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Actualment el Parc Natural de la Serra del Montsant, situat al nord del Priorat, disposa 
d’una xarxa de camins, els quals no reuneixen les condicions necessàries per tal de 
complir els requisits indicats al Pla Especial d’Emergències Per Incendis Forestals de 
Catalunya (a partir d’ara INFOCAT).  
Aquesta xarxa, que consta de 36 camins, encercla una àrea aproximada de 20.000 ha. 
La longitud total de vies és de quasi 100 Km i està composada per camins de diferents 
característiques en quant a pendent, longitud, amplada, material del ferm, obres de 
drenatge i estat de conservació 
Des del parc s’està redactant un Pla Especial en el qual es pretén incloure aquesta 














2. Objecte del projecte 
 
Analitzar, classificar,  descriure i proposar les actuacions necessàries a la xarxa viaria 
del Parc Natural del Montsant, per tal d’adequar-la als objectius definits en el Pla de 
Prevenció d’Incendis (a partir d’ara PPI) i fer d’aquesta xarxa viaria una eina útil per a 
l’ús dels medis d’extinció. 
Conèixer l’estat actual de la xarxa viaria i la seva tipologia és bàsic per assolir els 
objectius marcats en el PPI, segons el Pla INFOCAT.  
Part de l’anàlisi es basa en un estudi previ sobre l’estat actual realitzat pel personal del 
parc. Aquest s’ha completat amb un anàlisi d’elaboració pròpia de les conques que 
drenen a cadascun dels trams.  
La classificació de la xarxa viària està definida al PLA INFOCAT, en concret l’amplada 
de les vies i la possibilitat o no de creuament dels vehicles d’extinció. Mitjançant 
aquesta classificació és proposen les millores oportunes per tal d’adaptar-les a la 
normativa existent.  
A més, a part d’adaptar els camins a les especificacions del Pla INFOCAT es 
realitzaran altres mesures per tal d’evitar el deteriorament degut a l’acció erosiva de 
l’aigua, i per tant, millorar l’estat d’aquests i disminuir les tasques de manteniment.  







Podem justificar l’elaboració d’aquest projecte amb els següents punts: 
- Conèixer els canvis necessaris a realitzar a la xarxa de camins del Parc Natural de la 
Serra del Montsant per tal de fer-la útil, i a l’hora poder-la incloure en la redacció del 
Pla Especial. 
- Elaboració del Projecte de Final de Carrera (PFC) dels estudis de Enginyeria de 






















La xarxa viaria actual té certes mancances que li impedeixen complir els objectius que 
es demanen al PPI, com poden ser les amplades mínimes i els eixamplaments. Per tal 
de millorar aquestes mancances en aquest projecte s’adaptaran els camins a la 
normativa vigent. 
A més, un estudi de l’estat actual de les vies ha detectat la mala conservació d’alguns 
trams com a conseqüència de l’efecte de l’aigua, que especialment pateixen els 

















5. Delimitació i marc territorial 
 
5.1. Delimitació de l’àmbit 
 
L'espai d'interès natural (EIN) de la serra de Montsant, se situa al nord del Priorat i en 
formen part onze municipis d'aquesta comarca, que reuneixen 14 nuclis de població, 
cap dels quals es troben dins dels seus límits. 
La població total dels 11 municipis que formen part de l'EIN de la serra de Montsant és 
de 3.352 habitants (IDESCAT, padró de 2009), i la densitat de població de 11,5 
habitants/km2. Les superfícies da cadascun dels municipis inclosos en l'àmbit de 
protecció és molt desigual. Només dos dels municipis (la Morera de Montsant i 
Margalef) aporten més de la meitat de la superfície de l'espai. 
L'EIN de la serra de Montsant té la particularitat que, després de l'ampliació de la xarxa 
Natura 2000 l'any 2007, s'hi incorporen dos municipis -Poboleda i Torroja del Priorat- 





Taula 1. Municipis que constitueixen l'espai d'interès natural de la serra de Montsant. 









Nuclis  Població 
(2009) 
Cabacés 3127 1517.53 48.5% 12.9% 1 345 
Cornudella de 6350 463.71 7.3% 3.9% 3 1015 
la Bisbal de Falset 1414 60.91 4.3% 0.5% 1 237 
la Figuera 1869 29.39 1.6% 0.3% 1 148 
la Morera de 5288 4047.3 76.5% 34.4% 2 153 
la Vilella Alta 515 321.17 62.4% 2.7% 1 114 
la Vilella Baixa 562 193.58 34.4% 1.6% 1 206 
Margalef 3466 2643.27 76.3% 22.5% 1 117 
Poboleda 1395 352.09 25.2% 3.0% 1 371 
Torroja del Priorat 1316 457.12 34.7% 3.9% 1 165 
Ulldemolins 3817 1669.75 43.7% 14.2% 1 481 






Figura 1. Àmbit territorial i municipis de l'espai d'interès natural de 
la serra de Montsant.  
1:200000
EIN serra de Montsant Carretera






















5.2. Marc geogràfic 
 
L’àrea estudiada s’articula entorn de la serra de Montsant, unitat muntanyosa que forma 
part de l’anomenada serralada prelitoral Catalana. La serra de Montsant, al nord de la 
comarca del Priorat, constitueix l'inici del braç interior de la serralada Prelitoral catalana 
que, a nivell de les Muntanyes de Prades, es divideix cap a ponent en dues branques: 
una d'elles, la marítima, continua amb les serres del Molló, el Pradell, l'Argentera, Llaberia 
i Tivissa, i s'enfonsa al mar a l'alçada de Vandellós. La branca interior comença amb el 
Montsant i continua amb les serres de la Figuera i el Tormo, per creuar l'Ebre al Pas de 
l'Ase i, a través de les muntanyes de la Ribera –la Punta d’Aguilar, la Picossa, Santa 
Magdalena-, enllaçar amb els contraforts meridionals del sistema Ibèric (Pàndols, Cavalls 
i els Ports). Les coordenades geogràfiques que inclouen el massís són, aproximadament, 
307000 a 327000 m de longitud E i 4565000 a 4577500 m de latitud N.  
L'eix culminant de la massa orogràfica dista de la costa uns 30 km de mitjana. Entremig 
s'hi interposa la prolongació meridional del sistema Prelitoral (coll d’Alforja, El Molló, serra 
de l’Argentera): entre ambdues cadenes muntanyoses existeix el curs fluvial del Siurana i 
els turons pissarrosos del Priorat mitjà. Pel nord, el riu Montsant separa el massís 
homònim de la serra de la Llena , la qual descendeix suaument més enllà, cap als plans 
de les Garrigues. 
La serra de Montsant té una forma aproximadament el·líptica alineada d’ENE a OSO, 
amb una longitud d’uns 20 km i una amplada màxima de 10 km. El riu Montsant, al nord i 
a l'oest, el riuet d'Escaladei i el riu Siurana al sud, i el barranc de l'Argentera a l'est, 
delimiten de forma nítida els seu àmbit geogràfic. El barranc dels Pèlics solca la part 
interior del Montsant i el divideix en dues carenes principals que configuren una V 
asimètrica i tombada cap a l'esquerra. La serra Major, la carena principal, n'és el braç 
meridional i més llarg, i es manté per sobre dels 1000 m uns 9 km, desfigurant-se a 
ponent en carenes secundàries que descendeixen suaument cap al riu Montsant. El braç 
septentrional (serra de Solans), també amb turons de més de 1000 m, cau 
espectacularment sobre el tram nord del mateix riu (congost de Fraguerau). Ambdós 
braços s'uneixen a l’extrem E, on la muntanya assoleix la seva màxima altura, (Roca 
Corbatera, 1163 m). 
A l’extrem llevantí de la muntanya, Montsant connecta amb les muntanyes de Prades a 
través del coll d’Albarca (774 m). Al nord, hi ha el curs del riu Montsant, mentre que al sud 
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els pendents condueixen a la vall del Siurana. La serra Major, amb el seu imposant cingle 
vertical, de 200 m de caiguda en alguns trams, separa ambdues conques. Al sud-oest, 
els estrets del riu Montsant separen la serra de Montsant de la serra de la Figuera (una 
petita porció d'aquesta última s'integra en l'àmbit de l'espai protegit). 
La major part del massís està constituïda per capes sedimentàries de conglomerats i 
argiles que conserven una disposició principalment horitzontal. Aquesta característica, 
unida al modelat càrstic de la muntanya determina que les carenes cimeres siguin zones 
amb relleu suau, poc abruptes, mentre que els barrancs es presenten profunds i 
encinglerats pels estrats que alternen entre conglomerats calcaris i materials lutítics, 
arenítics o margosos, més tous. 
Prop del coll d’Albarca, s’uneixen les dues alineacions principals de la muntanya, al pla 
del Grau Gran (1040 m). La serra de Solans parteix en direcció ONO i es manté per 
sobre dels 1000 m durant 5 km, a la punta del Peret (1042 m), la punta Llurba (1106 m) i 
la punta dels Pins Carrassers (1055 m). A partir d’aquí la carena cau en fort pendent, a 
través de la formació dels Ventadors, cap a l’aiguabarreig entre el riu Montsant i el 
barranc dels Pèlics (460 m). De la meitat de la carena de Solans, parteix una alineació 
orogràfica secundària de consideració, en direcció OSO, on hi destaquen la punta 
Pericana (1049 m) i la Mola (985 m), al nord del toll de l’Ou. La serra Major és l’alineació 
principal, amb tres vèrtexs geodèsics: de llevant a ponent la ja anomenada Roca 
Corbatera (1163 m), el Piló dels Senyalets (1109 m) i la Cogulla (1063 m). Cal destacar 
l’alineació lateral de la serra del Sarraí, que parteix de la meitat occidental de la serra 
Major en direcció nord, i que assoleix els 1022 m al Molló Alt. A l’oest de la Cogulla, la 
carena principal perd altura ràpidament (Portell del Planassot, 908 m; punta de l’Abella, 
871 m) i es divideix en tot de serralades que, en forma de vano, es dirigeixen vers l’arc 
occidental del riu Montsant. De nord a sud són la serra del Tossal Clos, la serra del 
Tossal Pelat, els serralls dels Domenges i del Maiango, la serra de Llarg, la serra de les 
Pinedes, la serra dels Solans (no confondre amb la serra de Solans, a l’extrem nord-







La part meridional de Montsant, pertany geològicament a les terres del Priorat carbonífer, 
és a dir a les pissarres i els gresos silícics, de tonalitats fosques. El relleu, produït més 
per acció mecànica de l’aigua que per dissolució, és de turons solcats per múltiples 
petites valls de formes rectilínies. Entre els més importants, i de llevant a ponent, tenim el 
tossal de Paradís (556 m), el tossal de Cantacorbs (639 m), el tossal d’en Bou (519 m), el 
tossal d’en Matabous (547 m), els Mallols (687 m), el tossal del Siulell (608 m), la Creu 
Alta (547 m) i la punta de les Bassetes (497 m). Les aigües de tots ells desguassen al riu 
Siurana o al riuet d’Escaladei. 
El punt altitudinal inferior del territori és al sud-oest, a la confluència dels rius Montsant i 
Escaladei (la Vilella Baixa, 185 m) i, per tant, el desnivell total del massís és proper als 
1000 m. 
Biogeogràficament parlant, la serra de Montsant, que forma part del sistema muntanyós 
catalanídic meridional, integra les unitats de relleu que garanteixen la connectivitat 
biològica, a escala macroterritorial, dels estatges mediterrani i submediterrani entre el 
Sistema Ibèric meridional i els Pirineus occidentals, a través dels altiplans de la Catalunya 
central. Fitogeogràficament, la zona comprèn dominis vegetals intensament condicionats 
pel règim climàtic, especialment pel règim termopluviomètric, caracteritzat per un dèficit 
hídric estival important. Així, dominen les brolles, les bosquines, els alzinars, els 
carrascars i les pinedes de pi blanc. La composició del sòl és calcària en una gran part 
Figura 2. Model de relleu de l'espai d'interès natural de la serra de 
Montsant. Elaboració a partir de les bases topogràfiques de l'ICC. 
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del territori, encara que a la zona oriental i meridional apareixen terrenys silícics: així, al 
territori hi ha la presència d’espècies típiques d’ambdós substrats. 
Tanmateix, els paisatges vegetals que hom pot trobar-hi són els típics de la regió 
biogeogràfica mediterrània, amb predomini de les brolles, les bosquines i els boscos 




























Les temperatures mitjanes anuals es belluguen entre els 13º i els 15º. Els valors dels 
mesos d’hivern baixen fins als 5-6º, tot i que sovint hi ha episodis més freds. Les 
diferències termomètriques entre les estacions són petites a l’hivern ja que la 
disminució de temperatura amb l’alçada es veu compensada pels episodis d’inversió 
tèrmica, que arriben a ser molt intensos a les fondalades.  
Els diagrames ombrotèrmics de les estacions de la Vilella Baixa, Torroja del Priorat, 
Margalef i Ulldemolins, demostren un règim termopluviomètric típicament mediterrani, 
amb una estació seca de tres mesos, com a mínim, entre mig juny i mig setembre. La 
comparació amb altres estacions recopilades en els anuaris meteorològics de 
Catalunya permet afiliar la zona basal de Montsant entre les regions marginals de la 
Depressió Central. D’altra banda, les estimacions del règim temperatura/precipitació 
de les zones culminants de Montsant, segueixen mantenint aquest període d’eixut 
estival, si bé força més atenuat. A més, es produeix un autèntic període hivernal de 3-4 
mesos i no hi ha un veritable estiu tèrmic. 
Les estacions meteorològiques analitzades corresponen a un clima xerotèric, 
caracteritzat per la presència d’un període clar de sequera estival. Se separen 
clarament dels climes mediterranis de baixa muntanya marítima per l’existència amb 
elevada probabilitat d’un mes hivernal (temperatura mitjana mensual igual o inferior a 
5º, amb una freqüència anual de 0,4 a Torroja del Priorat, 0,8 a la Vilella Baixa, 1,1 
Margalef i de 1,3 a Ulldemolins). Encaixen millor en la categoria dels climes 
mediterranis continentals de baixa altitud.  
Els períodes de sequía no influiran en l’estat dels camins, no obstant, les 
precipitacions d’alta intensitat típiques de la regió mediterrània seran un dels factors 
més importants per la conservació dels camins, Per tant, seran de gran importància les 






A escala regional, podem dir  que la zona pertany al braç interior de la Serralada 
Prelitoral Catalana, prop del punt de bifurcació cap a llevant en que aquesta es divideix 
en dues branques: una de marítima que s’acaba enfonsant al mar a l’alçada de 
Vandellòs i una altre de terrestre que s’uneix als contraforts meridionals del Sistema 
Ibèric (Pàndols, Cavalls i els Ports).  
La Cadena Costanera Catalana és el resultat d’una enorme acumulació i compactació 
de sediments d’origen fluvial que van omplir la cubeta marítima (mar ibèric) present 
durant l’Oligocè. La pressió a que van ser sotmesos aquests  materials els va 
cimentar, i posteriorment, per mitjà d’un episodi orogènic, els va posar al descobert. 
En aquesta unitat tectònica hi aflora el sòcol hercinià, recobert per la coberta 
sedimentària d’edat principalment triàsica. Els materials del Keuper, que formen el 
nivell de desenganxament, a l’àmbit d’estudi només apareixen a l’extrem sud-
occidental (baixant de la serra de la Figuera i arribant gairebé al riu Montsant) del 
massís a causa de l’erosió preterciària. 
 
 
Figura 3. Estrats geològics a l'espai d'interès natural de la serra de 












La Serra de Montsant i les zones del seu l’entorn estan constituïdes per una 
acumulació de sediments calcaris terciaris (Eocè-Oligocè), de fins a 600 m de 
potència, que descansen sobre una base de pissarres paleozoiques (Carbonífer). 
Quant a les estructures presents a la zona d’estudi, s’hi localitzen plecs anticlinals, 
sinclinals i falles normals a la zona de la Figuera i Cabacés, que transcorren en 
direcció NE-SW cap a l’interior de la Serra de Montsant. També cal destacar els plecs 
de Cornudella de Montsant i els encavalcaments que hi ha, un entre les dues Vilelles i 
l’altre a la zona de la Cornereda (Ulldemolins). 
Tot això, juntament amb l’alternança de capes de diversos tipus de materials, i amb 
l’existència de zones amb erosionabilitats diferents i d’altres de tendència càrstica, 
origina el relleu esglaonat tant característic de la zona. 
Els materials més recents del Quaternari, són les terrasses fluvials quaternàries 
localitzades puntualment a les valls dels rius més importants. 
Fotografia 1. Gresos bruns paleozoics als Mallols, sobre Escaladei. 





A escala regional i de forma esquemàtica, els materials que afloren als municipis que 
formen part del Pla Especial de la serra de Montsant es distribueixen de la forma 
següent: 
- A la zona N i N-W (Cabacés, la Bisbal de Falset i Margalef) els materials 
predominants són els del Cenozoic formats per conglomerats calcaris, amb 
gresos, margues i lutites que es disposen intercaladament. 
Fotografia 2. El Triàsic: en primer pla els gresos rojos del Buntsandstein 
(Rogerets) i, al darrera, els penya-segats calcaris del Muschelkalk inferior 
(Montalts). Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
Fotografia 3. Cingle de l'Escletxa: sediments lutítics eocènics a la base i conglomerats 
calcaris oligocènics a la part superior. Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
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- A la zona S i S-W (la Figuera, la Vilella Alta, la Vilella Baixa i Torroja), hi 
afloren materials del Mesozoic com ara conglomerats de quars, gresos i lutites 
(Buntsandstein), dolomies calcàries i margues (Muschelkalk inferior), lutites 
roges amb guixos (Muschelkalk mitjà) i dolomies amb calcàries (Muschelkalk 
superior) sobretot a les serres de la Figuera, la Calçada i els Montalts. A la 
resta del territori d’aquets municipis predominen materials del Paleozoic i 
Mesozoic com les pelites i gresos amb nivells de lidites (Devonià) i lidites amb 
nòduls de fosfat, calcàries turbidites, pelites i conglomerats (Carbonífer). 
- Per altra banda, a la zona S-E, tocant a la Serra de Montsant (Cornudella de 
Montsant, Poboleda, la Morera de Montsant i Ulldemolins), afloren materials de 
la era Paleozoica i Cenozoica com lidites amb nòduls de fosfat, calcàries 
turbidites, pelites i conglomerats (Carbonífer), i alternança de bancs de 



















calcàriesRoques intrusives Roques incoherents 
Margocalcàries
Figura 4. Litologia predominant a l'espai d'interès natural de la serra 
de Montsant.  Font: Base geològica. 
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El tipus de material geològic del que està format el camí serà important de cara al 
deteriorament que aquest patirà amb el pas del temps. D’altra banda, també pot ser 




La serra de Montsant, situada a la zona més septentrional de la comarca del Priorat, 
es troba ubicada en una zona de transició entre les àrees prelitorals i la depressió 
central. A grans trets, es considera que la zona s'inclou en el clima mediterrani 
prelitoral sud, classificació atorgada seguint criteris termopluviomètrics. Aquest clima, 
sense tenir en compte les variacions a escala regional i les variacions a causa de 
l’orografia abrupte, té una pluviometria mitjana anual de 450-700 mm, repartits en 
períodes concrets d'acord amb les variacions estacionals. 
El règim pluviomètric mediterrani és, no obstant, complex: d’una banda, les pluges 
causades per fronts atlàntics de característiques suaus amb una resposta fluvial lenta, 
i d’altra, trobem situacions convectives de curta durada i forta intensitat amb una 
resposta fluvial ràpida. Aquesta característica, juntament amb l’orografia i el tipus de 
sòl, conforma unes conques de règim fluvial modestes que, no obstant, poden aportar 
gran quantitat d’aigua quan es donen pluges torrencials. 
Cal destacar, a mode introductori, la importància de la hidrologia superficial i 
subterrània a la serra de Montsant. Les característiques geològiques de la muntanya 
provoquen que l’aigua hi desenvolupi un paper cabdal, formant al seu pas, la 
morfologia típica i representativa de la serra del Montsant, modelant els conglomerats 
calcaris al capdamunt de la Serra Major, i donant lloc a l’existència de nombroses 





6.3.1. Hidrologia superficial 
 
Els municipis de l’àmbit d’estudi estan inclosos pràcticament en la seva totalitat dins de 
la conca hidrogràfica del riu Ebre, excepte una part del terme municipal d’Ulldemolins 
(part nord del municipi, a la serra de Llena) que pertany a la conca hidrogràfica del riu 
Segre. 
L’orografia del territori ha condicionat l’existència de dues subunitats hidrogràfiques 
diferenciades d’escolament de les aigües de pluja, que configuren la xarxa hidrogràfica 
superficial principal de la serra de Montsant. Els cursos d’aigua presents a l’àmbit 
d’estudi, que tenen el seu naixement a les muntanyes de Prades, queden inclosos a la 
conca de l’Ebre i se’n diferencien  dues subconques: 
- Subconca del riu Montsant i conjunt de barrancs que hi drenen.  
- Subconca del riu Siurana i conjunt de barrancs que hi drenen. 
Tot i estar considerades ambdues subconques del mateix grau, el riu Montsant és 
afluent per la dreta del riu Siurana, abocant les seves aigües tot just aigües avall del 
nucli del Lloar. 
No obstant, existeixen dues zones que formen part d’unitats diferenciades: la zona ja 
esmentada del municipi d’Ulldemolins, que forma part de la subconca del riu Set, 
conca del Segre, on drenen les aigües de la  serra de la Llena cap a les planes de la 
comarca de les Garrigues, i una àrea del terme municipal de la Figuera que, a 
diferència dels altres municipis, vessa una porció de les seves aigües directament a 






La serra Major exerceix de línia divisòria natural de les dues subconques: la zona 
nord-occidental resta ocupada pel  riu Montsant mentre que la sud-oriental hi circulen 
les aigües del riu Siurana. 
Riu Montsant, és el nom que designa el riu de Prades un cop ha rebut les aigües del 
riu de Teix pel seu marge esquerre, al terme d’Ulldemolins. És en aquest municipi 
quan el Parc Natural del Montsant és travessat en la seva part nord-oriental per l’eix 
principal del riu, en el congost de Fraguerau, mentre que quan entra al municipi de 
Margalef, aquest ressegueix pràcticament el límit del Parc, fins a allunyar-se’n al terme 
de Cabacés i apropar-se de nou a La Vilella Baixa per rebre les aigües del riuet 
d’Escaladei i finalment aigües avall convertir-se en afluent del Siurana. Durant el 
recorregut, el riu Montsant s’alimenta de gran quantitat de barrancs que degut a les 
característiques litològiques i morfològiques, acostumen a ser barrancs profunds, 
encinglerats i amb caràcter torrencial amb possibilitat de fortes avingudes, sobretot a la 
tardor. Altrament, aquest curs d’aigua veu interceptat el seu cabal circulant per 
l’embassament de Margalef, en el municipi que porta el mateix nom. Embassament 
que va ser construït al 1992 per abastir d’aigua de reg a les poblacions situades aigües 
avall. Seguint riu avall, al municipi de la Vilella Baixa, trobem un segon embassament, 





Barranc del Rec 
de Bas
  Riu de la Cana
  Vall Major
  Riu de Set
  Riera d’Alforja
Conca de l’Ebre Conca del Segre Conca de rieres meridionals
Figura 5. Conques hidrogràfiques de l'espai d'interès natural de la serra 
de Montsant. Font: Base geològica. 
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70, un impacte a la conca. El seu ús actual és d’abastament agrícola pel terme 
municipal tot i que el destí original de les aigües era l’abastament domèstic. 
 
 
La Serra Major, vessa majoritàriament les aigües al riu Montsant, mentre que tan sols 
la part sud-oriental drena al riu Siurana, riu que també ha vist el seu flux regulat a 
través del pantà de Siurana. Aquest embassament, el més gran dels existents al 
Montsant, va ser finalitzat al 1974 amb l’objectiu d’aportar aigua a l’embassament de 
Riudecanyes.  
Taula 2. Embassaments de l'àmbit del l'espai d'interès de la serra de Montsant i del seu entorn immediat. 











1974 12,22 ACA Abastament E1170 
Embassament 
de Margalef 
1992 2,84 CHE Reg E1130 
Embassament 
de la Vilella 




Fotografia 4. Riu Montsant, prop de l'aiguabarreig amb el barranc dels 
Pèlics. Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
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Els barrancs principals que alimenten el riu Montsant, des del seu naixement a 
l’aiguabarreig del riu Prades i el riuet del Teix, i coincidint amb els cursos amb 
classificació Strahler superior a 2, segons la cartografia de la xarxa de rius superficial 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge són: el barranc de la Gleva, el barranc 
del Pèlics (afluent més important per l’esquerre), barranc de la Falconera, barranc de 
l’Auferí i de la Taverna. El barranc dels Pèlics rep a la vegades nombrosos 
barranquets que li confereixen aquest caràcter de cabal permanent en el seu tram 
final, així com ser el tributari més important del riu Montsant. 
 
 
Ambdós cursos fluvials són classificats segons el document IMPRESS, de l’Agència 
Catalana de l’aigua com rius mediterranis de cabal variable, als quals se’ls atorga les 
característiques de: aportació anual molt baixa (<40hm3); elevat índex d’estiatge i 
variabilitat de cabal (>0.8); temperatura ambiental moderadament elevada (>13ºC); 





Fotografía 5. Riu Siurana, al seu pas pel mas de les Pereres.      
Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
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Tipus de protecció  





E1120    
E1140    
riu Siurana 
E1160    
E1150    
 
 
Altrament, les capçaleres dels dos rius han estat declarades masses d’aigua 
potencialment de referència segons l’IMRESS, que representen, teòricament, masses 
d’aigua sense alteració humana o, si existeix, no provoqui canvis ecològics o bé que 
aquests siguin mínims.  
Es tindrà en compte la hidrologia superficial de cada conca per tal de definir quins rius 
o torrents estacionals creuen els camins, i així preveure les mesures corresponents 
per evitar el deteriorament. Així com l’aigua recollida per cada conca i que arriba als 
camins per dimensionar les obres de drenatge necessàries per tal d’evacuar aquesta 
aigua de la plataforma. 
  
6.3.2. Aigües subterrànies  
 
L’àmbit es troba afectat per les unitats del Priorat i de la Fossa de Móra. En les seves 
immediacions es troben també les masses de Ports - Montsià i de Llaberia - Prades 
meridional. A continuació es presenten les dues masses d’aigua subterrànies que 






Taula 4. Massa d’aigua subterrània de la Fossa de Móra. Font: ACA 
 
Massa d’aigua Fossa de Móra                                                                      
Codi    51   
Municipis compresos parcialment Municipis compresos totalment 
La Figuera 
Cabacés 
La Vilella Baixa 
 
Aqüífers  
Aqüífers de les dolomies i calcàries del Muschelkalk inferior de la Fossa de Móra. 
Aqüífer dels peudemonts quaternaris de la Fossa de Móra. 
Aqüífers dels al·luvials quaternaris de l'Ebre (sector Llaberia-Prades). 
Aqüífers dels al·luvials quaternaris de l'Ebre (sector Fossa de Móra). 
Aqüífer dels conglomerats i sorrenques terciàries de la Fossa de Móra. 
Aqüífer de les calcàries del cretaci superior de la Fossa de Móra. 
Aqüífer de les calcàries i dolomies del Juràssic de la Fossa de Móra. 
Aqüífers de les dolomies i calcàries del Muschelkalk superior de la Fossa de Móra. 
Aqüífer de la formació sorrenca d'Utrillas de la Fossa de Móra. 
 
 
Els municipis de Margalef i La Bisbal de Falset no pertanyen a cap de les masses 
d’aigües citades. Aquests termes municipals corresponen a la unitat hidrogeològica de 
les Garrigues, Margalef parcialment i La Bisbal de Falset totalment. La no 
caracterització d’aquestes masses d’aigua, atén a l’exigència per part de la Directiva 
Marc de catalogar tan sols aquelles masses d’aigua utilitzades per abastament (o que 
es prevegi en un futur) i que de mitjana proporcionin més de 10 m3 diaris o que 
subministrin a més de 50 persones. Així, les masses d’aigua esmentades no s’inclouen 








Taula 5. Massa d’aigua subterrània del Priorat. Font: ACA 
 
Massa d’aigua Priorat  
Codi    50   
Municipis compresos parcialment Municipis compresos totalment 
La Morera de Montsant 
Ulldemolins 
Cornudella de Montsant 
Cabacés 
La Vilella Baixa 
La Vilella Alta 
Torroja del Priorat 
Poboleda 
Aqüífers  
Aqüífer de materials paleozoics del Priorat. 
Aqüífer dels granits del Priorat. 
Aqüífers de les calcàries del Muschelkalk superior del Priorat. 
Aqüífers de les calcàries del Muschelkalk inferior del Priorat. 
Aqüífer de les calcàries de Motllats. 





Es considera que les aigües subterrànies no afecten a la xarxa de camins que es 
preveu en aquest projecte.  
1:200000
Mesozoic dels Ports i MontsiàPriorat
Fossa de Móra Llaberia - Prades meridional
Figura 6. Masses d'aigua a l'entorn de l'espai d'interès natural de 
la serra de Montsant. Font: ACA. 
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7. Medi biòtic 
7.1. Flora 
 
No hi ha cap treball sistemàtic sobre els grups de la flora criptogàmica (algues, fongs, 
líquens i briòfits) amb l'excepció de l'herbari de molses de Prudenci Seró, dipositat a 
l'herbari BCB (unitat de botànica, universitat de Barcelona) i un article de brioflora de 
Montsant i la Llena (Casals i Cros, 1995). Per a l'aproximació a la flora criptogàmica, 
doncs, s'han extret les citacions registrades al banc de dades de biodiversitat de 
Catalunya (BIOCAT) per a les quadrícules UTM 31N CF16, CF17 i CF27, en les que 
s'inscriu la major part de la superfície de l'espai. Aquest banc recull 101 tàxons de 
fongs, 88 de líquens i 123 de briòfits (no hi ha cap alga que figuri a la base de dades). 
Les dades han de ser necessàriament incompletes per a aquests grups: per exemple, 
en el cas dels fongs, en altres treballs s'ha recollit un nombre més elevat de citacions 
(183 tàxons, Pascual, 2002) i a les llistes manquen gèneres amb espècies tan 
comunes com Lactarius o Russula.  
Quant a la flora vascular, d'acord amb les dades de BIOCAT, es tracta d’una zona 
d'elevada biodiversitat florística, situació típica de les zones muntanyoses prelitorals i 
pirinenques. En la figura següent es representa la biodiversitat florística de les 
quadrícules UTM 10x10 km del Principat: 
 
Figura 7. Biodiversitat de la flora vascular a Catalunya on la 
intensitat de roig és proporcional al nombre de tàxons de la 




La flora vascular de l'espai d'interès natural de la serra de Montsant ha estat estudiada 
de forma sistemàtica per Molero (1976) i Pascual (2007). Les aportacions d'aquests 
autors, juntament amb altres dades puntuals eleven el nombre de tàxons de la flora 
vascular de la serra de Montsant a 1259. L'anàlisi de la biodiversitat de la flora 
vascular a la serra de Montsant revela que les zones amb més densitat de tàxons 
coincideixen amb les àrees de mosaic agroforestal de les valls perifèriques, on els 
ambients ruderal-arvenses i fluvials són el refugi de nombroses plantes 
especialitzades, que s'afegeixen a les de les comunitats zonals (Pascual, 2007). Es 
demostra igualment que la delimitació del Parc Natural de la serra de Montsant exclou 
aproximadament un 20% dels tàxons vegetals identificats al massís. 
L'espectre corològic de la flora mostra que hi ha un clar predomini de les plantes 
mediterrànies, encara que no tan elevat com correspondria a la latitud, degut a la 
penetració d'espècies eurosiberianes a les zones elevades i al llarg dels cursos 
fluvials. Efectivament, un 37% dels tàxons tenen una distribució mediterrània, inferior a 
zones com Aitona (51%) o la Llacuna (46%). Dins de la flora mediterrània s'ha de 
destacar la presència significativa de tàxons muntanyencs i oròfits. Les espècies 
eurosiberianes en sentit ampli (incloent les submediterrànies) representen el 22,2%: 
dins d'aquest element destaquen els subelements lateeropeus (d'àmplia distribució per 
Europa i les terres properes) i submediterrani (de les zones que voregen la regió 
mediterrània en transició a la regió eurosiberiana). L'element pluriregional representa 
el 32,3% de la flora, mentre que el 8,9% restant inclou els tàxons subspontanis, 
endèmics, tropicals i d'altres orígens (Pascual, 2007). Dins d'aquest últim grup 
s'inclouen també les plantes invasores. En els darrers anys s'ha observat la irrupció al 
territori de Senecio inaequidens i Bidens frondosa (Pascual, 2007). Encara més 






La flora de la zona no s’afecta en cap apartat d’aquest projecte. No obstant, caldria 




Com en la major part de regions dels països desenvolupats és necessari distingir entre 
vegetació potencial i actual, la segona sovint molt allunyada de la primera. La 
vegetació potencial d’una àrea geogràfica és la que es trobaria en equilibri en les 
condicions ambientals existents en l’actualitat. D’acord amb el Mapa de la Vegetació 
Potencial de Catalunya 1:250000 (Bolòs i col., 2004) presenta 10 zones següents de 
vegetació potencial: 
- Domini del carrascar (i pineda de pi blanc) de terra baixa (Quercetum 
rotundifoliae).  
- Domini dels carrascars muntanyencs (Quercetum rotundifoliae subass. 
buxetosum).  
- Domini dels boscos esclerofil·les amb sotabosc de màquia meridional (Querco-
Lentiscetum subass. quercetosum ballotae).  
Gràfic 1. Espectre corològic de la flora vascular de la serra de 

















- Domini de l’alzinar amb marfull (Viburno-Quercetum ilicis [= Quercetum ilicis 
galloprovinciale]).  
- Boscos meridionals amb alzina i carrasca (Viburno-Quercetum ilicis subass. 
quercetosum ballotae).  
- Alzinars muntanyencs calcícoles (diverses subassociacions del Viburno-
Quercetum ilicis i de l’Asplenio-Quercetum ilicis).  
- Roureda de roure valencià (Violo willkommii-Quercetum fagineae).  
- Albereda amb vinca (Vinco - Populetum albae).  
- Roques i tarteres calcinals (Potentilletalia caulescentis, Thalspietalia 
rotundifolii).  
- Embassaments.  
A banda de les que s’acaben de relacionar, altres zones de vegetació potencial també 
són presents al territori, però en superfícies massa petites per poder ser cartografiades 
a l’escala de treball: 
- Màquia de garric i arçot amb pineda de pi blanc (Rhamno-Quercetum 
cocciferae subass. pistacietosum lentisci).  
- Roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis).  
- Avellanoses i teixedes dels territoris olositànic i catalanídic (Polysticho-
Coryletum, Saniculo-Taxetum).  
- Pineda meridional de pinassa (Paeonio-Pinetum salzmannii).  
- Pineda meridional de pi roig, calcícola (Geo sylvatici-Pinetum sylvestres = 
Violo-Quercetum fagineae subass. pinetosum sylvestris).  
- Pastures i matollars secs de les parts culminants de les muntanyes 
submediterrànies (Ononidetalia striatae).  





El paisatge vegetal actual de la serra de Montsant es troba molt modificat respecte al 
que serien les cobertes climàciques. Alguns treballs han estudiat la vegetació del 
territori considerat (Molero, 1976; Díaz, 2003). Podem reunir els tipus de vegetació 
actualment existents a la muntanya en els grups fisiognòmics que es relacionen a 
continuació. 
Els boscos 
- Les pinedes de pi blanc (o de pi pinyer) 
- L’alzinar litoral (Viburno-Quercetum ilicis = Quercetum ilicis galloprovinciale) 
- El carrascar continental (Quercetum rotundifoliae) 
- La roureda de roure valencià (Violo-Quercetum fagineae [= valentinae]) 
- La roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis) 
- Les pinedes montanes (Violo-Quercetum fagineae, Buxo-Quercetum 
pubescentis, Paeonio-Pinetum salzmannii, Arctostaphylo-Pinetum catalaunicae) 








Carrascar (i pineda de pi 
blanc) de terra baixa
Alzinar amb marfull
Roques i tarteres calcinals
Boscos meridionals amb 
alzina i carrasca
Roureda de roure valencià
Boscos esclerofil·les amb 
sotabosc de màquia meridional
Figura 8. Mapa de la vegetació potencial de la serra de Montsant. 







Fotografia 7. Roureda de roure valencià a l'obaga d'Albarca.                          
Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
Fotografia 6. Alzinars al vessant esquerra del barranc de Sant Salvador.      





Les bosquines, les màquies i les brolles 
- Les bosquines de coscoll o garrigues (Quercetum cocciferae) 
- Els matollars muntanyencs de corner, boix i savina (Violo-Quercetum fagineae 
subass. buxetosum i Buxo-Juniperetum phoeniceae) 
 
 
Fotografia 8. Pineda de pinassa al bosc del Navàs.                      
Foto: R.Pascual/MN Consultors 
Fotografia 9. Matollar de corner, savina i boix (amb predomini d'aquest 
últim) en un vessant de la serra Major. Foto: R.Pascual/MN Consultors 
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- La màquia continental de coscoll i arçot (Rhamno-Quercetum cocciferae) 
- El murtar (Calycotomo-Myrtetum) 
 
 
- Les bardisses i comunitats arbustives de vorada de bosc (Rubo-Coriarietum, 
Clematido-Osyretum albae, Berberidetum aragonense, Buxo-Rubetum ulmifolii) 
 
 
Fotografia 10. Murtar al barranc de Cavaloca.                                    
Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
Fotografia 11. Bardisses amb roldor i esbarzer prop del riu Montsant. 
Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
32 
 
- Les brolles calcícoles de romer (diverses associacions del Rosmarino-Ericion).  
- Les brolles silicícoles d’estepes (Cisto-sarothamnetum catalaunici, Pteridio-
Lavanduletum pedunculatae).  
 
 
- Les brolles gipsícoles amb ruac (Erico-Thymelaeetum tinctoriae subass. 
ononidetosum tridentatae, Ononidetum tridentatae).  
- Les brolles xeroacàntiques d’eriçó (Erinaceo-Anthyllidetum montanae).  
- Les brolles esclarissades dels terrers calcaris (Sideritido-Thymetum loscosii, 
Jasonio-Senecietum auriculae).  
 
Els prats i herbassars 
Els prats secs de llistó basòfils o neutròfils (Phlomido-Brachypodietum retusi, Ruto 
angustifoliae-Brachypodietum retusi, Erodio-Arenarietum conimbricensis).  
- Els fenassars (Brachypodietum phoenicoidis, Salvio-Plantaginetum albicantis).  
- Els prats secs de llistó i pradells terofítics acidòfils (Helianthemetum guttati, 
Trifolio-Brachypodietum retusi).  
- Els prats terofítics subnitròfils (Aegilopo geniculatae-Carthametum lanati, 
Trifolietum angustifolio-campestris, Plantago lagopi-Trifolietum cherlerii).  
Fotografia 12. Brolles d'estepes amb pins blancs esparsos en un 
vessant assolellat del riuet d'Escaladei.                                         
Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
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- Les joncedes i prats de pelaguers (Salvio-Aphyllanthetum, Brachypodio-
Aphyllanthetum, Onobrychido saxatilis-Stipetum ibericae).  
- Els gramenets montans subhumits (Bromo-Cirsietum tuberosi).  





Fotografia 13. Aspecte hivernal d'un prat basòfil sec a l'obaga d'Ulldemolins. 
Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
Fotografia 14. Prat sabanoide d'albellatge a les Salanques, prop de 
Poboleda. Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
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Els boscos de ribera  
- L’albereda litoral o amb vinca (Vinco-Populetum albae).  
 
 
- La gatelleda i formacions afins (Carici-Salicetum catalaunicae).  
- La salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpureae).  
- Els tamarigars (Tamaricetum canariensis [= gallicae]). 
 
Altres zones humides 
- Els canyissars i bogars (Scirpo-Phragmitetum, Typho-Schoenoplectetum 
tabernaemontani [=glauci]).  
- Les jonqueres (diverses associacions del Molinio-Holoschoenion). 
- Els herbassars graminoides dulciaqüícoles (Cladio-Caricetum hispidae, Typho-
Schoenoplectetum tabernaemontani [=glauci]).  
- Els herbassars megafòrbics (Magnocaricion elatae).  
- Els canyars (Arundini-Convolvulion sepium).  
Fotografia 15. Albereda al riu Montsant, prop de la confluència amb el 
barranc de la Coma Negra.         
Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
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- Les gespes i herbassars dels sòls inundats que s’assequen a l’estiu (Xanthio-
Polygonetum persicariae, Paspalo-Polypogonetum semiverticillati, Trifolio 
fragiferi-Cynodontetum).  
- Els herbassars hidrofítics (diverses associacions dels Potamion eurosibiricum, 
Lemnion minoris i Glycerio-Sparganion).  
 
Ecosistemes rupícoles   
- Les comunitats fissurícoles de la terra baixa (Jasonio-Linarietum cadevallii, 
Melico-Saturejetum fruticosae) 
- Les comunitats glareícoles de la terra baixa (Andrylaetum ragusinae, Lactuco-
Silenetum inapertae) 
- Les comunitats fissurícoles muntanyenques (Hieracio-Salicetum tarraconensis) 
- Les comunitats glareícoles montanes (Conopodio-Laserpitietum gallici, 
Centrantho-Euphorbietum aragonensis, Stipion calamagrostis) 
- Les comunitats de parets i murs viaris (Parietarietum murale) 




Fotografia 16. Canyissar al riu Montsant, al seu pas per la Vilella 




Conreus (medi agrícola) 
- Les comunitats arvenses dels sembrats no irrigats (Androsaco-Iberidetum 
amarae, Roemerio-Hypecoetum penduli) 
- Les comunitats arvenses dels conreus llenyosos de secà (Diverses 
associacions del Diplotaxion i el Chenopodion muralis)  
- Les comunitats arvenses dels horts i els camps de regadiu (Setario- 
Echinochloetum colonae) 
Fotografia 18. Herbassar arvense en un conreu de secà, amb predomini 
del ravenell (Raphanus raphanistrum), prop de Cornudella.                   
Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
Fotografia 17. Jonqueres de jonc negre i albada roja entre el rocam del 
barranc dels Pèlics. Foto: R.Pascual/MN Consultors. 
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En aquest projecte només es tindrà en compte aquella vegetació que formi part de 
l’àrea de servei dels camins i per tant s’hagi d’eliminar, tant per estar damunt de la 
pròpia plataforma com per estar-ho damunt de les voreres ja siguin espècies 
arbustives o arbòries. Els arbres que projectin la seva copa a la zona de les voreres o 
de la plataforma seran esporgats, per una banda per deixar espai a la caixa del camió, 
i per una altra banda per separar els estrats.  




El concepte d'hàbitat es va originar al decenni de 1990, amb la publicació del CORINE 
Biotopes Manual (CBM) per part de la Comissió Europea (1991). Es va concebre per 
classificar els ecosistemes en unitats adequades per a la seva gestió. El terme hàbitat, 
o biòtop, queda definit per la integració d’un ambient concret i de les seves biocenosis, 
i no pas únicament per l’ambient físic, o per l’ambient físic més el biòtic de naturalesa 
vegetal (tot excloent, per exemple, les comunitats faunístiques). Si bé la llista primària 
dels hàbitats de la Unió Europea és el CBM, a Catalunya, la seva adaptació 
biogeogràfica va desembocar en el “Manual d’hàbitats de Catalunya – MHC-“ (Vigo i 
col., 2005). 
 
Atesa l'escala de treball de la CHC, no tots els hàbitats identificables a la serra de 
Montsant hi ha estat cartografiats, ja que molts ocupen superfícies inferiors a la 
mínima cartografiable. En aquest sentit, la diagnosi socioambiental de l'Agenda 21 de 
la Mancomunitat de municipis del Parc Natural de la serra de Montsant (MN 
Consultors, 2008) va posar de relleu l'existència de diversos hàbitats no cartografiats a 
la CHC -generalment de superfície reduïda- i en va aportar les àrees potencials de 
distribució. Recentment, s'ha iniciat la cartografia dels hàbitats del Parc Natural de la 
serra de Montsant (CH PNMON, Guardiola i Carreras, 2009) a escala 1:10000, que en 
una primera fase ha cobert 3573 ha del vessant meridional fins a la serra Major. El fet 
que aquesta cartografia s'hagi realitzat a una escala més detallada i que alguns dels 
hàbitats d'interès amb superfícies inferiors a la mínima establerta s'hagin reportat en 




Cal remarcar, finalment, que les dades que es presenten aquí són necessàriament 
incompletes ja que, de ben segur, les fases pendents de la CH PNMON aportaran 
noves unitats a la llista. En l'estadi actual, s'ha reconegut al territori la presència de 
120 unitats de llegenda Corine, que traslladades a la llegenda CHC representen 80 
unitats (s'ha de tenir en compte que hi ha 16 unitats Corine sense correspondència 
amb unitats CHC).  
 
Evidentment, atès que l'única font de cartografia d'hàbitats que abasta tot l'àmbit de la 
serra de Montsant és la CHC es escala 1:50000, és amb aquesta eina amb la que s'ha 
realitzat l'anàlisi quantitativa dels hàbitats presents en el territori estudiat. Els boscos 
(grup 4) són el grup d'hàbitats quantitativament més destacat, ja que ocupen més 
d'una tercera part de la superfície de l'àmbit (37,4%). Segueixen en importància els 
matollars i les brolles (grup 3a, 32,4%), els prats i herbassars (grup 3b, 13,3%), les 
terres agrícoles i àrees antròpiques (grup 8, 12,2%) i les roques i tarteres (4,4%). La 
resta de grups, relacionats amb els hàbitats aquàtics (grup 2) o molt humits (grup 5) no 




































Figura 9. Mapa dels hàbitats de la serra de Montsant.                 





A la taula següent es presenta l'anàlisi quantitativa dels hàbitats de la serra de 
Montsant, d'acord amb la llegenda i les agrupacions establertes a la CHC: 
Taula 6. Distribució superficial de les unitats de la CHC a l'Espai d'Interès Natural de la serra de Montsant. 
Fonts: CHC. 
 




2 Aigües continentals 164195.56 0.1% 
  24 AIGÜES CORRENTS 164195.56 0.1% 
    24a 
Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, 
sense vegetació llenyosa densa 
164195.56 0.1% 
3 Vegetació arbustiva i herbàcia 53771002 45.7% 
  3a    Matollars i brolles 38153058 32.4% 
  31 
BOSQUINES I MATOLLARS DE MUNTANYA I 
D'AMBIENTS FRESCALS DE TERRA BAIXA 
118846.42 0.1% 




3a    Matollars i 
brolles; 32.4%















Gràfic 2. Distribució dels diferents grups d'hàbitats a l'ENP de la 
serra de Montsant. Font:  CHC. 
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(Rubus ulmifolius)..., de terra baixa (i de l'estatge 
montà) 
  32 
BOSQUINES I MATOLLARS MEDITERRANIS I 
SUBMEDITERRANIS 
38034211.52 32.3% 
    32a 
Arboçars (màquies d’Arbutus unedo) de terra baixa i 
de la muntanya mediterrània 
784597.07 0.7% 
    32aa 
Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la 
muntanya mitjana (i de les contrades mediterrànies) 
733687.56 0.6% 
    32ae 
Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) 
procedents de colonització 
7019192.21 6.0% 
    32b 
Màquies amb barreja de carrasca (Quercus 
rotundifolia) i roures (Quercus spp.), de les terres 
mediterrànies 
128722.09 0.1% 
    32n 
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra 
baixa 
2751895.25 2.3% 
    32t 
Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense 
plantes termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint 
rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà 
4418561.19 3.8% 
    32u 
Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i 
timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), 
bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., calcícoles de terra 
baixa 
22197556.15 18.9% 
  3b    Prats i herbassars 15617944 13.3% 
  34 
PRATS (I ALTRES FORMACIONS HERBÀCIES) 
BASÒFILS, SECS, DE TERRA BAIXA I DE LA MUNTANYA 
MITJANA 
15451640.13 13.1% 
    34g 
Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), 
amb Euphorbia serrata, Galium lucidum 
(espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls 
profunds de terra baixa i de la baixa muntanya 
mediterrània 
74877.53 0.1% 
    34h 
Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i 




    34k 
Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de 
vessants solells de les contrades marítimes 
2118942.45 1.8% 
    34n 
Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes 
monspeliensis, -i timonedes associades- calcícoles, 
de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa 
8154866.47 6.9% 
  37 HERBASSARS, JONQUERES I PRATS HUMITS 166303.6 0.1% 
    37b 
Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i 
herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i 
de la muntanya mitjana) 
166303.6 0.1% 
4 Boscos 43958820 37.4% 
  41 BOSCOS CADUCIFOLIS, PLANIFOLIS 1144280 1.0% 
    41n 
Rouredes de roure valencià (Quercus faginea o 
híbrids), calcícoles, de la muntanya mitjana poc 
plujosa (i de terra baixa) 
1144280 1.0% 
  42 BOSCOS ACICULIFOLIS 31618043.58 26.9% 
    42aa 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb 
sotabosc de màquies o garrigues 
9920346.12 8.4% 
    42ab 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb 
sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades 
mediterrànies 
9979662.33 8.5% 
    42ac 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb 
sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa 
1301518.27 1.1% 
    42u 
Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), 
de les muntanyes mediterrànies meridionals 
9219123.56 7.8% 
    42v 
Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), 
o repoblacions, sense sotabosc forestal 
1197393.3 1.0% 
  44 
BOSCOS I BOSQUINES DE RIBERA O DE LLOCS MOLT 
HUMITS 
233260.89 0.2% 
    44b 
Sargars (de Salix purpurea, S. elaeagnos...) i altres 
bosquines de ribera 
81531.95 0.1% 
    44h 
Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca 





    44o Tamarigars, de sòls salabrosos 17940.93 0.0% 
  45 BOSCOS ESCLEROFIL·LES I LAURIFOLIS 10963235.65 9.3% 
    45c 
Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de 
terra baixa 
5570333.88 4.7% 
    45f 
Carrascars (boscos o màquies de Quercus 
rotundifolia) 
5392901.77 4.6% 
5 Molleres i aiguamolls 211288.28 0.2% 
  53 VORES D'AIGUA I HÀBITATS INUNDABLES 211288.28 0.2% 
    53a Canyissars 187259.39 0.2% 
    53d Canyars de vores d’aigua 24028.89 0.0% 
6 Roques, tarteres i glaceres 5161432 4.4% 
  61 TARTERES 233993.63 0.2% 
    61f 
Terrers calcaris, generalment margosos o bé 
guixencs, amb vegetació molt esparsa o quasi nus 
233993.63 0.2% 
  62 ROQUES NO LITORALS 4927438.41 4.2% 
    62a 
Cingles i penyals calcaris de les contrades 
mediterrànies càlides 
4697269.43 4.0% 
    62b Cingles i penyals calcaris de muntanya 230168.98 0.2% 
8 Terres agrícoles i àrees antròpiques 14351251 12.2% 
  82 CONREUS HERBACIS 6841.2 0.0% 
    82b 
Conreus herbacis extensius de regadiu o de 
contrades molt plujoses 
6841.2 0.0% 
  83 CONREUS LLENYOSOS I PLANTACIONS D'ARBRES 13267508.98 11.3% 
    83a 
Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus 
d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus 
dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),… 
7963119.61 6.8% 
    83b 
Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot 
conreus de pomeres (Pyrus malus), de presseguers 





    83d Vinyes 5036566.7 4.3% 
    83e Camps d’avellaners (Corylus avellana) 263261.74 0.2% 
  86 CIUTATS, POBLES, ÀREES INDUSTRIALS 34233.32 0.0% 
    86a 
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació 
ruderal associada 
34233.32 0.0% 
  87 CAMPS ABANDONATS, ERMOTS I ÀREES RUDERALS 1042667.9 0.9% 
    87a Conreus abandonats 1042667.9 0.9% 
        
TOTAL 117617989 100.0% 
 
 
No es tindran en compte els hàbitats en l’elaboració d’aquest projecte ja que els 




La fauna de l’Espai protegit de la serra de Montsant es coneguda de forma diferencial 
segons els grups. En general els invertebrats presenten un grau de coneixement 
insuficient, excepte alguns que han estat prospectats d’una forma més intensa a 
Montsant, com els lepidòpters diürns (Vallhonrat, 2007) i nocturns (Vallhonrat i col. 2007 i 
2009), i altres amb esforços prospectius menors com els ortòpters (Olmo-Vidal 2006), o 
recentment amb estudis dels odonats. Per contra les espècies vertebrades globalment 
han estat estudiades en la totalitat dels grups (recopilació a Barrull i Mate, 2007) i 
probablement només apareguin canvis quantitativament no significatius per l’aparició o 
desaparició d’alguna espècie.   
Per tal de fer una primera aproximació al conjunt de la diversitat faunística de l’espai 
natural s’ha realitzat una revisió del PCSB, encara en estat d’elaboració, que utilitza la 
base bibliogràfica inventariada a la base de dades de biodiversitat de Catalunya 
(BIOCAT) per a les quadrícules UTM 31N CF16, CF17 i CF27, en les que s'inscriu la 
major part de la superfície de l'espai. S’han comptabilitzat 1141 tàxons faunístics.   
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Cal destacar en primer lloc les espècies pròpies d’ambients hipogeus, com diversos 
coleòpters endèmics de les cavitats de les muntanyes meridionals de Catalunya, i un 
gran nombre de quiròpters que utilitzen aquests indrets com a refugis, o indrets de 
reproducció.  
D’altres ambients interessants per que acullen gran nombre d’espècies d’interès 
faunístic son els ecosistemes fluvials, on de forma relicta i molt localitzada sobreviuen 
alguns exemplars de cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes), espècie motiu 
d’un projecte de conservació al Parc natural, la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el bufó 
o rata d’aigua (Arvicola sapidus), el ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii), el ratpenat 
de peus grans (Myotis capaccinii), el turó (Mustela putorius), i la llúdria (Lutra lutra) 
citada recentment al riu Montsant, després de la seva extinció l’any 1989 a les 
conques dels rius Siurana i Montsant. 
Altres espècies sotmeses a projectes des del parc natural són la tortuga mediterrània 
(Testudo hermanni) recentment reintroduïda, i l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), a 
la que es dirigeixen esforços per tal d’aturar la seva regressió.  
Precisament les parts més abruptes del massís, els roquissars, també presenten un 
gran nombre d’espècies vinculades, com la recentment apareguda cabra salvatge 
(Capra pyreneica) i acullen rapinyaires rupícoles amb dominis vitals extensos, com 
l’àguila cuabarrada, l’àguila daurada o el voltor, que nidifiquen i troben refugi al parc 
natural i tenen àrees de campeig que van més enllà de l’espai protegit. Moltes 
d’aquestes espècies cerquen fora de l’espai natural preses com la perdiu o el conill, 
pròpies d’ambients oberts, fins i tot agrícoles, escassos dins el parc natural. En 
aquests indrets i vinculats a alguns conreus concrets o a les construccions antròpiques 
cada cop son més rares espècies com la gralla, la guatlla, l’òliba, el mussol, i diversos 
hèrptils. 
Finalment cal citar l’aparició recent d’espècies al·lòctones invasores especialment 
vinculades als sistemes aquàtics, i que provoquen la competència o l’extinció 
d’espècies autòctones. Podem destacar especies com el cranc de riu americà 
(Procambarus clarkii), i la perca americana (Micropterus salmoides). 




7.5. Usos del sòl 
 
El 94% de l’àmbit territorial està ocupat per cobertes de vegetació natural, sense 
aprofitament agrícola, residencial ni industrial. Els condicionants orogràfics imposen 
límits evidents a la superfície conreada i a la grandària, forma i distribució de les 
explotacions agràries. La major part de les àrees amb aprofitament agrícola exhibeixen 
un paisatge en mosaic amb l’alternança de cultius i fragments de vegetació natural en 
diferents fases de la dinàmica successòria. La distribució geogràfica d’espais naturals i 
agraris té molt a veure, doncs, amb l’orografia i la geologia: La major part de les zones 
conreades se situen a les zones perifèriques, que limiten amb valls planeres (fossa de 
Cornudella – Ulldemolins, vall del Montsant), en indrets de pendent baix o moderat i 
sòls no excessivament rocosos. 
Els conreus dominants en el conjunt del territori són de caire mediterrani, amb un clar 
predomini dels fruiters de fruita seca, la vinya, l’oliver i els cereals. Cal dir, però, que 
localment les proporcions d’un i altre tipus poden canviar considerablement. Així, 
mentre la vinya es concentra al sud, sobre substrats paleozoics i mesozoics, olivers i 
ametllers es troben més estesos, i dominen el paisatge agrari al nord. L’avellaner es 
limita a l’est de l'àmbit, sobretot a la zona de Cornudella, la Morera de Montsant i 
Ulldemolins. La presència de conreus herbacis, majoritàriament cereals, es 
correlaciona amb l’orografia i, en concret, amb la disponibilitat d’espais planers 
suficientment amplis, com els que existeixen a la fossa de Cornudella – Ulldemolins i a 
l’entorn de la Morera de Montsant. Si bé testimonial en conjunt, el conreu del 
presseguer de regadiu és localment important a les terrasses del riu Montsant, entre 
Margalef i Cabacés. 
Els sistemes muntanyosos interns i perifèrics concentren el gruix dels espais naturals 
dels municipis de Montsant. El repartiment dels diferents tipus de vegetació, de 
caràcter majoritàriament mediterrani, tampoc no és homogeni, tal com passa amb els 
conreus. El clima i la geologia són els determinants principals de la vegetació 
potencial. La vegetació potencial de la pràctica totalitat de la superfície dels municipis 
de Montsant és de tipus forestal. En l’àmbit estudiat, territori de transició entre la 
façana costanera i les terres interiors, es produeix un gradient climàtic de 
continentalitat d’est a oest, que coincideix amb la transició de l’alzinar, bosc espès, 
ufanós, i impenetrable dominat per l’alzina (Quercus ilex ssp ilex), al carrascar, molt 
més esclarissat i sec on, a banda de la carrasca (Quercus ilex ssp rotundifolia), el pi 
blanc també és protagonista de l’estrat arbori. En l’eix altitudinal també es produeixen 
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canvis climàtics que influencien la vegetació, ja que en guanyar altura, les condicions 
termopluviomètriques esdevenen més temperades i humides: així, si a les zones 
baixes (<700-900 m, depenent de l’exposició), el domini correspon als boscos 
esclerofil·les mediterranis, a les parts altes i obagues de les muntanyes entrem al país 




El poblament dispers és quasi inexistent i la superfície territorial ocupada per sòl urbà 
derivada dels mapes de classificació d'usos del sòl és insignificant (0,02%), no nul·la 

























Figura 10. Usos del sòl any 2002 a l'entorn de l'EIN de la serra de 
Montsant. Escala.       
Font: Mapa de classificació dels usos del sòl a Catalunya 2002. 
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8. Context socioeconòmic 
8.1. La població 
 
Evolució de la població per municipis 
La zona de Montsant manté una baixa densitat de població degut bàsicament a les 
condicions físiques del territori, que no ha propiciat la implantació d’activitats 
econòmiques i per tant, amb l’abandonament de les activitats primàries, agricultura i 
ramaderia, es produeix un decreixement poblacional. Tot i que ha existit un declivi 
important des de finals del segle XIX, entre altres raons per l’aparició de la fil·loxera, 
cal recordar els gairebé 12.500 habitants que es concentraven en aquests municipis a 
finals del segle XIX. En els anys de la postguerra, es produeix un procés de migració 
de la població ocasionat per la industrialització de les veïnes comarques del Camp de 
Tarragona.  
 
Taula 7. Evolució històrica de la població per municipis 




Aquest declivi poblacional va continuar en al anys 90, i no ha estat fins als inicis del 
segle XXI, que s’ha registrat una lleu recuperació demogràfica. Aquesta evolució 
Municipi 1719 1787 1857 1900 1940 1960 
Bisbal de Falset, la 5 233 643 749 684 547 
Cabacés 314 644 1.089 885 611 523 
Cornudella de Montsant 642 2.386 2.777 2.519 1.507 1.202 
Figuera, la 90 590 706 519 425 293 
Margalef 38 174 560 591 514 277 
Morera de Montsant, la 121 292 746 547 356 249 
Poboleda 238 1423 1881 1.112 608 554 
Torroja del Priorat 138 495 858 719 341 273 
Ulldemolins 263 894 1.506 1.424 936 763 
Vilella Alta, la 110 396 561 477 286 235 
Vilella Baixa, la 87 232 1.059 725 460 301 
TOTAL 2.046 7.759 12.386 10.267 6.728 5.217 
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positiva es deu a la creixent demanda de llocs de treball que propicia l’ampliació del 
mercat de treball gràcies al empreses agroalimentàries dedicades a les explotacions 
vitivinícoles. 
 
Taula 8. Comparació de la evolució de la població en altres àmbits territorials. Font: IDESCAT 
Àmbit territorial 1995 2001 % var. 95-01 2007 % var. 01-07 
Àmbit del Pla 2.742 2.668 -2,69 2.847 6,7 
Priorat 9.388 9.228 -1,7 9.785 6,03 
Camp de Tarragona 418.252 453.289 8,37 575.333 26,92 
Catalunya 6.226.869 6.361.365 2,15 7.210.508 13,34 
 
 
Comparant els municipis, amb d’altres àmbits de vinculació territorial superiors, 
s’observa que van experimentar un creixement poblacional negatiu en el període 1995-
2001 (-2,69%), superior en xifres relatives al que tingué lloc al conjunt del Priorat (-
1,70%). Aquest fet contrasta amb l’augment demogràfic existent al conjunt del Camp 
de Tarragona i de Catalunya. 
En canvi les variacions de la població entre els anys 1995 i 2007 són de tendència 
positiva, seguint el mateix patró que el conjunt del Priorat. Aquest augment de la 
població es degut a una transformació de la dinàmica econòmica que ha experimentat 
la comarca els darrers anys, sobretot gràcies a la revalorització del vi i del seu 
patrimoni. 
La taula posterior reflecteix precisament l’evolució dels municipis inclosos en l’àmbit de 
Montsant en la darrera dècada. Les diferències interpoblacionals indiquen que no hi ha 
una homogeneïtat entre municipis i les diferències en qüestions com l’accessibilitat des 
de la xarxa principal de comunicacions o la implantació de noves empreses, podrien 








Taula 9. Taula de població. Padró continu. Font: IDESCAT 
 
Municipi  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var % var.  
Bisbal de F. 245 242 242 252 250 250 244 254 266 245 241 237 -8 -3,27 
Cabacés 337 340 339 344 342 345 339 340 342 343 342 345 8 2,37 
Cornudella 865 846 840 860 873 863 912 948 979 1006 1006 1015 150 17,34 
Figuera, la 119 118 121 120 124 140 220 190 165 164 156 148 29 24,37 
Margalef 131 129 129 129 128 124 127 125 128 122 120 117 -14 -10,69 
Morera M., la 169 172 176 170 168 176 178 168 165 157 153 153 -16 -9,47 
Poboleda 335 332 335 339 326 325 334 353 353 354 369 371 36 10,75 
T. del Priorat 130 136 139 140 143 147 149 150 142 147 169 165 35 26,92 
Ulldemolins 499 492 495 491 494 501 484 490 508 493 473 481 -18 -3,61 
Vilella Alta, la 130 130 128 123 116 110 137 132 121 115 112 114 -16 -12,31 
Vilella Baixa, 172 172 174 179 179 197 191 190 198 202 205 206 34 19,77 
TOTAL 2667 2641 2644 2668 2674 2706 2832 2837 2872 2847 3346 3352 685 25,68 
 
 
Estructura de la població 
L’estructura de la població en termes d’edat es característica d’una població envellida. 
L’emigració en les últimes dècades explicaria aquest envelliment, destacant la Figuera, 
Torroja de Priorat i Poboleda, com els municipis amb uns nivells majors. En general la 
població infantil ocupa uns percentatges molt baixos, globalment entre el 6 i 15%. 
Les dinàmiques de recuperació de població que s’ha produït en aquests últims anys es 
poden explicar per la immigració de procedència molt diversa. Persones prejubilades o 
jubilades que retornen o fixen la seva residència en aquest municipis, immigració 
exterior i persones que provenen d’entorns urbans i que decideixen instal·lar-se en un 
entorn rural i natural cercant una millora en la qualitat de vida. 
La piràmide poblacional és regressiva, indicant aquest envelliment de la població. Els 
grups d’edat que presenten més població són els compresos entre els 30 i 44 anys, 
sent majoritaris els homes. Com és habitual en la població més gran de 65 anys, les 





Gràfic 3. Piràmide poblacional, any 2007. Font:IDESCAT 
 
El moviment natural 
El creixement natural de la zona és negatiu. Tot i la recuperació de la natalitat les 
taxes de defunció encara són altes, en la taula inferior s’observa que són més altes 
que al conjunt del territori català. Respecte aquesta tendència s’adverteix un canvi lent, 
però que a llarg termini podria permetre un creixement vegetatiu positiu. 
 
 










Taula 10. Taula del moviment natural, any 2007. Font: IDESCAT  
 Taxa de 
Natalitat(‰) 
Taxa de 





Àmbit del Pla 5,64 10,69 -5,05 -0,50 
Priorat 7,35 12,76 -5,41 -0,54 
Catalunya 11,50 8,03 3,48 0,35 
 
 
El moviment migratori 
El saldo migratori és positiu en tots els municipis del pla, tret de Cabacés. Les 
immigracions exteriors a l’àmbit que ens ocupa, no son un fenomen molt important ja 
que els municipis del pla no reben gaire població de fora de l’estat.  
El municipi que va rebre més població estrangera l’any 2008 és Poboleda, 
concretament 11 persones que suposen un 2,98% de la població, amb un origen 
majoritàriament d’Àfrica. Altres municipis amb percentatges al voltant de 1% són 
Torroja de Priorat i la Vilella Baixa, si bé en dades absolutes només representen 2 i 3 
persones respectivament, percentualment passen davant de Cornudella amb 7 
nouvinguts l’any 2008. El moviment migratori intern és més destacable, tot i que la 
majoria de les emigracions i immigracions són a la mateixa província. 
 
Taula 11. Taula del moviment migratori extern, any 2008. Font: IDESCAT 
Municipi  Immigracions  Imm. % Emigracions  Emi. Saldo 
Bisbal de Falset, la 1 0,41% 0 0,00% 1 
Cabacés 0 0,00% 1 0,29% -1 
Cornudella de Montsant 7 0,70% 1 0,10% 6 
Figuera, la 1 0,64% 0 0,00% 1 
Margalef 1 0,83% 0 0,00% 1 
Morera de Montsant, la 1 0,65% 0 0,00% 1 
Poboleda 11 2,98% 0 0,00% 11 
Torroja del Priorat 3 1,78% 0 0,00% 3 
Ulldemolins 2 0,42% 0 0,00% 2 
Vilella Alta, la 0 0,00% 0 0,00% 0 
Vilella Baixa, la 2 0,98% 1 0,49% 1 






8.2. Activitat, ocupació i sectors econòmics 
 
Els municipis de l’àmbit tenen taxes d’activitat lleugerament inferiors a les que 
s’obtenen pel conjunt de Catalunya o a la comarca del Priorat. La majoria són valors 
inferiors al 50%, degut a l’envelliment de la població. Destaca la població de la Morera 
de Montsant amb unes taxes superiors a les de Catalunya (58,35%). 
Els valors de les taxes d’ocupació, al 2001 són força altes. La població activa, encara 
que baixa, majoritàriament està ocupada, fet que, a més, ha anat millorant la darrera 
dècada. Fins el 2007, les taxes globals d’ocupació del conjunt de la comarca eren 
semblants a les que s’obtenien el 2001. Pel que fa a la taxa d’activitat puja fins a 11 
punts respecte la del 2001 (50,65%, fet que indica una important recuperació de la 
població associada a una important dinàmica econòmica fruit del ressorgiment de 
l’activitat vitivinícola i turística a la zona. 
Per sectors d’activitat, la població ocupada es vincula al sector de serveis 
principalment. Els últims anys l’obertura de noves empreses del sector turístic ha 
permès que aquest sector superi l’agricultura, que actualment és el segon sector en 
importància.  
A diferència del sector primari, i de la mateixa forma que al conjunt de la comarca, la 
construcció acumula un percentatge més elevat que a Catalunya. 
Taula 12. Taxes d’activitat i ocupació per municipis, any 2001. Font: IDESCAT 
Munic ipi  Taxa activitat %  Taxa d’ocupació sobre la població activa %  
Bisbal de Falset, la 46,95 96 
Cabacés 44,69 88,24 
Cornudella de 51,68 93,98 
Figuera, la 41,12 86,36 
Margalef 48,76 89,83 
Morera de Montsant, la 62,79 90,12 
Poboleda 49,69 89,38 
Torroja del Priorat 52,67 91,30 
Ulldemolins 46,8 98,11 
Vilella Alta, la 49,59 82,69 






Taula 13. Taxes d’activitat i ocupació a la comarca del Priorat, any 2007. Font: IDESCAT 
 
 Taxa d'activitat (%)  Taxa d'ocupació sobre la  població activa (%)  




L’atur és una altre dels indicadors que ha anat variant en els últims anys. Les dades 
que fan referència a les taxes descrites anteriorment s’obtenen del cens de l’any 2001 i 
encara no reflexes la desacceleració econòmica que ha sofert el conjunt del país.  















Població ocupada per sectors d’activitat 
El sector primari és el motor econòmic dels municipis que formen part de l’ENP. El 
nombre de població dedicada a aquest sector va sofrir un decreixement durant la 
dècada dels 90, tot i que en els últims anys sembla ser que s’ha estabilitzat. 
Segons l’anàlisi que fa l’Agenda 21 dels municipis del Parc Natural de Montsant, els 
propietaris de les finques són d’edat avançada, però la incorporació de joves com a 
titulars de les explotacions i la població immigrada com a treballadors ha contribuït al 
rejoveniment dels ocupats. 
 
Taula 14. Població ocupada resident per sectors d'activitat econòmica, 2001.  
Font: Departament de Treball 
Municipi Agricultura  Indústria  Construcció  Serveis  Total  
n (%) n (%) n (%) n (%) 
Bisbal de Falset, la 60 62,50 8 8,33 9 9,38 19 19,79 96 
Cabacés 50 38,76 18 13,95 15 11,63 46 35,66 129 
Cornudella de 77 20,53 40 10,67 53 14,13 205 54,67 375 
Figuera 13 34,21 4 10,53 4 10,53 17 44,74 38 
Margalef 26 49,06 3 5,66 5 9,43 19 35,85 53 
Morera de Montsant, 15 20,55 5 6,85 11 15,07 42 57,53 73 
Poboleda 31 21,68 11 7,69 29 20,28 72 50,35 143 
Torroja del Priorat 16 25,40 14 22,22 9 14,29 24 38,10 63 
Ulldemolins 70 33,65 26 12,50 28 13,46 84 40,38 208 
Vilella Alta 26 44,83 12 20,69 2 3,45 18 31,03 58 
Vilella Baixa 11 15,94 12 17,39 13 18,84 33 47,83 69 
Total  395 30,27 153 11,72 178 13,64 579 44,37 1305 
 
 
La distribució de les explotacions i conreus 
Les zones forestals ocupen la major part de la superfície dels municipis del Pla.  Els 
conreus predominants són els llenyosos, tant l’olivera que ha vist incrementada la seva 
superfície en els últims anys, com la vinya, conreu de tradició històrica a la comarca, 
que havia estat molt més extens, i que darrerament també ha recuperat explotacions. 
Altres conreus com l’ametller, l’avellaner i els conreus herbacis han experimentat un 
important retrocés.  
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Cal destacar la component associativa dels municipis de l’àmbit, amb un bon nombre 
de cooperatives, cellers, comunitats de regants, sindicats, Consells Reguladors de les 
Denominacions d’Origen, Associació d’Oleïcultors del Priorat, que formen part del teixit 
econòmic i que contribueixen a que els cultius del vi i l’oli siguin innovadors i 
importants motors econòmics de la zona. 
 
La indústria 
El sector secundari al conjunt dels municipis, actualment no és gaire important, i 
històricament no ha tingut un pes significatiu. En total ocupa l’11,72% de la població 
resident activa. Les principals indústries són agroalimentàries, tot i que hi també hi 
trobem les dedicades al sector del moble, la transformació del metall i al tèxtil. 
Les deficients infraestructures, la manca de serveis i habitatge assequible no han 




Amb més presència que la indústria la construcció ha estat un dels sectors que ha 
incrementat el nombre d’ocupats. Aquest fet ha estat propiciat per la instal·lació 
d’empreses en els últims anys. La Vilella Baixa, Torroja de Priorat, Poboleda i 
Cornudella són els municipis que agrupen la major part dels residents ocupats en 
aquest sector.  
La major part de l’activitat es centre en l’edificació d’habitatge privat. La demanda de la 
zona com a segona residència i el turisme han provocat que aquesta zona tingui una 
població ocupada estable en aquest sector. El fet que la construcció es consideri 
estretament lligada als cicles econòmics, obliga durant els propers anys, al seguiment i 
evolució dels mercats.    
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Sector Terciari: els serveis i el turisme 
El sector de serveis és el que té més pes en els municipis de l’ENP, de la mateixa 
forma que es dona a la resta de la comarca. A la Morera de Montsant, Poboleda i 
Cornudella ocupen el 50% de la població activa resident, i la gran majoria de les 
empreses estan vinculades a l’hostaleria (bars, restaurants i allotjaments rurals).  
 
Taula 15. Evolució del nombre d’establiments hotelers. Font:IDESCAT 
 
Municipi 
Establiments hoteler s 
2000 2009 
establiments  places  establiments  Places  
Bisbal de Falset, la 0 0 0 0 
Cabacés 0 0 0 0 
Cornudella de Montsant 1 6 1 12 
Figuera, la 0 0 0 0 
Margalef 1 16 1 16 
Morera de Montsant, la 1 8 2 34 
Poboleda 1 17 1 17 
Torroja del Priorat 0 0 1 22 
Ulldemolins 1 26 1 19 
Vilella Alta, la 0 0 0 0 
Vilella Baixa, la 1 5 1 5 
Total 6 78 8 125 
Priorat  12 174 18 271 
 
 
El nombre de places hoteleres s’ha vist augmentada en la última dècada de forma 
important, concretament fins a un 40% de la capacitat que tenia la zona l’any 2000. Els 
càmpings són també un tipus d’establiment important, doncs l’àmbit acull els únics tres 
càmpings que hi ha a la comarca del Priorat. L’any 2000, Cornudella i Ulldemolins 
oferien repartides en 2 càmpings 475 places, i l’any 2009 s’hi afegeixen 378 places 





Gràfic 7. Evolució del nombre de places de turisme rural. Font: IDESCAT 
 
Les places que ofereixen els establiments de turisme rural també s’han incrementat en 
aquests darrers anys. En alguns municipis s’han establert nous equipaments com a 
Margalef, Cabacés, Ulldemolins i els altres han ampliat el nombre de places 
substancialment. 
El turisme és el sector que s’ha consolidat en els darrers anys, vinculat a un entorn 
paisatgístic singular, a l’aparició de figures de protecció i valoració del patrimoni com el 
parc natural i de la important recuperació del sector del vi i l’oli. 
 
Comerç al detall 
Tot i formar part del sector econòmic majoritari, el comerç al detall es manté estable. 
Cornudella, Poboleda i Ulldemolins concentren el 60% d’establiments. Es pot constatar 
que la població resident de la zona no cobreix totes les seves necessitats en els 
comerços dels mateixos municipis i per tant, depenen en gran part dels centres urbans 





Gràfic 8. Evolució del nombre de comerç al detall. Font: IDESCAT 
 
Les característiques del tipus de comerç són semblants a tots els municipis, són 
petites botigues de queviures amb horaris reduïts, que poden incloure altres tipus de 
productes per la llar. No hi ha cap comerç dedicat al transport ni a la venda de llibres i 









9. Context normatiu 
 
9.1. Delimitacions sectorials 
 
Espais naturals protegits 
Com a conseqüència de l'ampliació de la proposta catalana per a la Xarxa Natura 
2000, es van delimitar dues zones limítrofs a l'espai protegit: 
- Zona de la serra d'Espadelles (1051.2 ha): estén el límit de la delimitació inicial 
del PEIN, en el seu sector nord-oest, fins a les carreteres C-242 i T-713, 
englobant les serres d'Espadelles, dels Covatxos i dels Horts Vells, així com el 
barranc de Ganyes. 
- Zona de la Creu Alta (1481.2 ha): estén el límit de la delimitació inicial del 
PEIN, en el seu sector sud, per incloure els relleus, majoritàriament carbonífers, 
entre els nuclis de la Morera de Montsant, Poboleda, Escaladei i la Vilella Alta. 
Aquests espais van esser incorporats a l'EIN de la serra de Montsant per la seva 
condició de ZEPA, ampliant la superfície fins a les 11762.1 ha, en virtut de l'article 10 
de la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de 
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 
12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de 
la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 
L'àmbit es troba inclòs totalment a l'espai de la xarxa Natura 2000 anomenat Serra de 
Montsant - Pas de l'Ase que, a més de l'EIN de la serra de Montsant, incorpora també 
l'EIN Pas de l'Ase, de 7769,5 ha. Aquest últim s'estén per les serres de la Figuera i el 
Tormo, i els relleus del pas de l'Ase, a banda i banda de l'Ebre.  
L'espai Serra de Montsant - Pas de l'Ase reuneix les característiques següents: 
- Codi: ES5140017 
- Nom de l'espai: Serra de Montsant-Pas de l'Ase 
- Llocs d'Importància Comunitària (LIC): Sí 
- Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA): Sí 
- Regió: Mediterrània 
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- Tipologia: Espais de muntanya interior 
- Àmbit: terrestre 
- Superfície LIC:  19531.530 ha 
- Superfície ZEPA:   19531.530 ha 
- Nombre d'hàbitats d'interès comunitari:   15 
- Nombre d'hàbitats d'interès comunitari prioritari:   3 
- Nombre d'espècies d'interès comunitari:   29 
Inclòs en l'àmbit de l'EIN hi ha el Parc Natural de la serra de Montsant, un espai 
natural de protecció especial (ENPE) promulgat arran del Decret 131/2002, de 30 
d'abril, de declaració del parc natural de la serra del Montsant.  
L'any 2004 es va crear la Reserva de Fauna Salvatge del Congost de Fraguerau, de 
183 ha. Posteriorment a la creació del Parc, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge va emetre l'Ordre MAH/269/2004, per la qual es declara refugi de fauna 
salvatge la finca Congost de Fraguerau, al terme municipal d'Ulldemolins. D'aquesta 
manera es delimitava sota una segona figura de protecció especial més específica 
aquesta finca, adquirida per la Fundació Territori i Paisatge (avui Fundació Caixa 
Catalunya) i ubicada a l'obaga dels Pins Carrassers, des del cim fins al riu Montsant. El 
Congost de Fraguerau és una zona de gran valor ecològic i paisatgístic. 
Fora de l'àmbit del Pla Especial, però en la seva àrea d'influència, s'ha d'esmentar dos 
espais naturals més. El primer és la porció oriental de l'espai de la xarxa Natura 2000 
anomenat Riu Siurana - Planes del Priorat (ES5140015). Es tracta d'un espai molt poc 
compacte que, amb menys de 3000 ha, s'allarga més de 26 km, des dels contraforts 
sud-occidentals de les muntanyes de Prades fins a la desembocadura del riu Siurana a 
l'Ebre. Les seves característiques principals són:  
- Codi: ES5140015 
- Nom de l'espai: Riu Siurana i planes del Priorat 
- Llocs d'Importància Comunitària (LIC): S 
- Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA): S 
- Regió: Mediterrània 
- Tipologia: Espais de muntanya interior 
- Àmbit: terrestre 
- Superfície LIC:  2879.170 ha 
- Superfície ZEPA:  2879.170 ha 
- Nombre d'hàbitats d'interès comunitari:   14 
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- Nombre d'hàbitats d'interès comunitari prioritari:   2 
- Nombre d'espècies d'interès comunitari:   20 
Es dóna la circumstància que l'EIN de la serra de Montsant intercepta aquest espai al 
terme de Torroja de Priorat, dividint-lo en dos sectors. El sector oriental, limitat a la 
ribera del Siurana, fins al pantà, i al riuet d'Arbolí, fins al límit de l'EIN de les 
Muntanyes de Prades, queda deslligat de la resta i, des del punt de vista funcional, 
està vinculat als sistemes de la serra de Montsant (riu Siurana) i de les Muntanyes de 
Prades (riuet d'Arbolí). De fet, en relació a la delimitació dels àmbits per al 
desenvolupament del Programa de Conservació i Seguiment de la Biodiversitat 
(PCSB), engegat pel Servei de Parcs de la Direcció General de Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya, el Parc Natural va demanar que el sector oriental del 
Siurana, que el Servei de Planificació havia assignat a l'espai Riu Siurana - Planes del 
Priorat, s’adjuntés a l’EIN serra de Montsant pels seus valors naturals i la vinculació 
ecològica i paisatgística amb l'àmbit de Montsant. 
En el mateix sector es delimita també un segon espai natural de característiques 
diferents. Es tracta de l'Assut de la venta del Pubill (codi 19002901), inclòs a l'Inventari 
de Zones Humides de Catalunya. Es tracta d'una petita superfície de 12,3 ha que 
s'estén per la ribera del Siurana, des de la confluència del riuet d'Arbolí fins al mas de 
Sant Marcell.  
 
1:200000
EIN Serra de Montsant
Parc Natural de la
Serra de Montsant
Zona humidaXarxa Natura 2000
RFS Congost de
Fraguerau
Figura 11. Mapa dels espais naturals protegits a l'entorn de la serra 
de Montsant. Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Boscos d’utilitat pública 
Sota aquesta denominació es reuneixen aquells boscos, tant de titularitat pública com 
privada, que estan gestionats a través de plans tècnics específics directament per 
l'administració, o en consorci o conveni amb l'administració. La gestió dels boscos es 
desenvolupa per diferents formules, en funció de la seva titularitat: 
Boscos de titularitat pública. Els boscos públics (propietat de la Generalitat o dels 
ajuntaments) s’incorporen al Catàleg de Forests d’Utilitat Pública (CUP) amb l’objectiu 
de conservar els boscos que compleixen les condicions següents: 
- Estar situats a les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques, ribes de rius, rieres i 
torrents.  
- Estar pròxims a poblacions, la funció dels quals respon a criteris d'esbarjo i de 
protecció del paisatge.  
- Ésser essencials per a la protecció del sòl enfront de processos d'erosió, evitant-
la o reduint allaus, riades i inundacions, i defensant poblacions, cultius i 
infraestructures.  
- Contribuir a la conservació de la diversitat biològica o formar part d'espais 
naturals protegits. 
 
Boscos de titularitat privada. Els boscos privats inclosos en el catàleg de boscos 
d’utilitat pública són aquells en els que s’ha acordat un conveni o un consorci amb 
l’administració pública perquè sigui la pròpia administració qui gestioni la massa 
forestal.  
A la taula següent s’aporten les principals característiques dels boscos d’utilitat pública 








Taula 16. Boscos d’utilitat pública a l’entorn de l’EIN de la Serra de Montsant. Font: Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 
CUP Elenc  
Codi 
Forest  







79  692 TERRA DE LA VILA, SANT 




83 1053 693 LA ROVELLOSA Margalef Generalitat 
de Catalunya 
126.5 126.5 
 3036 694 BERNARDA I TEIXEDA Margalef Privat 196.5 196.5 










84 1054 687 AMIGÓ I BOSC DELS 
FRARES 





 17001 698 SANT BLAI la Morera de 
Montsant 
Privat 143.8 0 
 17003 700 BARRANC DE CABRES I 
D´ALTRES 
la Morera de 
Montsant 
Privat 193.6 193.6 
 17009 1347 BARRANC DE LA 
CABALOSA 
Cabacés Privat 49.7 49.7 






Segons el que es desprèn de la taula anterior, només el 12,6% de la superfície forestal 
inclosa en l’àmbit de l’ENP Serra de Montsant és declarada d’utilitat pública i inclosa al 
CUP.  
Altres boscos privats poden estar sotmesos a Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) en finques de més de 25 ha, i els Plans Simples de Gestió Forestal 
(PSGF) en finques de menys de 25 ha. Aquests instruments d’ordenació forestal 
permeten programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini 
màxim de 30 anys. En qualsevol cas, les forests privades no consorciades no 
s’inclouen en el catàleg de boscos d’utilitat pública. Es disposa de la cartografia dels 
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PTGMF en l'àmbit del parc natural de la serra de Montsant, alguns dels quals 
coincideixen amb zones CUP. A la taula següent s'especifiquen les seves 
característiques: 
 
Taula 17. Superfícies forestals sotmeses a PTGMF al parc natural de la Serra de Montsant.  
Font: Parc Natural de la serra de Montsant. 
Codi  Nom ha TM afectats  Tipus  Inici  Vigència  CUP 
2178 Barranc de Cabres i 
d'altres 
39.1 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 1995 31/12/2009 SI 
2178 Barranc de Cabres i 
d'altres 
64.8 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 1995 31/12/2009 SI 
2178 Barranc de Cabres i 
d'altres 
49.1 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 1995 31/12/2009 SI 
468 Devesa i Coll Beix 54.2 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 2002 31/12/2012 NO 
1076 Finca del Congost de 
Fraguerau 
187.5 Ulldemolins PTGMF 2003 31/12/2018 NO 
2134 Forsans i d'altres 18.8 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 1995 31/12/2009 NO 
2134 Forsans i d'altres 12.2 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 1995 31/12/2009 NO 
2134 Forsans i d'altres 88.6 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 1995 31/12/2009 NO 
2134 Forsans i d'altres 18.7 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 1995 31/12/2009 NO 
2134 Forsans i d'altres 12.7 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 1995 31/12/2009 NO 
2981 Sant Antoni, Prebona i 
Closos 
15.6 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 2004 31/12/2015 NO 
2981 Sant Antoni, Prebona i 
Closos 
83.2 La Morera de 
Montsant 
PTGMF 2004 31/12/2015 NO 
 
 
En total són 664,5 ha de boscos gestionades mitjançant PTGMF, de les quals, 153 
coincideixen amb el bosc d'utilitat pública de Barranc de Cabres i d'altres. En el mapa 
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que apareix tot seguit es representen les superfícies forestals d'utilitat pública i les 
sotmeses a PTGMF: 
 
 
Àrees d'importància per a les aus (IBA) 
Les Àrees d’Importància per a les Aus (Important Bird Areas, IBA en anglès), és un 
inventari europeu de les àrees que s’han de conservar per tal d’assegurar preservar 
l’hàbitat de les d’espècies de les aus més amenaçades. Aquest inventari classifica les 
àrees segons diversos criteris com la mida de les poblacions, la diversitat i l’estat 
d’amenaça de les espècies.  
Les serres de Montsant i Prades (IBA 145), amb 80.000 ha. constitueixen l’única Àrea 
Important per a les Aus de l’àmbit d’estudi, classificada amb la categoria III dels criteris 
de selecció, que segons aquest inventari, és una àrea amb espècies amb un estat de 
conservació desfavorable a Europa i com a zona important per l’àliga marcenca 
(Circaetus gallicus), l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), l’àliga cuabarrada (Aquila 
fasciata), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el duc (Bubo bubo).  
Figura 12.  Boscos d'utilitat pública i boscos amb PTGMF a l'entorn 
de l'EIN de la serra de Montsant .Fonts: Mapa de forests 
gestionades pel Departament de Medi Ambient i Parc Natural de la 
serra de Montsant. 
1:200000
Boscos d’utilitat pública Plans tècnics de gestió





Perímetres de protecció prioritària 
Els perímetres de protecció prioritària (PPP) tenen el seu origen en el pla INFOCAT 
(Pla especial d’emergències per Incendis forestals de Catalunya), elaborat pel 
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu del Pla INFOCAT és 
fer front a les emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de 
Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis 
de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats 
privades. Els PPP van ser declarats legalment pel Decret  64/1995, de 7 de març, de 
mesures de prevenció d’incendis forestals, i de zones  classificades com a perímetres 
de protecció prioritària (PPP). 
Entre altres objectius, una de les fites bàsiques del pla INFOCAT és l’establiment 
d’unes zones d’intervenció que indicaran les mesures de protecció més idònies a 
seguir (evacuació, confinament) en cas que l’incendi es produeixi. Aquestes zones són 
els PPP. 
Els PPP, per tant, són els àmbits en què la continuïtat de la massa forestal i el perill 
existent fan que es puguin produir grans incendis forestals (incendis majors de 500 ha 
o els que poden afectar de manera important la població). 
L'àmbit del Pla Especial de l'EIN de la serra de Montsant es troba totalment inclòs en 
el PPP T2 "Priorat - Serra de Montsant", essent la carretera C-242 el seu límit 
septentrional. A l'extrem oriental de l'àmbit, el PPP esmentat limita amb un altre de 
gran importància: T3 "Muntanyes de Prades - Bosc de Poblet". El límit entre ambdós 





9.2. Planejament urbanístic 
 
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 
El document actual de referència per al planejament urbanístic del territori estudiat és 
el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT), aprovat definitivament per 
l’Acord GOV/4/2010, de 12 de gener. Entre altres determinacions centrades en el 
creixement urbà, el Pla proposa una ordenació del sòl no urbanitzable en base a les 
característiques físiques i ecològiques.  
L’àmbit del Pla Especial queda qualificat urbanísticament sota la categoria d’espais 
oberts de protecció especial, subtipus d’espai natural protegit. En els territoris pròxims 
abunden altres sòls de protecció especial (particularment connectors) i de protecció 
territorial. A la figura següent es representa l’ordenació del sòl no urbanitzable, d’acord 
amb el PTPCT per al sector considerat: 
 
1:200000
T2 Priorat - Serra de Montsant
T3 Muntanyes de Prades - Bosc de Poblet
Figura 13.  Perímetres de protecció prioritària contra els incendis forestals 
en l'àmbit de l'espai d'interès natural de la serra de Montsant. Font: 






Dels 11 municipis que afecta l’EIN de la serra de Montsant, només 6 es troben sota 
d’alguna figura de planejament. La resta (la Bisbal de Falset, la Figuera, Cabacés, 
Margalef i la Vilella Alta) no disposen ni tan sols de sòl urbà.  
Quant a la situació dels POUM (Plans d’Ordenació Urbanística Municipal), és a dir, les 
noves figures de planejament urbanístic que han de desenvolupar tots els municipis 
arran de la nova llei d’urbanisme (LUC de 2002 i text refós de 2005), tres pobles (la 
Morera de Montsant, Poboleda i Ulldemolins) ja l’han tramitat i aprovat definitivament. 
Cabacés, la Figuera, Cornudella de Montsant i Margalef han realitzat el programa de 
participació ciutadana. Els altres quatre pobles no han iniciat el procés (la Bisbal de 
Falset, Torroja del Priorat i les Vilelles), malgrat que alguns d’ells disposa de propostes 
d’avanç. 
Al quadre i mapa següents es resumeix l’estat del planejament municipal: 
 
 
Figura 14. Pla territorial Parcial del Camp de Taragona a l’entorn de 
la serra de Montsant. Font : Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. 
1:200000
Sòls de protecció especial
Valor natural i connexió
Interès agrari i/o
paisatgístic
Nuclis urbans i les seves extensions
Sòls de protecció territorial Sòls de protecció preventiva
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Taula 18. Planejament vigent i estat de tramitació del POUM als municipis de l’EIN de la serra de 







La Bisbal de Falset ---   No iniciat 
Cabacés ---   Programa de 
Cornudella de Montsant Text refós 15/05/2005 DOGC núm. 4454 Programa de 
La Figuera ---   Aprovació inicial 
Margalef ---   Programa de 
La Morera de Montsant POUM 18/12/2008 DOGC núm. 5483 Aprovat definitivament 
Poboleda POUM 11/2009 --- Aprovat definitivament 
Torroja del Priorat NNSS 27/03/2003 DOGC núm. 3865 No iniciat 
Ulldemolins POUM 30/10/2008 DOGC núm. 5366 Aprovat definitivament 
La Vilella Alta ---   No iniciat 







Figura 15. Estat actual del planejament dels municipis de l'espai 
d'interès natural de la serra de Montsant. Font: Departament de 






Delimitació de sòl urbà Participació ciutadana
Sense planejament
Planejament vigent Situació del POUM
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10. Descripció de la xarxa de camins 
 
La xarxa viària està constituïda per 36 camins, aquest 36 camins constitueixen una 
xarxa de 99,95 Km.  
Tots els camins presenten força heterogeneïtat entre si, inclús alguns presenten grans 
diferències entre algun dels seus trams.  
A l’annex de càlcul es poden veure les característiques inicials de cadascun d’aquests 
camins, sobre les quals s’ha treballat per tal de proposar les millores necessàries.   
 
Taula 19. Numeració de camins, nom i terme municipal al qual pertanyen. Font: Elaboració pròpia a partir 
de dades del Parc Natural de la Serra del Montsant. 




1 Pista Coll Beix (Morera - Poboleda) La Morera de Montsant 318932 4569833 
2 Pista del Saüquer Ulldemolins 332334 4575513 
3 Pista obagues (Albarca - Sta. Magdalena) Ulldemolins - Albarca 321366 4575375 
4 Camí dels Canyamasos - Molí de l'Espasa Ulldemolins 320778 4576711 
5 Camí Escaladei - La Vilella Alta Escaladei - La Vilella Alta 316066 4568179 
6 Pista La Figuera La Figuera 310073 4566082 
7 Camí de Sant Salvador Margalef 313550 4571875 
8 Camí Cartoixa Escaladei fins a la Pietat Escaladei 316512 4570253 
9 Camí el Fontanal La Morera de Montsant 318044 4570209 
10 Camí Mas d'en Salvat Cornudella de Montsant 323232 4570703 
11 Mas d'en Racó La Morera de Montsant 321350 4571054 
12 Camí Ermites Ulldemolins Ulldemolins 321311 4575692 
13 Camí pantà de Margalef Margalef 314797 4574438 
14 Camí Les Espadelles Margalef 315380 4578017 
15 Camí de la Venta Ulldemolins 317023 4577493 
16 Camí Mare de Deu Albarca Albarca 324493 4577493 
17 Camí de les Coves Fredes La Morera de Montsant 323638 4573639 
17.1 Camí de les Coves Fredes La Morera de Montsant 321868 4573821 
18 Camí Sant Joan de Codolar Cornudella de Montsant 324826 4570609 
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19 Camí a Escaladei fins Masia Tancat Escaladei 315603 4568595 
20 Camí de lo Tormo - Vilella Alta La Vilella Alta 314228 4567889 
21 Camí dels Auvins La Vilella Alta 364623 4567978 
22 Camí els Pics - Vilella Alta-Baixa La Vilella Alta i Baixa 314192 4567477 
23 Camí Mas d'en Roger Cabacés 310236 4567196 
24 Obaga del Peret Ulldemolins 323066 4575677 
25 Camí obaga del Chavo Ulldemolins 323066 4575677 
26 Pista dels Cartoixans La Morera de Montsant 316165 4570545 
27 Los Seguers La Morera de Montsant 317880 4570101 
28 Mas d'en Blai La Morera de Montsant 320235 4570533 
29 La Foia (Vella) Cabacés 311155 4570163 
30 Coll del Conill fins Sant Blai  323049 4568821 
31 Coll de la Manxa La Bisbal de Falset 309794 4572120 
32 Mas de les Freixes (Antenes) La Bisbal de Falset 309751 4571867 
33 Camí Pont Vell Cabacés-Bisbal de Falset Cabacés - B.de Falset 307548 4568691 
34 Mas d'en Marian Ulldemolins 318335 4577449 
35 Barranc de la Muleta Cornudella de Montsant 325904 4572786 














11. Classificació dels camins segons la tipologia 
 
Classificació de la xarxa viaria del Parc Natural del Montsant en el marc del PPI. 
El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins del territori de Catalunya, 
dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi de risc, zonificació del territori, desplegament 
de mitjans i recursos i localització d'infraestructures per als treballs d'actuació en cas 
d'emergència. 
- Infraestructures per a incendis forestals: 
 
o Camins 
Es considera xarxa bàsica de camins per a incendis forestals aquella que permet 
moure’s pel territori amb tota fiabilitat durant tot l’any i que permet el pas creuat de 
camions d’extinció del tipus BRP (Bomba Rural Pesada). 
Els punts de gir són llocs on un camió de bombers pot maniobrar per canviar el sentit 
de la seva ruta.  
Els eixamplaments són els petits trams on es poden creuar dos camions però on no es 
pot canviar el sentit de circulació. Poden considerar-se també eixamplaments aquelles 
zones planes (camps de conreu) al costat del camí i que un camió podria aprofitar en 
cas d’emergència. 
Classificació: 
Classificació en funció de la facilitat de pas dels camions de bombers, segons puguin 
creuar-se en qualsevol punt o en cap. 
- Primaris: Camins que tenen una amplada mínima de 5 metres. Permet el pas 
creuat de dos camions tipus BRP 
- Secundaris: Camins i pistes forestals entre 3 i 5 metres d’amplada amb 
eixamplaments disposats cada 100 – 150 metres que permeten el pas creuat 
de vehicles 
- Terciaris: Camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions 
tipus BRP i que tampoc no disposen de eixamplaments cada 100-150 metres. 
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Per tant, el seu ús durant l’extinció implica afegir complexitat operativa (no 
formen part, doncs, de la xarxa bàsica de camins per a incendis forestals) 
 
 
Figura 16. Classificació de camins. Font: INFOCAT 
 
o Franges de baixa càrrega de combustible al voltant del camins 
 
Zona forestal on s’ha extret part de la vegetació, com a mínim: 
- Estrat arbori: si n’hi ha, les capçades no han de tenir continuïtat entre elles ni 
amb els arbustos inferiors si n’hi ha. 
- Estrat arbustiu: si n’hi ha, han d’estar força separats. 
- Estrat herbaci: baix. 
 
Classificació: 
Cal considerar que la vegetació mediterrània evoluciona ràpidament després de  
qualsevol estassada i, per tant, les condicions de seguretat de les franges van 
canviant. Proposa classificar segons l’amplada de la franja: 
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Franges de protecció 
- Les de 25 metres com a mínim a cada banda (total 50m) 
- Les de 100 metres com a mínim a cada banda (total 200m) 
Franges de seguretat 




















12. Valoració de l’estat actual 
La valoració de l’estat actual dels camins, en part, s’ha basat en una altra valoració 
realitzada per el personal del Parc del Montsant, i s’ha completat amb un estudi més 
concret de cada tram.  
En base a la descripció de cadascun dels camins s’han considerat els treballs que 
eren necessaris en cadascun d’ells per a complir els objectius de xarxa per als 




















13. Valoració de les actuacions a realitzar 
 
- Anivellar trams no revestits: 
Es considera necessari repassar pràcticament tots els camins, tant de sòl nu 
com de graveta, ja que degut al deteriorament es poden trobar alguns sots.  
 
- Reparar trams revestits: 
Es valora la reparació dels sots d’aquells trams asfaltats que en presenten. 
D’un mostreig se’n desprèn que la superfície a reparar és aproximadament d’un 
5%. 
 
- Desbrossar secció servei: 
En alguns casos de camins poc transitats de sòl nu ha aparegut vegetació en la 
secció de servei, aquesta s’eliminarà.  
 
- Desbrossar voreres: 
Seguint els criteris exposats en el Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació 
de Barcelona es desbrossarà 1,5 m a cadascun dels costats dels camins. 
Correspon amb la franja de seguretat del Pla INFOCAT.  
- Tallar arbres: 
S’eliminaran tots els arbres que estiguin dins dels 1,5 m de les voreres.  
Es va realitzar un mostreig per tal d’obtenir una densitat mitjana per al conjunt 
de tots els camins d’arbres a tallar.  
 
- Esporga: 
S’esporgaran aquells arbres que la seva projecció de copa quedi dins dels 
trams de vorera desbrossats (1,5 m), aquesta es farà fins una alçada de 4 m, ja 
que en cas de transitar camions de bombers les copes quedarien per damunt.  
La densitat dels arbres a esporgar és una mitjana aplicable a tots els camins, la 
qual s’ha extret d’un mostreig. 
 
- Obertura de caixa:  
S’ha establert una amplada mínima de 3,5 m. Tot i que segons INFOCAT els 
camins secundaris han de disposar de 3 a 5 m d’amplada, s’han seguit les 
recomanacions de la Diputació de Barcelona en el Pla municipal de prevenció 
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d’incendis forestals de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, segons els quals la plataforma ha de fer un mínim de 
3,5 m i a cadascuna de les voreres ha d’haver una franja de 1 a 1,5 m. (Veure 
plànol nº 7 Seccions tipus) 
 
- Pendent transversal del camí: 
Pendents recomanats per tal d’evacuar l’aigua de la plataforma i evitar la 
creació de basals. 
 
Es seguirà el següent criteri: 
 
Taula 20: Relació entre els pendents longitudinals i transversals. Font: recomanacions de la 
Diputació de Barcelona en el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals de l’Oficina Tècnica 
de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
Relació entre els pendents longitudinal i transvers al 
Pendent longitudinal de la pista Pendent transversal a executar  
Menys del 3% 1,50% 
Del 3 al 6% 2,00% 




- Trenques o trenca-aigües: 
Serveixen per desviar l’aigua de la plataforma i reduir la seva velocitat evitant la 
creació de xaragalls.  
És una franja ondulada transversal del mateix material del ferm. (Veure plànol 
nº 8 Detalls actuacions) 
 
En funció de la pendent longitudinal es determinarà la distancia: 
 
Taula 21: Distància entre trenques. Font: recomanacions de la Diputació de Barcelona en el Pla 
municipal de prevenció d’incendis forestals de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona. 
Distància entre trenques 
Pendent longitudinal de la pista Distància entre trenques 
Menys del 5% Cada 75 m 
Entre el 5 i el 10% Cada 50 m 





- Canals construïts amb travesses per desaiguar l’aigua que circula per la 
plataforma: 
Canals amb una secció útil de 10 x 20 cm per a desallotjar l’aigua de la 
plataforma i evitar així l’erosió. (Veure plànol nº 8 Detalls actuacions) 
Per determinar el número, distancia, l’angle i la pendent d’aquestes travesses 
s’han utilitzat una sèrie de fórmules i taules recollides en el llibre Drenaje de 
pistas. Tant les dades utilitzades com els càlculs es poden consultar al 
corresponent annex. (veure annex 2: Annex de càlculs)  
Constructivament s’ha d’elaborar amb eco-travesses tractades en autoclau 4 
per a la intempèrie. Aquestes es munten sobre una solera de formigó de 15 cm 
de gruix per evitar l’erosió de l’aigua al seu pas. 





Fotografia 19. Canal de travesses per desaiguar, Flix. 





Fotografia 20. Canal de travesses per desaiguar amb encatxat de pedra per evitar l’erosió, Flix.  




- Punts de gir: 
Les pistes de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis han de permetre el canvi 
de sentit de la marxa a les zones de màxim perill i als culs de sac.  




Tots els camins secundaris han de disposar d’eixamplaments per al creuament 
de vehicles. Tot i no ser necessaris en els terciaris, com també els volem 
utilitzar a la xarxa de camins haurem de fer eixamplaments per tal d’adequar-
los a les característiques dels secundaris (a l’igual que les amplades mínimes).  
S’ha suposat un eixamplament cada 150 m. (Veure plànol nº 8 Detalls 
actuacions) 
 
- Ferm amb Tot-U 
S’aportarà als camins sense revestir una capa de 15 cm de Tot-U artificial de 
20 cm de diàmetre degudament compactada, reparant així els sots en els 
camins deteriorats i millorant el ferm dels que estan en millor estat. (Veure 





- Ferm amb polímer 
Es considera que en els trams que els camins tenen pendents superiors al 8% 
l’erosió deterioraria més ràpidament els camins, així que en aquests s’ha optat 
per fer una plataforma amb polímer enlloc de amb Tot-U. 
Entre les diverses estabilitzacions possibles, ciment, cal i formigó, s’ha escollit 
un ferm de polímer. Els avantatges que presenta aquest sobre els altres són 
l’acabat, ja que pràcticament no es diferenciaria d’un camí amb sòl nu, la 
impermeabilitat, l’assoliment de resistències i CBRs majors, i que al mercat 
existeixen polímers ecològics (força interessants per una intervenció en un Parc 
Natural).  
El desavantatge que presenta és els mals resultats en sòls rics en matèria 
orgànica. No obstant els sòls de la zona de treball es consideren molt pobres 
en matèria orgànica, i en cas que algun determinat tram, degut a fullaraca 
tingués major contingut en matèria orgànica es podria decapar i inclús afegir 
una capa de Tot-U. Sovint en aquestes zones s’afegeix una mica de ciment al 
remoure el sòl per a que el sòl amb polímer adquireixi major resistència. (Veure 
plànol nº 7 Seccions tipus) 
 
- Guals 
Es realitzaran guals de formigó desactivat i armat en aquelles zones que es 
creuin torrents. Així s’evitarà la reparació continua del ferm. De forma general 
es faran guals de 8 m de longitud. 
També es farà un encatxat de pedra i formigó a la sortida de l’aigua per evitar 
la socavació, aquest serà de la longitud del gual amb 1 m d’amplada. 





  Fotografia 21. Gual de formigó desactivat, Flix. Font: Eduard Pellicer, Enginyer Tècnic Forestal. 
 
 
  Fotografia 22. Gual de formigó desactivat, Flix. Font: Eduard Pellicer, Enginyer Tècnic Forestal. 
 
 
13.1. Actuacions considerades  
 
No en tots els camins s’han valorat les mateixes actuacions:  En els camins asfaltats 
només s’han tingut en compte les actuacions fora de la plataforma i arreglar el ferm.  
En alguns camins ja hi havia passos d’aigua fets per tant no s’han valorat. 
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Tampoc s’han tingut en compte els peralts ja que es tracta de vies per on es circula a 
velocitats baixes, ni el talud del ferm.  
En els camins de sòl nu o graveta s’han realitzat perfils longitudinals per tal de definir 
trams el més homogenis possibles i calcular les pendents longitudinals d’aquests. 
També s’han delimitat les conques hidrogràfiques que afecten a cadascun dels trams 
per tal de calcular l’aigua recollida per cadascun d’aquests i així definir: 
- Pendents transversals 
- Quantitat i distancia entre trenques 
- Angle, pendent, quantitat i distancia entre travesses 
També cal tenir en compte, que tot i no haver-se valorat, les corbes les han de poder 
superar els medis d’extinció, per tant pot ser necessari en algun punt concret 
augmentar l’amplada de la plataforma per tal de complir el gràfic següent: 
 
Figura 17. Radi de corba. Font: recomanacions de la Diputació de Barcelona en el Pla municipal de 
prevenció d’incendis forestals de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona. 
Els resultats del procediment de càlcul estan a l’annex 2: Càlcul, les taules estan 
recollides en l’annex 1: Taules de càlcul,  i el procediment per calcular l’aigua recollida 







13.2. Procediment per determinar les actuacions a realitzar 
 
Totes les taules necessàries per als càlculs es troben en l’annex 1, taules de càlcul.  
Per delimitar els trams també han sigut necessaris els plànols dels perfils longitudinals, 
i per valorar les cobertes en cada conca hidrogràfica un superposat de conques i de 
sòls. Veure plànols nº 4, cobertes de sòl i conques hidrogràfiques i nº 5, perfils 
longitudinals.  
 
13.2.1. Determinació de l’àrea drenada en cada punt del camí 
 
Es tracta de l’escorrentia superficial interceptada per cada tram.  
Hi han dos tipus de punts singulars:  
 
- Els que es talla un drenatge important. Seran aquells llocs on es col·locaran 
guals.  
- Els que hi ha un canvi de sentit de la pendent. Suposaran un canvi en la 
direcció de les travesses. Delimiten diferents trams. 
 
13.2.2. Determinació del coeficient d’escorrentia 
 
El coeficient d’escorrentia dependrà de les característiques de les conques definides, 
com poden ser la pendent mitja i la vegetació.  
 
Essent: 
C: Coeficient d'escorrentia 
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P24: Precipitació en 24 hores 
P0: Llindar d’escorrentia 
 
La precipitació màxima en 24 hores per un període de retorn de 10 anys s’ha obtingut 
del mapa d’isolínies de precipitacions màximes d’Espanya.  
S’ha utilitzat una taula per a determinar el llindar d’escorrentia en funció del tipus de 
coberta vegetal i sòls.  
Essent tots els camins en sols calcaris i pobres i un mapa de les conques definides 
sobreposat amb els mapa de cobertes de sòl del CREAF s’han definit els llindars 
d’escorrentia per a cada tram.  
 
13.2.3 Temps característic de l’àrea drenada 
 
S’utilitza per a calcular les intensitats màximes corresponents a aquest temps. 
Conceptualment seria el temps que tarda l’aigua des de que es fica en moviment al 
punt més allunyat de l’àrea drenada fins arribar al punt de drenatge per al que s’estan 
realitzant els càlculs.  
Per l’estimació d’aquest temps es pot aplicar un mètode, basat en determinar la 






dhm: distancia hidrològica major 
j: pendent de la vessant 
a:  coeficient que depèn del tipus de llit 
 
El coeficient a s’ha obtingut de la taula corresponent. 
 
13.2.4. Intensitats màximes 
 
Les intensitats màximes s’han obtingut mitjançant l’aplicació MAXIN de la UPM. Hem 
treballat amb període de retorn de 10 anys, per seguir el mateix criteri que amb les 
precipitacions màximes.  
 
13.2.5. Càlcul del cabal 
 
a. Cabal procedent de la vessant interceptada 
 
Essent; 
C:  coeficient d’escorrentia 
Iti:  és la intensitat màxima per a una duració ti (mm/h) 
ti:  és el temps característic associat al punt i que és funció de l’àrea 
drenada, del relleu, de la coberta vegetal, etc.  




b. Cabal procedent de la plataforma de la pista 
 
Essent; 
C:  coeficient d’escorrentia 
Ip:  és la intensitat màxima de càlcul per a la superfície de la pista 
(mm/h) 
xi:  és la distancia corresponent a la posició de càlcul, mesurada des 
del principi del tram estudiat (m) 
b:  amplada de la pista (m) 
 
13.2.6. Drenatge de la pista 
 
13.2.6.1. Disposició dels Canals de travesses 
 
Aquests Canals es disposaran amb un angle respecte l’eix transversal de 30º a 45º. 
Aquest angle és de gran importància ja que determina el cabal admissible i la 
possibilitat d’autoneteja.  
El criteri que s’ha seguit per la determinació de les travesses és evacuar tot el cabal 
que es recollit pel camí; tant el procedent de la vessant com el de la pròpia plataforma.  
La disposició de les travesses té conseqüències ambientals importants, a l’evitar 
l’arrossegament dels sediments a les lleres dels rius i disminuir la interrupció de 
l’escorrentia natural de l’aigua de la conca hidrogràfica.  
En aquest cas concret en que no existeix cuneta per vessar l’aigua procedent de les 
travesses serà necessària realitzar un encatxat de pedra per evitar l’excavació natural 
que faria l’aigua a la sortida del canal.  
El principal avantatge de suprimir les cunetes serà que reduirem l’amplada total de la 




13.2.6.2. Justificació del disseny dels canals de travesses 
 
En el nostre disseny l’amplada del canal serà de 10 cm de manera que els pneumàtics 
no arribin a incidir amb sobrecàrregues a les parets de les mateixes. Aquesta amplada 
també permet el trànsit a persones i animals.  
La profunditat serà de 20 cm, creant la major secció possible amb travesses i per tant 
la major secció de desaigüe. 
 
13.2.6.3. Càlcul de la capacitat d’evacuació per als canals de travesses 
 
La FAO recomana adoptar un angle d’inclinació de 30º y la màxima pendent 
aconsellable de les travesses per a una pendent preestablerta del camí s’obté quan 
aquesta es disposa amb un angle de 45º respecte a la rasant. Per a angles superiors 
la longitud de les travesses s’allarga excessivament, la qual cosa encareix la 
instal·lació.  
 
13.2.6.4. Separació longitudinal entre canals de travesses 
 
La separació entre travesses és un factor molt important des del punt de vista 
constructiu, ja que si es situen massa juntes l’ús de la maquinaria per al manteniment 
de la via es faria sota condicions de rendiment molt baix. Per aquest motiu no haurien 
de situar-se els canals de travesses a menys de 25 m, podent-se ampliar la seva 
capacitat d’evacuació d’aigües ficant varies alineades entre si.  
En aquest cas fixem una distancia mínima de 25 m, una intermitja de 50, i una màxima 
de 75. Adoptem aquest valors perquè són els mateixos que amb els trenca-aigües i 
així no dificultaríem la construcció.  
D’altra banda també considerem que el cabal de càlcul està sobre-dimensionat ja que 
de la taula màxim hem extret valors superiors d’intensitat dels reals. Per tant la 
quantitat de travesses calculades és major per situar-nos al costat de la seguretat.  
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Si tenim en compte que part de l’aigua que circula per la pista marxa per la pròpia 
pendent transversal i una altra part per els trenca-aigües, a més de reduir la seva 
velocitat, els dimensionaments de les travesses són més que suficients per evacuar 
l’aigua de la plataforma.  
Cal dir que en alguns casos, on un trams de camí drenen àrees grans els valors de 
distancia entre travesses han sortit força petits. En aquest casos s’ha establert una 
distancia de 25 m i s’han considerat diverses files consecutives de travesses per tal 
d’evacuar tot el cabal.  
 
13.3. Actuacions a realitzar 
 
S’ha elaborat una taula per determinar les actuacions en cada tram de pista i les 
distàncies entre si, així com un mapa per situar cadascun dels guals.    
A més, s’ha classificat cada tram en una secció tipus en funció de l’amplada de la 




















Camí 1 Tram 1 319.706,99 4.570.108,37 
Camí 1 Tram 3 320.255,26 4.568.111,24 






Camí 5 Tram 1 315.398,03 4.567.674,21 
Camí 8 Tram 1 316.507,23 4.570.340,41 
Camí 9 Tram 1 318.107,17 4.570.301,48 
Camí 9 Tram 2 318.328,96 4.570.212,21 
Camí  10 Tram 1 323.054,16 4.571.533,08 
Camí  11 Tram 1 321.007,56 4.571.329,71 
Camí  11 Tram 6 321.373,96 4.571.359,88 









Camí 17,1 Tram 1 
322.578,87 4.573.447,73 
323.093,91 4.573.129,28 
























Camí 25 Tram 1 323.130,12 4.575.695,22 













Camí 29 Tram 2 
311.222,25 4.569.497,17 
311.392,59 4.569.754,72 




Camí 31 Tram 1 309.561,04 4.572.485,89 
Camí 31 Tram 2 309.575,41 4.572.375,76 
Camí 31 Tram 4 310.381,74 4.571.449,19 
Camí 31 Tram 5 310.498,24 4.571.401,38 
Camí 32 Tram 1 309.190,12 4.571.441,59 
Camí 33 Tram 1 308.706,10 4.569.610,65 









Taula 23. Resum d’actuacions. Elaboració propia.
Tram 1 0,00 1.215,56 Sòl nu 1.215,56 4,00 4,00 0,00 4.862,24 0,00 0,00 3.646,68 0,36 0 3.646,68 402 0,00 2 75 17 30 4,0% 25 113 4,62 3 9 4.862,24 0,00 1 G
Tram 2 1.215,56 2.596,07 Sòl nu 1.380,51 4,00 4,00 0,00 5.522,04 0,00 0,00 4.141,53 0,41 0 4.141,53 456 0,00 3 50 28 30 4,5% 25 61 4,62 3 10 0,00 5.522,04 0 L
Tram 3 2.596,07 3.479,11 Sòl nu 883,04 4,00 4,00 0,00 3.532,16 0,00 0,00 2.649,12 0,26 0 2.649,12 292 0,00 3 25 36 30 5,5% 75 12 4,62 2 6 0,00 3.532,16 1 L
Tram 4 3.479,11 5.409,24 Sòl nu 1.930,13 4,00 4,00 0,00 7.720,52 0,00 0,00 5.790,39 0,58 0 5.790,39 637 0,00 1,5 75 26 30 2,0% 75 26 4,62 4 13 7.720,52 0,00 0 C
Tram 1 0,00 753,21 Sòl nu 753,21 3 3,5 0,50 2.259,63 0,00 0,00 2.259,63 0,23 0 2.259,63 249 2.636,24 2 75 11 30 2,0% 25 50 4,04 2 6 2.636,24 0,00 0 A
Tram 2 753,21 1.846,40 Sòl nu 1.093,19 3 3,5 0,50 3.279,57 0,00 0,00 3.279,57 0,33 0 3.279,57 361 3.826,17 3 50 22 30 4,5% 75 16 4,04 3 8 0,00 3.826,17 0 J
3 Tram 1 0,00 4.638,84 Sòl nu 4.638,84 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.916,52 1,39 0 13.916,52 1.531 0,00 1,5 0 0 0 0,0% 0 0 1,5 31 0,00 0,00 5
Tram 1 0,00 1.381,08 Sòl nu 1.381,08 3,5 3,5 0,00 4.833,78 0,00 0,00 4.143,24 0,41 0 0,00 0 4.833,78 1,5 75 19 30 2,0% 25 69 4,04 3 10 4.833,78 0,00 0 A
Tram 2 1.381,08 1.508,97 Sòl nu 127,89 3,5 3,5 0,00 447,62 0,00 0,00 383,67 0,04 0 0,00 0 447,62 2 75 2 30 2,0% 25 34 4,04 1 1 447,62 0,00 0 E
Tram 3 1.508,97 1.569,90 Sòl nu 60,93 3,5 3,5 0,00 213,26 0,00 0,00 182,79 0,02 0 0,00 0 213,26 3 50 2 30 2,5% 25 39 4,04 1 1 213,26 0,00 0 I
5 Tram 1 0,00 2.538,76 Sòl nu 2.538,76 3,50 3,50 0,00 8.885,66 0,00 0,00 7.616,28 0,76 0 0,00 0 8.885,66 2 0 0 0 0,0% 0 0 6 17 8.885,66 0,00 1 E
6 Tram 1 0,00 3.974,04 Asfalt 3.974,04 4,00 4,00 0,00 0,00 15.896,16 0,00 11.922,12 1,19 0 11.922,12 1.312 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 8 27 0,00 0,00 0
7 Tram 1 0,00 3.593,11 Asfalt 3.593,11 3,50 3,50 0,00 0,00 12.575,89 0,00 10.779,33 1,08 0 10.779,33 1.186 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 24 0,00 0,00 0
8 Tram 1 0,00 898,75 Graveta 898,75 3,50 3,50 0,00 3.145,63 0,00 3.145,63 2.696,25 0,27 89 2.696,25 297 3.145,63 3 25 36 30 5,0% 25 36 4,04 2 6 0,00 3.145,63 1 J
Tram 1 0,00 113,33 Sòl nu 113,33 3,50 3,50 0,00 396,66 0,00 0,00 339,99 0,03 0 0,00 0 396,66 1,5 75 2 30 2,0% 25 10 4,04 1 1 396,66 0,00 1 A
Tram 2 113,33 710,03 Sòl nu 596,70 3,50 3,50 0,00 2.088,45 0,00 0,00 1.790,10 0,18 0 0,00 0 2.088,45 3 25 24 30 2,5% 25 96 4,04 2 4 2.088,45 0,00 1 I
10 Tram 1 0,00 1.515,60 Sòl nu 1.515,60 4,00 4,00 0,00 6.062,40 0,00 0,00 4.546,80 0,45 0 4.546,80 501 0,00 3 50 31 30 4,5% 25 61 4,62 4 11 0,00 6.062,40 1 L
Tram 1 0,00 82,32 Graveta 82,32 4,00 4,00 0,00 329,28 0,00 329,28 246,96 0,02 8 246,96 28 0,00 1,5 75 2 30 2,0% 25 103 4,62 1 1 329,28 0,00 1 C
Tram 2 82,32 103,67 Graveta 21,35 4,00 4,00 0,00 85,40 0,00 85,40 64,05 0,01 2 64,05 8 0,00 1,5 75 1 30 2,0% 25 14 4,62 1 1 85,40 0,00 0 C
Tram 3 103,67 205,40 Graveta 101,73 4,00 4,00 0,00 406,92 0,00 406,92 305,19 0,03 10 305,19 34 0,00 3 50 3 30 4,5% 25 6 4,62 1 1 0,00 406,92 0 L
Tram 4 205,40 289,18 Graveta 83,78 4,00 4,00 0,00 335,12 0,00 335,12 251,34 0,03 8 251,34 28 0,00 2 75 2 30 2,0% 25 6 4,62 1 1 335,12 0,00 0 G
Tram 5 289,18 458,26 Graveta 169,08 4,00 4,00 0,00 676,32 0,00 676,32 507,24 0,05 17 507,24 56 0,00 3 25 7 30 6,5% 25 7 4,62 1 2 0,00 676,32 0 L
Tram 6 458,26 1.242,56 Graveta 784,30 4,00 4,00 0,00 3.137,20 0,00 3.137,20 2.352,90 0,24 79 2.352,90 259 0,00 3 50 16 30 3,5% 75 11 4,62 2 6 3.137,20 0,00 1 K
12 Tram 1 0,00 4.374,42 Asfalt 4.374,42 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.123,26 1,31 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 9 30 0,00 0,00 0
13 Tram 1 0,00 2.932,97 Asfalt 2.932,97 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.798,91 0,88 293 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 6 20 0,00 0,00 0
14 Tram 1 0,00 6.652,68 Asfalt 6.652,68 4,00 4,00 0,00 0,00 26.610,72 0,00 19.958,04 2,00 0 19.958,04 2.196 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 14 45 0,00 0,00 0
Tram 1 0,00 919,60 Sòl nu 919,60 2,50 3,50 1,00 2.299,00 0,00 0,00 2.758,80 0,28 92 2.758,80 304 3.218,60 3 50 19 30 2,5% 25 37 4,04 2 7 3.218,60 0,00 0 I
Tram 2 919,60 1.784,68 Sòl nu 865,08 2,50 3,50 1,00 3.027,78 0,00 0,00 2.595,24 0,26 86 2.595,24 286 3.027,78 1,5 75 12 30 2,0% 75 12 4,04 2 6 3.027,78 0,00 0 A
16 Tram 1 0,00 2.900,00 Asfalt 2.900,00 4,00 4,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 8.700,00 0,87 0 8.700,00 957 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 6 20 0,00 0,00 0
17 Tram 1 0,00 3.936,11 Sòl nu 3.936,11 3,50 3,50 0,00 13.776,39 0,00 0,00 11.808,33 1,18 394 11.808,33 1.299 13.776,39 1,5 0 0 0 0,0% 0 0 8 27 13.776,39 0,00 8 A
17,1 Tram 1 0,00 1.741,10 Sòl nu 1.741,10 3,50 3,50 0,00 6.093,85 0,00 0,00 5.223,30 0,52 174 5.223,30 575 6.093,85 3 0 0 0 0,0% 0 0 4 12 6.093,85 0,00 2 I
Tram 1 0,00 423,24 Sòl nu 423,24 2,50 3,50 1,00 1.481,34 0,00 0,00 1.269,72 0,13 0 0,00 0 1.481,34 3 50 9 30 4,5% 25 89 4,04 1 3 0,00 1.481,34 0 J
Tram 2 423,24 502,97 Sòl nu 79,73 2,50 3,50 1,00 279,06 0,00 0,00 239,19 0,02 0 0,00 0 279,06 2 50 2 30 2,5% 25 36 4,04 1 1 279,06 0,00 0 E
Tram 3 502,97 604,69 Sòl nu 101,72 2,50 3,50 1,00 356,02 0,00 0,00 305,16 0,03 0 0,00 0 356,02 3 50 3 30 4,5% 25 42 4,04 1 1 0,00 356,02 0 J
Tram 4 604,69 651,06 Sòl nu 46,37 2,50 3,50 1,00 162,30 0,00 0,00 139,11 0,01 0 0,00 0 162,30 3 50 1 30 3,5% 25 3 4,04 1 1 162,30 0,00 0 I
Tram 5 651,06 881,99 Sòl nu 230,93 2,50 3,50 1,00 808,26 0,00 0,00 692,79 0,07 0 0,00 0 808,26 3 50 5 30 3,5% 25 68 4,04 1 2 808,26 0,00 0 I
Tram 6 881,99 2.398,84 Sòl nu 1.516,85 2,50 3,50 1,00 5.308,98 0,00 0,00 4.550,55 0,46 0 0,00 0 5.308,98 2 75 21 30 2,5% 25 84 4,04 4 11 5.308,98 0,00 0 E
Tram 7 2.398,84 2.783,46 Sòl nu 384,62 2,50 3,50 1,00 1.346,17 0,00 0,00 1.153,86 0,12 0 0,00 0 1.346,17 1,5 75 6 30 2,0% 25 45 4,04 1 3 1.346,17 0,00 0 A
Tram 8 2.783,46 3.237,16 Sòl nu 453,70 2,50 3,50 1,00 1.587,95 0,00 0,00 1.361,10 0,14 0 0,00 0 1.587,95 3 50 10 30 3,5% 25 23 4,04 1 4 1.587,95 0,00 0 I
Tram 9 3.237,16 3.796,73 Asfalt 559,57 2,50 3,50 1,00 0,00 1.958,50 0,00 1.678,71 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 2 4 0,00 0,00 0
19 Tram 1 0,00 646,00 Asfalt 646,00 3,00 3,00 0,00 0,00 1.938,00 0,00 1.938,00 0,19 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 2 5 0,00 0,00 0
20 Tram 1 0,00 809,88 Asfalt 809,88 3,50 3,50 0,00 0,00 2.834,58 0,00 2.429,64 0,24 81 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 2 6 0,00 0,00 0
Tram 1 0,00 504,29 Sòl nu 504,29 3,00 3,50 0,50 1.765,02 0,00 1.765,02 1.512,87 0,15 0 0,00 0 1.765,02 3 0 0 0 0,0% 0 0 2 4 0,00 1.512,87 0 J
Tram 2 504,29 808,17 Sòl nu 303,88 3,00 3,50 0,50 1.063,58 0,00 1.063,58 911,64 0,09 0 0,00 0 1.063,58 3 0 0 0 0,0% 0 0 1 3 0,00 911,64 0 J
Tram 3 808,17 1.147,46 Asfalt 339,29 3,00 3,00 0,00 0,00 1.017,87 0,00 1.017,87 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 1 3 0,00 0,00 0
Tram 4 1.147,46 1.964,49 Sòl nu 817,03 3,00 3,50 0,50 2.859,61 0,00 2.859,61 2.451,09 0,25 0 0,00 0 2.859,61 3 0 0 0 0,0% 0 0 2 6 0,00 2.451,09 0 J
Tram 5 1.964,49 2.303,95 Sòl nu 339,46 3,00 3,50 0,50 1.188,11 0,00 1.188,11 1.018,38 0,10 0 0,00 0 1.188,11 3 0 0 0 0,0% 0 0 1 3 0,00 1.018,38 0 J
Tram 1 0,00 2.055,84 Sòl nu 2.055,84 3,50 3,50 0,00 7.195,44 0,00 7.195,44 6.167,52 0,62 0 0,00 0 7.195,44 3 0 0 0 0,0% 0 0 5 14 7.195,44 0,00 4 I
Tram 2 2.055,84 3.827,06 Sòl nu 1.771,22 3,50 3,50 0,00 6.199,27 0,00 6.199,27 5.313,66 0,53 0 0,00 0 6.199,27 3 0 0 0 0,0% 0 0 4 12 6.199,27 0,00 4 I
Tram 3 3.827,06 5.794,36 Sòl nu 1.967,30 3,50 3,50 0,00 6.885,55 0,00 6.885,55 5.901,90 0,59 0 0,00 0 6.885,55 2 0 0 0 0,0% 0 0 4 14 6.885,55 0,00 4 E

























































































































































































































































































































Tram 1 0,00 822,71 Sòl nu 822,71 2,50 3,50 1,00 2.879,49 0,00 0,00 2.468,13 0,25 82 2.468,13 272 2.879,49 3 50 17 30 4,5% 25 33 4,04 2 6 0,00 2.879,49 0 J
Tram 2 822,71 1.097,68 Sòl nu 274,97 2,50 3,50 1,00 962,40 0,00 0,00 824,91 0,08 28 824,91 91 962,40 1,5 75 4 30 2,0% 25 15 4,04 1 2 962,40 0,00 0 A
Tram 1 0,00 174,09 Sòl nu 174,09 3,00 3,50 0,50 609,32 0,00 0,00 522,27 0,05 17 522,27 58 0,00 2 50 4 30 2,5% 25 27 4,04 1 2 609,32 0,00 1 E
Tram 2 174,09 887,60 Sòl nu 713,51 3,00 3,50 0,50 2.497,29 0,00 0,00 2.140,53 0,21 72 2.140,53 236 0,00 3 50 15 30 4,0% 25 39 4,04 2 5 2.497,29 0,00 0 I
26 Tram 1 0,00 8.083,54 Asfalt 8.083,54 4,00 4,00 0,00 0,00 32.334,16 0,00 24.250,62 2,43 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 17 54 0,00 0,00 0
27 Tram 1 0,00 2.685,64 Sòl nu 2.685,64 3,50 3,50 0,00 9.399,74 0,00 0,00 8.056,92 0,81 0 0,00 0 0,00 3 0 0 0 0,0% 0 0 6 18 9.399,74 0,00 6 I
Tram 1 0,00 163,52 Asfalt 163,52 3,00 3,00 0,00 0,00 490,56 0,00 490,56 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,0% 0 0 1 2 0,00 0,00 0
Tram 2 163,52 2.856,08 Sòl nu 2.692,56 3,00 3,50 0,50 9.423,96 0,00 0,00 8.077,68 0,81 0 0,00 0 9.423,96 2 0 0 0 0,0% 0 0 6 18 9.423,96 0,00 5 E
Tram 1 0,00 16,41 Asfalt 16,41 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,23 0,00 0 49,23 6 49,23 0 0 0 0 0,0% 0 0 1 1 0,00 0,00 0
Tram 2 16,41 2.614,38 Sòl nu 2.597,97 3,00 3,50 0,50 9.092,90 0,00 0,00 7.793,91 0,78 0 7.793,91 858 9.092,90 3 0 0 0 0,0% 0 0 6 18 9.092,90 0,00 2 I
30 Tram 1 0,00 1.381,55 Graveta 1.381,55 3,00 3,50 0,50 4.835,43 0,00 0,00 4.144,65 0,41 0 0,00 0 4.835,43 1,5 0 0 0 0,0% 0 0 3 10 4.835,43 0,00 3 A
Tram 1 0,00 180,51 Sòl nu 180,51 4,00 4,00 0,00 722,04 0,00 0,00 541,53 0,05 0 0,00 0 0,00 3 50 4 30 4,0% 25 16 4,62 1 2 722,04 0,00 1 K
Tram 2 180,51 299,41 Sòl nu 118,90 4,00 4,00 0,00 475,60 0,00 0,00 356,70 0,04 0 0,00 0 0,00 3 75 2 30 2,0% 25 5 4,62 1 1 475,60 0,00 1 K
Tram 3 299,41 328,63 Sòl nu 29,22 4,00 4,00 0,00 116,88 0,00 0,00 87,66 0,01 0 0,00 0 0,00 1,5 75 1 30 2,0% 25 10 4,62 1 1 116,88 0,00 0 C
Tram 4 328,63 1.872,99 Sòl nu 1.544,36 4,00 4,00 0,00 6.177,44 0,00 0,00 4.633,08 0,46 0 0,00 0 0,00 3 50 31 30 3,5% 25 62 4,62 4 11 6.177,44 0,00 1 K
Tram 5 1.872,99 3.463,04 Sòl nu 1.590,05 4,00 4,00 0,00 6.360,20 0,00 0,00 4.770,15 0,48 0 0,00 0 0,00 2 75 22 30 2,0% 25 64 4,62 4 11 6.360,20 0,00 1 G
Tram 1 0,00 1.360,93 Sòl nu 1.360,93 3,00 3,50 0,50 4.763,26 0,00 0,00 4.082,79 0,41 0 0,00 0 4.763,26 2 75 19 30 2,5% 25 87 4,04 3 10 4.763,26 0,00 1 E
Tram 2 1.360,93 1.758,92 Sòl nu 397,99 3,00 3,50 0,50 1.392,97 0,00 0,00 1.193,97 0,12 0 0,00 0 1.392,97 1,5 75 6 30 2,0% 75 6 4,04 1 3 1.392,97 0,00 0 A
Tram 1 0,00 2.240,31 Sòl nu 2.240,31 3,50 3,50 0,00 7.841,09 0,00 0,00 6.720,93 0,67 0 0,00 0 7.841,09 1,5 75 30 30 2,0% 25 103 4,04 5 15 7.841,09 0,00 1 A
Tram 2 2.240,31 2.577,17 Sòl nu 336,86 3,50 3,50 0,00 1.179,01 0,00 0,00 1.010,58 0,10 0 0,00 0 1.179,01 1,5 75 5 30 2,0% 25 49 4,04 1 3 1.179,01 0,00 1 A
Tram 3 2.577,17 4.638,83 Sòl nu 2.061,66 3,50 3,50 0,00 7.215,81 0,00 0,00 6.184,98 0,62 0 0,00 0 7.215,81 2 50 42 30 3,0% 25 83 4,04 5 14 7.215,81 0,00 0 E
34 Tram 1 0,00 629,74 Sòl nu 629,74 3,00 3,50 0,50 2.204,09 0,00 0,00 1.889,22 0,19 0 0,00 0 2.204,09 2 50 13 30 2,5% 25 125 4,04 2 5 2.204,09 2.204,09 0 F
35 Tram 1 0,00 924,08 Sòl nu 924,08 3,00 3,50 0,50 3.234,28 0,00 0,00 2.772,24 0,28 0 2.772,24 305 3.234,28 2 0 0 0 0,0% 0 0 2 7 3.234,28 0,00 0 E

























































































































































































































































































































13.4. Prioritat d’actuacions 
 
En el context econòmic que ens trobem no és fàcil d’executar obres d’aquestes 
dimensions en una sola fase, així que possiblement seria necessari de prioritzar, o bé 
executar només part de les obres.  
L’ordre correcte d’execució en cas d’haver-se de fer per fases els diferents treballs 
seria: 
1. Ampliar l’amplada fins a 3,5 m d’aquells camins de dimensions inferiors.  
2. Realitzar eixamplaments i punts de gir en aquells camins que no es disposa. 
3. Reparar el ferm dels camins més deteriorats i assegurar el drenatge necessari 
per tal de reduir les tasques de manteniment en un futur.  
4. Realització dels treballs forestals. 
En cas de no poder-se executar la totalitat de treballs com a mínim s’hauria 
d’assegurar dotar als camins d’una amplada mínima de 3,5 m, d’eixamplaments i punts 
de gir, ja que sinó no es compliria amb l’establert al Pla INFOCAT. Aquesta actuació 
es calcula que tindria un cost inferior a 50.000 euros.  
També es podria planificar per zones de tal manera que s’actuaria en uns quants 
camins en cada fase. No obstant, d’aquesta manera tardaríem més temps en complir 
l’INFOCAT. 
De l’any 2006 al 2011 la Generalitat de Catalunya va invertir una mitja de 5 milions 
d’euros en obres forestals. Més d’una cinquena part es va utilitzar en la prevenció 
d’incendis. No es disposa de xifres més actuals de les inversions realitzades, però en 
cas que es disposes de pressupost es podria adaptar l’execució amb l’ordre de 
prioritats establert anteriorment.  
Els temps necessaris per a cada fase d’obra, serien aproximadament: 
- Treballs forestals: 6 mesos 
- Moviments de terres: 4 mesos 
- Obres de drenatge: 10 mesos 




13.5. Altres millores 
 
- Densitat vies: 
En aquest projecte s’ha treballat en base a una xarxa de camins ja definida. No 
obstant, donat que la finalitat d’aquests camins és la utilització en les tasques 
d’extinció d’incendis, una millora possible seria l’augmentar la densitat de pistes per tal 
de fer el bosc més penetrable als medis d’extinció, a l’hora que s’hauria d’intentar fer 
aquesta densitat homogènia tenint en compte la superfície que pot cobrir una BRP des 
de la mateixa pista.  
 
- Franges de protecció: 
Franges de protecció als costats del camí, de l’amplada necessària tenint en compte 
l’orografia i els vents dominants. Es reduirien els arbres a densitats pròximes a 200-















14. Control de qualitat 
 
Tot i no ser obligatori en camins forestals es tindrà en compte la normativa vigent de 
qualitat.  























15. Seguretat i Salut 
 
D’acord amb la normativa vigent, en el moment de redacció del projecte executiu, 
s’elaborarà un Estudi de Seguretat i Salut (ESS). També es designarà, per part del 
promotor, un coordinador de Seguretat i Salut.  
L’empresa contractista serà l’encarregada d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut on es 
desenvoluparà i complementarà l’ESS. 
A continuació es presenta una relació de la normativa que pot afectar a l’execució 
d’aquest projecte: 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 
- REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
- RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción. 
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( 
Disposición adicional 14ª)  
- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. ( Disposición adicional 10ª; Anexo 
I.h) )  
- ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo. 
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( 
Artículo 15.1, 15.2 , 18 , 19 , 20 , 21.1 , 22.1, 22.3 , 27.1 , 28.2, 28.5 , 33 , 34 , 
35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 43 , 44 ; Disposición adicional 4ª, 8ª; Disposición 
transitoria 1ª) 
- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. ( Artículo 
11 , 12 )  
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- REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. ( Artículo 5 , 6 ) 
- REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. ( Artículo 8 , 9 ) 
- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. ( Artículo 5.2.f, 5.4 
, 6 , 7 , 8.3.a y b ) 
- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. ( Artículo 4.1.d , 8.2.d , 9 , 10 , 12.2 ) 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
- REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre. 
- ORDEN de 27 de julio de 1979 por la que se regula, técnicamente, el 
equipamiento de los tractores agrícolas con bastidores o cabinas oficialmente 
homologados 
- ORDEN de 11 de junio de 1984 por la que se aprueban las especificaciones 
técnicas sobre homologación de tractores agrícolas de ruedas en lo que se 
refiere al frenado. 
- REAL DECRETO 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la 
aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación 
de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de 
partes y piezas de dichos vehículos 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. 
- REGLAMENTO (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de febrero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o 







El pressupost d’execució material de les obres ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ 
SET-CENTS SETANTA-UN MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EURO S AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.771.154,82 €). 
Aplicant al pressupost d’excució material el 4% de gestos generals i el  21 d’IVA, 
resulta que el pressupost d’execució per contrata ascendeix a una quantitat de UN 
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Precipitacions màximes en 24 horas per a un temps de retorn de 10 anys:
Llindar d'escorrentia superfícies relativament impermeables:
Llindar d'escorrentia en funció de diferents tipus de coberta vegetal i sòls. 









Sòls granulars sense paviment
Llambordins
Paviments bituminosos o de formigó







És el que ofereix menor escorrentia. Inclou els sòls que presenten major permeabilitat, inclús 
quan estan saturats. Inclou els terrenys profunds, solts, amb predomini d'arena o grava i amb 
molt pocs llims o argiles.
GRUP B
Inclou els sòls de moderada permeabilitat quan estan saturats. Comprén els terrenys arenosos 
menys profunds que els del grup A, els de textura franc-arenosa de mitjana profunditat i els 
francs profunds. 
GRUP C
Inclou els sòls que ofereixen poca permeabilitat quan estan saturats, per presentar un estrat 
impermeable que dificulta la infiltració, o perquè, en el seu conjunt, la seva textura és fran-
argilosa o argilosa. 
GRUP D
És el que ofereix major escorrentia. Inclou els sòls que presenten gran impermeabilitat, tal i 
com els terrenys molt argilosos profunds o amb alt grau de tumefacció, els terrenys que 
presenten a la superficie o prop d'aquesta una capa d'argila molt impermeable i aquells altres 
amb subsòl molt impermeable prop de la superfície. 
Página 1
taules calcul
A B C D
R 15 8 6 4
N 17 11 8 6
<3 R/N 20 14 11 8
R 23 13 8 6
N 25 16 11 8
<3 R/N 28 19 14 11
R 29 17 10 8
N 32 19 12 10
<3 R/N 34 21 14 12
R 37 20 12 9
N 42 23 14 11
<3 R/N 30 19 13 10
R 37 20 12 9
N 42 23 14 11
<3 R/N 47 25 16 13
Pobre 24 14 8 6
Media 53 23 14 9
Buena 70 33 18 13
Muy buena 80 41 22 15
Pobre 58 25 12 7
Media 80 35 17 10
Buena 120 55 22 14
Muy buena 250 100 25 16
Pobre 75 34 19 14
Media 95 42 22 15
Buena 150 50 25 16
Pobre 75 34 19 14
Media 95 42 22 15
Buena 150 50 25 16
Muy clara 40 17 8 5
Clara 60 24 14 10
Media 75 34 22 16
Espesa 90 47 31 23
Muy espesa 120 65 43 33


















ÚS DE LA 
TERRA
0,10-0,20




a) Fluxe no concentrat
Zones arbrades amb bosc
>3
0,15-0,30
No llaurat o llaurat de conservació
Cultiu en corbes de nivell














Canal natural no ben definit (aluvial)
Canals vegetatius
Solcs d'escorrentia, escorrancs, xaragalls
- Terrenys granulars 0,05-0,35
Coeficient d'escorrentia
Paviments de formigó i bituminosos 0,70-0,90












Rotació de cultius 
pobres












Taula d'intensitats i durades extreta d'aplicació MAXIN:
DURACIÓ 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 200 años 500 años
5 m 68.13 109.72 144.69 195.41 237.15 282.71 330.91 396.57
10 m 50.89 81.95 108.06 145.95 177.12 211.15 247.15 296.19
15 m 42.22 67.99 89.66 121.09 146.96 175.2 205.07 245.76
20 m 36.7 59.1 77.94 105.26 127.74 152.29 178.25 213.62
30 m 29.78 47.96 63.24 85.41 103.65 123.56 144.63 173.33
1 h 20.14 32.44 42.77 57.77 70.11 83.58 97.82 117.24
2 h 13.14 20.35 26.22 34.54 41.3 48.66 56.43 67.05
3 h 9,93 15.38 19.81 26,1 31.21 36.77 42.65 50.67
6 h 5,88 9,11 11,73 15.46 18.49 21.78 25.26 30,01
12 h 3,27 5,07 6,53 8,6 10,28 12,11 14,05 16.69
Capacitat d'evacuació d'un canal de travesses de fusta de secció rectangular de 10*20 cm
Entre el 5 i el 10% Cada 50 m
Pendent longitudinal de la pista 
Pendent longitudinal de la pista Distància entre trenques
Menys del 5% Cada 75 m
Menys del 3%






Àbac per a la determinació de l'angle òptim de instal·lació en funció del pendent de la pista (àngle β) i el 
dessitjat de les travesses (àngle φ)
Relació entre els pendents longitudinal i transvers al
Pendent transversal a executar





dhm Distància hidrològica major
P24 Precipitacions màximes en 24 hores per a un periode de retorn de 10 anys
P0 Llindar d'escorrentia
a Coeficient que depén del tipus de llit
d Durada pluja
T Periode de retorn
Iti Intensitat màxima per a una duració ti (mm/h)
ti Temps característic associat al punt i que és funció de l'àrea drenada, del relleu, de la coberta vegetal, etc. 
Ip És la intensitat màxima de càlcul per a la superfície de la pista (mm/h)
C Coeficient d'escorrentia
ti Temps característic de l'àrea drenada
I(d,T) Valors d'intensitat de les pluges en funció de la durada i el periode de retorn obtinguts mitjançant l'aplicació MAXIN
qvi,v Cabal procedent de la vessant interceptada
qvi,p Cabal procedent de la plataforma de la pista

























(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 1.215,56 4,00 30,01 68,09 574,47 600 730 90 14,0 1,55 0,50 10,00 63,24 0,50 63,24
Tram 2 1.380,51 4,00 23,00 120,41 1.381,79 480 650 90 8,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2,00 26,22
Tram 3 883,04 4,00 2,57 99,09 835,97 400 480 90 8,0 1,55 1,00 10,00 42,77 1,00 42,77




















P24 P0 a d 
- Travessa: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Desbrossar i podar arbres
- Gual: 1
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,52593 0,77911 63,24 2,7726 0,04492177 2,8175 5,60 2 75 17 30 4,00% 0,025 113,00 10,76
Tram 2 0,70913 2,5416 26,22 1,18791 0,0285203 1,2164 8,72 3 50 28 30 4,50% 0,02 61,00 22,63
Tram 3 0,70913 1,74345 42,77 0,21652 0,02975785 0,2463 11,22 3 25 36 30 5,50% 0,025 10,00 88,30
Tram 4 0,64 4,30255 19,81 0,14651 0,02718996 0,1737 0,12 1,5 75 26 30 2,00% 0,02 9,00 214,46
Total 4,32353 0,13038988 4,4539 107 193,00
Tram 1 3 9 4.862,24 0,00 1,00
Tram 2 3 10 0,00 5.522,04 0,00
Tram 3 2 6 0,00 3.532,16 1,00
Tram 4 4 13 7.720,52 0,00 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 12
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 8.113,86
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 21.636,96
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 8.113,86
Obertura de caixa: 0,00

















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 753,21 3,50 20,31 30,94 1.291,19 610 1080 90 22,0 1,55 1,00 10,00 42,77 1,00 42,77






























Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
- Només voreres: 1
Tallar arbres: 0
Total camí (m):
Anivellar camí (grava/sol nú): 1
Reparació tram revestit: 0
Observacions:
Tram revestit (m):
Tram no revestit (m):





Esporga i desbrossar amplada
Tipus de ferm:
Estat del ferm:

















Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,36769 1,38072 42,77 0,88721 0,01151595 0,8987 4,11 2 75 11 30 2,00% 0,018 50,00 15,06
Tram 2 0,52593 1,84838 19,81 0,32906 0,01107329 0,3401 8,08 3 50 22 30 4,50% 0,022 16,00 68,32
Total 1,21627 0,02258925 1,2389 33 66,00
Tram 1 2 6 2.636,24 0,00 0,00
Tram 2 3 8 0,00 3.826,17 0,00





2 costats de m2
ud














Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 33
- Travesses: 66
Anivellar camí (grava/sol nú): 6.462,40

























Obertura de caixa: 5.539,20
Punts de gir: 5
- Secció de servei: 0,00
















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 4.638,84 4,00 0,00 103,35 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.638,84 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 2,23 1,5 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 0



























Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 5
camí 3
Tram 1 1,5 31 0 0 5,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 2
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 6.958,26
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 6.958,26





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 1.381,08 3,50 60,62 36,14 1.658,48 550 660 90 22,0 1,55 3,00 10,00 19,81 3,00 19,81
Tram 2 127,89 3,50 13,62 4,49 762,76 550 700 90 22,0 1,55 1,00 10,00 42,77 1,00 42,77




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Obrir caixa i desbrossar laterals. No s'ha fet mai res
- Gual: 0
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 1
























Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,36769 4,15468 0,37 1,22653 0,0097802 1,2363 2,62 1,5 75 19 30 2,00% 0,018 69,00 20,02
Tram 2 0,36769 1,1097 0,37 0,59497 0,00195533 0,5969 3,51 2 75 2 30 2,00% 0,018 34,00 3,76
Tram 3 0,36769 1,38689 0,37 0,76839 0,00093157 0,7693 5,70 3 50 2 30 2,50% 0,02 39,00 1,56
Total 2,58988 0,0126671 2,6026 23 142,00
Tram 1 3 10 4.833,78 0,00 0,00
Tram 2 1 1 447,62 0,00 0,00
Tram 3 1 1 213,26 0,00 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 5
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 2.354,85
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 5.494,65
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 5.494,65














































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 2.538,76 3,50 0,00 104,85 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.538,76 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 4,13 2 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 1
























Obertura de Caixa - Desbrossar
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




Tipus: Secundari (circulació creuada mitjançant sobre-amp
3,5
No













Tram no revestit (m):
Página 9
camí 5
Tram 1 6 17 8.885,66 0,00 1,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 6
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 3.808,14
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 8.885,66
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 3.974,04 4,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.974,04 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 0
























S'ha de desbrossar i esporgar. Manteniment
- Gual: 0
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0




















Amplada mitja del camí (m):
Eixamplaments:
Eixamplaments esporàdics: Si





Tram no revestit (m):
Página 11
camí 6
Tram 1 8 27 0,00 0,00 0,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 8
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 5.961,06
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 15.896,16
Desbrossar:
Esporgar: 5.961,06





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 3.593,11 3,50 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.593,11 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 0
























Obertura caixa 3'5 anys. Manteniment. Esporga, desbrossar.
- Gual: 0
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 0
Desbrossar:
- Secció de servei: 0




























Tram no revestit (m):
Página 13
camí 7
Tram 1 0 24 0,00 0,00 0,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 0
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 5.389,67
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 12.575,89
Desbrossar:
Esporgar: 5.389,67





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Obertura de caixa. Tala, esporga i desbrossar amplada
- Gual: 1
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 1
































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,4375 1,20005 19,81 0,5725 0,00757298 0,5801 10,59 3 25 36 30 5,00% 0,022 27,00 33,29
Total 0,5725 0,00757298 0,5801 36 27,00
Tram 1 2 6 0,00 3.145,63 1,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 2
- Secció de servei: 3.145,63
- Només voreres: 1.348,13
Tallar arbres: 89
Anivellar camí (grava/sol nú): 3.145,63
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 1.348,13
Obertura de caixa: 3.145,63












































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 113,33 3,50 1,82 2,87 320,53 590 640 90 14,0 1,55 0,50 10,00 63,24 0,50 63,24




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
S'ha d'obrir caixa i desbrossar
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,52593 0,52358 63,24 0,16815 0,00366466 0,1718 2,53 1,5 75 2 30 2,00% 0,018 10,00 11,33
Tram 2 0,52593 2,14958 26,22 1,89804 0,00799992 1,906 6,45 3 25 24 30 2,50% 0,02 96,00 6,22
Total 2,06619 0,01166457 2,0779 26 106,00
Tram 1 1 1 396,66 0,00 1,00
Tram 2 2 4 2.088,45 0,00 1,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 3
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 1.065,05
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 2.485,11
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 2.485,11



















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:






















Anivellar camí (grava/sol nú): 1








Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0

































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,57925 2,59465 26,22 0,74632 0,0255767 0,7719 8,41 3 50 31 30 4,50% 0,022 36,00 42,10
Total 0,74632 0,0255767 0,7719 31 36,00
Tram 1 4 11 0,00 6.062,40 1,00





2 costats de m2
ud














Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 31
- Tarvesses: 36
Anivellar camí (grava/sol nú): 6.062,40
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 2.273,40
























Punts de gir: 4
- Secció de servei: 0,00












































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 82,32 4,00 19,92 1,29 809,26 740 1140 90 14,0 1,55 0,50 10,00 63,24 1 63,24
Tram 2 21,35 4,00 6,51 0,57 1.642,62 740 1140 90 14,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2 26,22
Tram 3 101,73 4,00 3,35 9,14 1.587,47 750 1140 90 14,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2 26,22
Tram 4 83,78 4,00 2,34 2,53 1.432,25 750 1000 90 14,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2 26,22
Tram 5 169,08 4,00 3,11 23,50 1.079,70 730 860 90 14,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2 26,22




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
S'ha de fer esporga i tala d'arbres
- Gual: 1
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 1






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 1












Amplada mitja del camí (m):
Eixamplaments:
Eixamplaments esporàdics: Si









Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,52593 0,74263 63,24 1,84039 0,00304219 1,8434 1,57 1,5 75 2 30 2,00% 0,018 103,00 0,80
Tram 2 0,52593 2,14755 26,22 0,24937 0,00032713 0,2497 2,67 1,5 75 1 30 2,00% 0,018 14,00 1,53
Tram 3 0,52593 2,0663 26,22 0,12832 0,00155873 0,1299 8,98 3 50 3 30 4,50% 0,022 6,00 16,96
Tram 4 0,52593 2,2117 26,22 0,08963 0,00128369 0,0909 3,02 2 75 2 30 2,00% 0,018 6,00 13,96
Tram 5 0,52593 2,00748 26,22 0,11913 0,00259068 0,1217 13,90 3 25 7 30 6,50% 0,025 5,00 33,82
Tram 6 0,52593 4,66189 19,81 0,16178 0,00907936 0,1709 6,73 3 50 16 30 3,50% 0,02 9,00 87,14
Total 2,58863 0,01788178 2,6065 31 143,00
Tram 1 1 1 329,28 0,00 1,00
Tram 2 1 1 85,40 0,00 0,00
Tram 3 1 1 0,00 406,92 0,00
Tram 4 1 1 335,12 0,00 0,00
Tram 5 1 2 0,00 676,32 0,00
Tram 6 2 6 3.137,20 0,00 1,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 7
- Secció de servei: 4.970,24
- Només voreres: 1.863,84
Tallar arbres: 124
Anivellar camí (grava/sol nú): 4.970,24
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 1.863,84
Obertura de caixa: 0,00

















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 4.374,42 4,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.374,42 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 0
























Tala i esporga i desbrossar fa 4 anys. S'ha de fer manteniment
- Gual: 0
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0




















Amplada mitja del camí (m):
Eixamplaments:
Eixamplaments esporàdics: No





Tram no revestit (m):
Página 23
camí 12
Tram 1 9 30 0,00 0,00 0,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 9
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 6.561,63
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 2.932,97 3,50 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.932,97 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
































Anivellar camí (grava/sol nú): 0




























Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0





















Amplada mitja del camí (m):
Eixamplaments:
Eixamplaments esporàdics: No





Tram no revestit (m):
Página 25
camí 13
Tram 1 6 20 0,00 0,00 0,00





2 costats de m2
ud














Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0
- Tajea: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00













Punts de gir: 6
- Secció de servei: 0,00






(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 6.652,68 4,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.652,68 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 0



























Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0




















Amplada mitja del camí (m):
Eixamplaments:
Eixamplaments esporàdics: No





Tram no revestit (m):
Página 27
camí 14
Tram 1 14 45 0,00 0,00 0,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 14
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 9.979,02
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 26.610,72
Desbrossar:
Esporgar: 9.979,02





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 919,60 3,50 2,85 65,21 488,18 700 760 90 8,0 1,55 0,50 10,00 63,24 1,00 63,24




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Desbrossar i tallar arbres
- Gual: 1
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,70913 0,89839 63,24 0,35502 0,04009413 0,3951 7,09 3 50 19 30 2,50% 0,02 20,00 45,98
Tram 2 0,70913 2,61706 26,22 0,14048 0,01563792 0,1561 2,47 1,5 75 12 30 2,00% 0,018 9,00 96,12
Total 0,49551 0,05573205 0,5512 31 29,00
Tram 1 2 7 3.218,60 0,00 0,00
Tram 2 2 6 3.027,78 0,00 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 4
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 2.677,02
Tallar arbres: 178
Anivellar camí (grava/sol nú): 4.461,70
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 2.677,02
Obertura de caixa: 4.461,70














































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 2.900,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.900,00 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 0



























Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 31
camí 16
Tram 1 6 20 0,00 0,00 0,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 6
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 4.350,00
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 11.600,00
Desbrossar:
Esporgar: 4.350,00





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 3.936,11 3,50 0,00 110,82 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.936,11 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 2,82 1,5 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 1
























Tallar arbres, esporga i obrir caixa
- Gual: 1
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 33
camí 17
Tram 1 8 27 13.776,39 0,00 8,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 8
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 5.904,17
Tallar arbres: 394
Anivellar camí (grava/sol nú): 13.776,39
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 5.904,17





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 1.741,10 3,50 0,00 130,62 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.741,10 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 7,50 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Total 0 0 0 0 0,00
CAMÍ Nº 17.1
Nom del camí: Camí de les Coves Fredes
Tipus: Secundari (circulació creuada mitjançant sobre-amp
Vehícles: BRP
Tipus de ferm: Sòl nu
Estat del ferm: Algún sot
Amplada mitja del camí (m): 3,5
Eixamplaments: No
Eixamplaments esporàdics: Si
Tram no revestit (m): 1.741,10
Total camí (m): 1.741,10
Anivellar camí (grava/sol nú): 1
Altres: Cuneta i trencaigües per l'aigua
Observacions: Tallar arbres, esporga i obrir caixa
Tram revestit (m): 0,00
Tallar arbres: 1
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 1
Reparació tram revestit: 0
Desbrossar:
- Secció de servei: 0





Punts de gir: 1
Eixamplaments: 1




















































Tram 1 4 12 6.093,85 0,00 2,00





2 costats de m2
ud









Anivellar camí (grava/sol nú): 6.093,85















Obertura de caixa: 6.093,85
Punts de gir: 4
- Secció de servei: 0,00















(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 423,24 3,50 20,86 40,54 872,38 710 1120 90 14,0 1,55 0,50 10,00 63,24 0,50 63,24
Tram 2 79,73 3,50 10,21 4,46 1.004,16 700 1100 90 14,0 1,55 1,00 10,00 42,77 1,00 42,77
Tram 3 101,72 3,50 9,90 8,59 953,93 690 1060 90 14,0 1,55 0,50 10,00 63,24 0,50 63,24
Tram 4 46,37 3,50 0,40 2,98 108,63 690 710 90 14,0 1,55 0,16 10,00 108,06 0,16 108,06
Tram 5 230,93 3,50 23,69 14,47 1.043,57 680 1140 90 14,0 1,55 1,00 10,00 42,77 1,00 42,77
Tram 6 1.516,85 3,50 38,57 74,39 1.952,76 610 1140 90 14,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2,00 26,22
Tram 7 384,62 3,50 27,06 0,94 2.031,90 600 1140 90 20,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2,00 26,22
Tram 8 453,70 3,50 2,61 32,28 446,28 570 1600 90 11,0 1,55 0,16 10,00 108,06 0,16 108,06




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1








Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 1
























Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,525934 0,82098 63,24 1,927236 0,01368596 1,9409 9,58 3 50 9 30 4,50% 0,022 89,00 4,76
Tram 2 0,525934 1,02646 42,77 0,63796 0,001743644 0,6397 5,59 2 50 2 30 2,50% 0,018 36,00 2,21
Tram 3 0,525934 0,98819 63,24 0,914652 0,003289235 0,9179 8,44 3 50 3 30 4,50% 0,022 42,00 2,42
Tram 4 0,525934 0,16333 108,06 0,063147 0,002562116 0,0657 6,43 3 50 1 30 3,50% 0,022 3,00 15,46
Tram 5 0,525934 1,01408 42,77 1,480243 0,00505029 1,4853 6,27 3 50 5 30 3,50% 0,022 68,00 3,40
Tram 6 0,525934 2,41826 26,22 1,477444 0,020336304 1,4978 4,90 2 75 21 30 2,50% 0,018 84,00 18,06
Tram 7 0,400624 2,54287 26,22 0,789579 0,003927963 0,7935 0,24 1,5 75 6 30 2,00% 0,018 45,00 8,55
Tram 8 0,608634 0,18952 108,06 0,476825 0,029010525 0,5058 7,11 3 50 10 30 3,50% 0,022 23,00 19,73
Tram 9 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00 0,00
Total 7,767085 0,079606037 7,8467 57 390,00
Tram 1 1 3 0,00 1.481,34 1,00
Tram 2 1 1 279,06 0,00 0,00
Tram 3 1 1 0,00 356,02 1,00
Tram 4 1 1 162,30 0,00 0,00
Tram 5 1 2 808,26 0,00 2,00
Tram 6 4 11 5.308,98 0,00 0,00
Tram 7 1 3 1.346,17 0,00 1,00
Tram 8 1 4 1.587,95 0,00 0,00
Tram 9 2 4 0,00 0,00 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 13
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 5.695,10
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 8.092,90
Reparació tram revestit: 1.398,93
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 8.092,90






















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 646,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 646,00 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Total 0 0 0 0 0,00
Tram 1 2 5 0,00 0,00 0,00














































Anivellar camí (grava/sol nú): 0
























Obrir caixa a partir Bassa del Tancat, uns 150 m menys de 3 m.
- Gual: 0
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0



























2 costats de m2
ud














Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0
- Travesses: 0
Punts de gir: 2
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 969,00
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 1.938,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 809,88 3,50 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 710,03 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Total 0 0 0 0 0,00
Tram 1 2 6 0,00 0,00 0,00














































Anivellar camí (grava/sol nú): 0
























Tallar pins i desbrossar
- Gual: 0
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0



























2 costats de m2
ud














Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0
- Travesses: 0
Punts de gir: 2
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 1.214,82
Tallar arbres: 81
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 2.834,58
Desbrossar:
Esporgar: 0,00






(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 504,29 3,50 0,00 45,79 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Tram 2 303,88 3,50 0,00 30,83 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Tram 3 339,29 3,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Tram 4 817,03 3,50 0,00 77,67 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00




















P24 P0 a d 
- Travesses: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Desbrossar amplada - Manteniment
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 1






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0
























Tram 1 0 0 0 0 0 0 9,08 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Tram 2 0 0 0 0 0 0 10,15 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Tram 3 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Tram 4 0 0 0 0 0 0 9,51 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Tram 5 0 0 0 0 0 0 10,04 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Total 0 0 0 0 0,00
Tram 1 2 4 0,00 1.765,02 0,00
Tram 2 1 3 0,00 1.063,58 0,00
Tram 3 1 3 0,00 0,00 0,00
Tram 4 2 6 0,00 2.859,61 0,00
Tram 5 1 3 0,00 1.188,11 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 7
- Secció de servei: 5.894,01
- Només voreres: 3.455,94
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 5.894,01
Reparació tram revestit: 1.017,87
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 5.894,01























(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 2.055,84 3,50 0,00 130,56 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Tram 2 1.771,22 3,50 0,00 117,44 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00




















P24 P0 a d 
- Travesses: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Obertura caixa i desbrossar amplada
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 1






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0
























Tram 1 0 0 0 0 0 0 6,35 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Tram 2 0 0 0 0 0 0 6,63 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Tram 3 0 0 0 0 0 0 3,64 2 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Total 0 0 0 0 0,00
Tram 1 5 14 7.195,44 0,00 4,00
Tram 2 4 12 6.199,27 0,00 4,00
Tram 3 4 14 6.885,55 0,00 4,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 13
- Secció de servei: 20.280,26
- Només voreres: 8.691,54
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 20.280,26
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 20.280,26























(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 2.155,35 4,00 0,00 122,18 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.155,35 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 5,67 2 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 1



























Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 47
camí 23
Tram 1 5 15 8.621,40 0,00 2,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 5
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 3.233,03
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 8.621,40
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 822,71 3,50 9,01 76,11 1.017,54 620 740 90 14,0 1,55 1,00 10,00 42,77 1,00 42,77




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Desbrossar laterals al barranc, tala d'arbres i esporga
- Gual: 0
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 1
























Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,52593 1,91163 42,77 0,56298 0,01799214 0,581 9,25 3 50 17 30 4,50% 0,022 27,00 30,47
Tram 2 0,36769 1,36409 42,77 0,26559 0,00420406 0,2698 0,77 1,5 75 4 30 2,00% 0,018 15,00 18,33
Total 0,82857 0,0221962 0,8508 21 42,00
Tram 1 2 6 0,00 2.879,49 1,00
Tram 2 1 2 962,40 0,00 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 3
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 1.646,52
Tallar arbres: 110
Anivellar camí (grava/sol nú): 2.744,20
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 1.646,52
Obertura de caixa: 2.744,20
















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 174,09 3,50 11,38 10,43 1.051,74 640 760 90 10,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2,00 26,22




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Tala d'arbres, esporga i desbrossar laterals
- Gual: 1
Esporgar: 1
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,64 2,00882 26,22 0,53046 0,00284022 0,5333 5,99 2 50 4 30 2,50% 0,02 27,00 6,45
Tram 2 0,64 2,25819 26,22 0,84603 0,01164068 0,8577 7,77 3 50 15 30 4,00% 0,022 39,00 18,30
Total 1,37649 0,0144809 1,391 19 66,00
Tram 1 1 2 609,32 0,00 1,00
Tram 2 2 5 2.497,29 0,00 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 3
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 1.331,40
Tallar arbres: 89
Anivellar camí (grava/sol nú): 2.662,80
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 1.331,40
Obertura de caixa: 0,00















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 8.083,54 4,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 710,03 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 0



























Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 53
camí 26
Tram 1 17 54 0,00 0,00 0,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 17
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 12.125,31
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 0,00
Reparació tram revestit: 32.334,16
Desbrossar:
Esporgar: 0,00





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 2.685,64 3,50 0,00 165,97 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.685,64 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 6,18 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 1
























Es va obrir caixa el novembre de 2010
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 55
camí 27
Tram 1 6 18 9.399,74 0,00 6,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 6
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 4.028,46
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 9.399,74
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00






(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 163,52 3,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Tram 2 2.692,56 3,50 0,00 135,77 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 10,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.856,08 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Tram 2 0 0 0 0 0 0 5,04 2 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 1
























Obrir caixa i desbrossar
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 57
camí 28
Tram 1 1 2 0,00 0,00 0,00
Tram 2 6 18 9.423,96 0,00 5,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 7
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 4.284,12
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 8.077,68
Reparació tram revestit: 490,56
Desbrossar:
Esporgar: 0,00






(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 16,41 3,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Tram 2 2.597,97 3,50 0,00 196,44 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 10,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.614,38 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0% 0 0,00 0,00
Tram 2 0 0 0 0 0 0 7,56 3 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 1



























Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 59
camí 29
Tram 1 1 1 0,00 0,00 0,00
Tram 2 6 18 9.092,90 0,00 2,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 7
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 3.921,57
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 7.793,91
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 3.921,57





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 1.381,55 3,50 0,00 2,70 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.381,55 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 0,20 1,5 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


































Anivellar camí (grava/sol nú): 1
























Entra per Cornudella i s'arriba amb camió fins Mas Borràs després en 4x4
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0




















Tram no revestit (m):
Página 61
camí 30
Tram 1 3 10 4.835,43 0,00 3,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 3
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 2.072,33
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 4.144,65
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00





(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 180,51 4,00 3,73 17,02 509,26 330 480 90 14,0 1,55 0,50 10,00 63,24 0,50 63,24
Tram 2 118,90 4,00 0,20 3,55 117,09 330 340 90 14,0 1,55 0,50 10,00 108,06 0,50 108,06
Tram 3 29,22 4,00 1,89 0,52 561,79 340 440 90 14,0 1,55 0,50 10,00 63,24 0,50 63,24
Tram 4 1.544,36 4,00 15,95 103,21 1.295,10 340 500 90 14,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2,00 26,22




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Obrir caixa, fet  el 21/11/2011
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 0
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0






Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 1




Tipus: Secundari (circulació creuada mitjançant sobre-amp
4
Si (cada 500 m)
31
















Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,52593 0,60539 63,24 0,34461 0,00667086 0,3513 9,43 3 50 4 30 4,00% 0,022 16,00 11,28
Tram 2 0,52593 0,25849 108,06 0,03157 0,00750819 0,0391 2,99 3 75 2 30 2,00% 0,018 3,00 39,63
Tram 3 0,52593 0,85907 63,24 0,17462 0,00107984 0,1757 1,78 1,5 75 1 30 2,00% 0,018 10,00 2,92
Tram 4 0,52593 2,37719 26,22 0,61097 0,023663 0,6346 6,68 3 50 31 30 3,50% 0,02 32,00 48,26
Tram 5 0,52593 1,28868 42,77 0,67483 0,03974099 0,7146 3,96 2 75 22 30 2,00% 0,018 40,00 39,75
Total 1,8366 0,07866289 1,9153 60 101,00
Tram 1 1 2 722,04 0,00 1,00
Tram 2 1 1 475,60 0,00 1,00
Tram 3 1 1 116,88 0,00 0,00
Tram 4 4 11 6.177,44 0,00 1,00
Tram 5 4 11 6.360,20 0,00 1,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 11
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 5.194,56
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 13.852,16
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 0,00


















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 1.360,93 3,50 27,24 64,91 773,64 380 500 90 14,0 1,55 1,00 10,00 42,77 1,00 42,77




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Obrir caixa i desbrossar
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,52593 1,26732 42,77 1,70206 0,02976266 1,7318 4,77 2 75 19 30 2,50% 0,02 87,00 15,64
Tram 2 0,57925 0,7554 63,24 0,06512 0,01417422 0,0793 0,06 1,5 75 6 30 2,00% 0,018 5,00 79,60
Total 1,76718 0,04393688 1,8111 25 92,00
Tram 1 3 10 4.763,26 0,00 1,00
Tram 2 1 3 1.392,97 0,00 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 4
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 2.638,38
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 5.276,76
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 5.276,76














































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 2.240,31 3,50 63,25 18,40 2.160,93 290 520 90 14,0 1,55 3 10,00 19,81 3,00 19,81
Tram 2 336,86 3,50 12,56 4,01 1.045,88 300 520 90 12,0 1,55 1 10,00 42,77 1,00 42,77




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Obertura de caixa i desbrossar
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,52593 4,27332 19,81 1,83052 0,02269286 1,8532 0,82 1,5 75 30 30 2,00% 0,018 103,00 21,75
Tram 2 0,57925 1,47123 42,77 0,86436 0,00811379 0,8725 1,19 1,5 75 5 30 2,00% 0,018 49,00 6,87
Tram 3 0,52593 2,51337 26,22 0,84847 0,02764053 0,8761 5,42 2 50 42 30 3,00% 0,02 44,00 46,86
Total 3,54335 0,05844719 3,6018 77 196,00
Tram 1 5 15 7.841,09 0,00 1,00
Tram 2 1 3 1.179,01 0,00 1,00
Tram 3 5 14 7.215,81 0,00 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 11
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 6.958,25
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 13.916,49
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 13.916,49















































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:




















P24 P0 a d 
- Travesses: 1
Anivellar camí (grava/sol nú): 1




T Iti ti Ip
Obrir caixa i desbrossar laterals, Cisterna d'aigua enjup
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
































Àrea interceptada per cada tram
Tram 1 0,4375 0,50319 63,24 2,4747 0,01693935 2,4916 5,68 2 50 13 30 2,50% 0,02 125,00 5,04
Total 2,4747 0,01693935 2,4916 13 125,00
Tram 1 2 5 2.204,09 2.204,09 0,00





2 costats de m2
ud







































Punts de gir: 2
- Secció de servei: 0,00
- Només voreres: 944,61
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 1.889,22
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00
Obertura de caixa: 1.889,22














































(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 924,08 3,50 0,00 38,82 0,00 0 0 0 0,0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 924,08 0,00
RESULTATS
Tram 1 0 0 0 0 0 0 4,20 2 0 0 0 0% 0 0,00 0,00


























































Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 0
- Només voreres: 1
Tallar arbres: 0
Total camí (m):
Anivellar camí (grava/sol nú): 1
Reparació tram revestit: 0
Observacions:
Tram revestit (m):
Tram no revestit (m):





Obrir caixa i desbrossar laterals, Cisterna d'aigua enjup
Tipus de ferm:
Estat del ferm:
















Tram 1 2 7 3.234,28 0,00 0,00





2 costats de m2
ud














Obres de drenatge superficial:
- Trenca: 0
- Travesses: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 2.772,24















Obertura de caixa: 2.772,24
Punts de gir: 2
- Secció de servei: 0,00






(actuació necessària=1/actuació no necessària =0)
DADES:
Tram 1 1.165,37 3,50 3,35 86,40 1.836,23 590 960 90 14,0 1,55 2,00 10,00 26,22 2,00 26,22
Total 1.165,37 3,35
RESULTATS
Tram 1 0,52593 2,63911 2 0,12832 0,01562404 0,1439 7,41 3 50 24 30 3,50% 0,02 8,00 145,67


































Anivellar camí (grava/sol nú): 1
























Mal estat del sòl, obertura de caixa i desbrossar
- Gual: 1
Esporgar: 0
Obertura de caixa: 1
Punts de gir: 1
Desbrossar:
- Secció de servei: 1




























Tram no revestit (m):
Página 73
camí 36
Tram 1 3 8 4.078,80 0,00 0,00





2 costats de m2
ud





























Punts de gir: 3
- Secció de servei: 2.913,43
- Només voreres: 1.748,06
Tallar arbres: 0
Anivellar camí (grava/sol nú): 2.913,43
Reparació tram revestit: 0,00
Desbrossar:
Esporgar: 0,00





































































































LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Act0010
F04083 ha Roza mecanizada cabida cubierta <= 50%, pendiente >20%-<=30%
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos
en terrenos sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de
matorral menor o igual del 50%. Pendiente mayor del 20% y
menor o igual al 30%.
Camí 1 Tram 1 0,36 0,36
Camí 1 Tram 2 0,41 0,41
Camí 1 Tram 3 0,26 0,26
Camí 1 Tram 4 0,58 0,58
Camí 2 Tram 1 0,23 0,23
Camí 2 Tram 2 0,33 0,33
Camí 3 Tram 1 1,39 1,39
Camí 4 Tram 1 0,41 0,41
Camí 4 Tram 2 0,04 0,04
Camí 4 Tram 3 0,02 0,02
Camí 5 Tram 1 0,76 0,76
Camí 6 Tram 1 1,19 1,19
Camí 7 Tram 1 1,08 1,08
Camí 8 Tram 1 0,27 0,27
Camí 9 Tram 1 0,03 0,03
Camí 9 Tram 2 0,18 0,18
Camí  10 Tram 1 0,45 0,45
Camí  11 Tram 1 0,02 0,02
Camí  11 Tram 2 0,01 0,01
Camí  11 Tram 3 0,03 0,03
Camí  11 Tram 4 0,03 0,03
Camí  11 Tram 5 0,05 0,05
Camí  11 Tram 6 0,24 0,24
Camí  12 Tram 1 1,31 1,31
Camí  13 Tram 1 0,88 0,88
Camí  14 Tram 1 2,00 2,00
Camí  15 Tram 1 0,28 0,28
Camí  15 Tram 2 0,26 0,26
Camí 16 Tram 1 0,87 0,87
Camí 17 Tram 1 1,18 1,18
Camí 17,1 Tram 1 0,52 0,52
Camí 18 Tram 1 0,13 0,13
Camí 18 Tram 2 0,02 0,02
Camí 18 Tram 3 0,03 0,03
Camí 18 Tram 4 0,01 0,01
Camí 18 Tram 5 0,07 0,07
Camí 18 Tram 6 0,46 0,46
Camí 18 Tram 7 0,12 0,12
Camí 18 Tram 8 0,14 0,14
Camí 18 Tram 9 0,17 0,17
Camí 19 Tram 1 0,19 0,19
Camí 20 Tram 1 0,24 0,24
Camí 21 Tram 1 0,15 0,15
Camí 21 Tram 2 0,09 0,09
Camí 21 Tram 3 0,10 0,10
Camí 21 Tram 4 0,25 0,25
Camí 21 Tram 5 0,10 0,10
Camí 22 Tram 1 0,62 0,62
Camí 22 Tram 2 0,53 0,53
Camí 22 Tram 3 0,59 0,59
Camí 23 Tram 1 0,65 0,65
Camí24 Tram 1 0,25 0,25
Camí24 Tram 2 0,08 0,08
Camí 25 Tram 1 0,05 0,05
Camí 25 Tram 2 0,21 0,21
Camí 26 Tram 1 2,43 2,43
Camí 27 Tram 1 0,81 0,81
Camí 28 Tram 1 0,05 0,05
Camí 28 Tram 2 0,81 0,81
Camí 29 Tram 1
Camí 29 Tram 2 0,78 0,78
Camí 30 Tram 1 0,41 0,41
Camí 31 Tram 1 0,05 0,05
Camí 31 Tram 2 0,04 0,04
Camí 31 Tram 3 0,01 0,01
Camí 31 Tram 4 0,46 0,46
Camí 31 Tram 5 0,48 0,48
Camí 32 Tram 1 0,41 0,41
Camí 32 Tram 2 0,12 0,12
Camí 33 Tram 1 0,67 0,67
Camí 33 Tram 2 0,10 0,10
12 septiembre 2013
LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Camí 33 Tram 3 0,62 0,62
Camí 34 Tram 1 0,19 0,19
Camí 35 Tram 1 0,28 0,28
Camí 36 Tram 1 0,35 0,35
29,99 12.109,66403,79
F05041 pie Poda altura 5,5 m, recorrido >2-<=3 m, ø ramas > 6 cm
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramifi-
cación monopódica, con recorrido de poda mayor de  2 m y me-
nor o igual a 3 m y ramas con diámetro superior a 6 cm.
Camí 1 Tram 1 402 402,00
Camí 1 Tram 2 456 456,00
Camí 1 Tram 3 292 292,00
Camí 1 Tram 4 637 637,00
Camí 2 Tram 1 249 249,00
Camí 2 Tram 2 361 361,00
Camí 3 Tram 1 1531 1.531,00
Camí 6 Tram 1 1312 1.312,00
Camí 7 Tram 1 1186 1.186,00
Camí 8 Tram 1 297 297,00
Camí  10 Tram 1 501 501,00
Camí  11 Tram 1 28 28,00
Camí  11 Tram 2 8 8,00
Camí  11 Tram 3 34 34,00
Camí  11 Tram 4 28 28,00
Camí  11 Tram 5 56 56,00
Camí  11 Tram 6 259 259,00
Camí  14 Tram 1 2196 2.196,00
Camí  15 Tram 1 304 304,00
Camí  15 Tram 2 286 286,00
Camí 16 Tram 1 957 957,00
Camí 17 Tram 1 1299 1.299,00
Camí 17,1 Tram 1 575 575,00
Camí24 Tram 1 272 272,00
Camí24 Tram 2 91 91,00
Camí 25 Tram 1 58 58,00
Camí 25 Tram 2 236 236,00
Camí 29 Tram 1 6 6,00
Camí 29 Tram 2 858 858,00
Camí 35 Tram 1 305 305,00
15.080,00 28.802,801,91
F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha
Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal supe-
rior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, y densidad inicial mayor
de 750 pies/ha.  En el caso de que se corten menos de 200
pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento co-
rrespondiente a la intensidad de corte.
Camí 8 Tram 1 89 89,00
Camí  11 Tram 1 8 8,00
Camí  11 Tram 2 2 2,00
Camí  11 Tram 3 10 10,00
Camí  11 Tram 4 8 8,00
Camí  11 Tram 5 17 17,00
Camí  11 Tram 6 79 79,00
Camí  13 Tram 1 293 293,00
Camí  15 Tram 1 92 92,00
Camí  15 Tram 2 86 86,00
Camí 17 Tram 1 394 394,00
Camí 17,1 Tram 1 174 174,00
Camí 20 Tram 1 81 81,00
Camí24 Tram 1 82 82,00
Camí24 Tram 2 28 28,00
Camí 25 Tram 1 17 17,00
Camí 25 Tram 2 72 72,00
1.532,00 1.225,600,80
22 septiembre 2013
LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20%
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas,
podas y/o claras o clareos, con densidad de extracción mayor
de 20 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo
en verde), diámetro de residuos inferiores o iguales a 8 cm,
sección máxima de los cordones que permita el tránsito del
tractor por encima de él sin operaciones previas, en pendien-
tes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exen-
tos de pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del
equipo, con anchuras de trabajo superiores a los 2,5 m. El tama-
ño final de los residuos, después de la eliminación, será el resul-
tante de operar dos veces por cordón, incluyendo en esta segun-
da labor, un reacordonado de los residuos.
Camí 1 Tram 1 0,36 0,36
Camí 1 Tram 2 0,41 0,41
Camí 1 Tram 3 0,26 0,26
Camí 1 Tram 4 0,58 0,58
Camí 2 Tram 1 0,23 0,23
Camí 2 Tram 2 0,33 0,33
Camí 3 Tram 1 1,39 1,39
Camí 4 Tram 1 0,41 0,41
Camí 4 Tram 2 0,04 0,04
Camí 4 Tram 3 0,02 0,02
Camí 5 Tram 1 0,76 0,76
Camí 6 Tram 1 1,19 1,19
Camí 7 Tram 1 1,08 1,08
Camí 8 Tram 1 0,27 0,27
Camí 9 Tram 1 0,03 0,03
Camí 9 Tram 2 0,18 0,18
Camí  10 Tram 1 0,45 0,45
Camí  11 Tram 1 0,02 0,02
Camí  11 Tram 2 0,01 0,01
Camí  11 Tram 3 0,03 0,03
Camí  11 Tram 4 0,03 0,03
Camí  11 Tram 5 0,05 0,05
Camí  11 Tram 6 0,24 0,24
Camí  12 Tram 1 1,31 1,31
Camí  13 Tram 1 0,88 0,88
Camí  14 Tram 1 2,00 2,00
Camí  15 Tram 1 0,28 0,28
Camí  15 Tram 2 0,26 0,26
Camí 16 Tram 1 0,87 0,87
Camí 17 Tram 1 1,18 1,18
Camí 17,1 Tram 1 0,52 0,52
Camí 18 Tram 1 0,13 0,13
Camí 18 Tram 2 0,02 0,02
Camí 18 Tram 3 0,03 0,03
Camí 18 Tram 4 0,01 0,01
Camí 18 Tram 5 0,07 0,07
Camí 18 Tram 6 0,46 0,46
Camí 18 Tram 7 0,12 0,12
Camí 18 Tram 8 0,14 0,14
Camí 18 Tram 9 0,17 0,17
Camí 19 Tram 1 0,19 0,19
Camí 20 Tram 1 0,24 0,24
Camí 21 Tram 1 0,15 0,15
Camí 21 Tram 2 0,09 0,09
Camí 21 Tram 3 0,10 0,10
Camí 21 Tram 4 0,25 0,25
Camí 21 Tram 5 0,10 0,10
Camí 22 Tram 1 0,62 0,62
Camí 22 Tram 2 0,53 0,53
Camí 22 Tram 3 0,59 0,59
Camí 23 Tram 1 0,65 0,65
Camí24 Tram 1 0,25 0,25
Camí24 Tram 2 0,08 0,08
Camí 25 Tram 1 0,05 0,05
Camí 25 Tram 2 0,21 0,21
Camí 26 Tram 1 2,43 2,43
Camí 27 Tram 1 0,81 0,81
Camí 28 Tram 1 0,05 0,05
Camí 28 Tram 2 0,81 0,81
Camí 29 Tram 1
Camí 29 Tram 2 0,78 0,78
Camí 30 Tram 1 0,41 0,41
Camí 31 Tram 1 0,05 0,05
Camí 31 Tram 2 0,04 0,04
32 septiembre 2013
LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Camí 31 Tram 3 0,01 0,01
Camí 31 Tram 4 0,46 0,46
Camí 31 Tram 5 0,48 0,48
Camí 32 Tram 1 0,41 0,41
Camí 32 Tram 2 0,12 0,12
Camí 33 Tram 1 0,67 0,67
Camí 33 Tram 2 0,10 0,10
Camí 33 Tram 3 0,62 0,62
Camí 34 Tram 1 0,19 0,19
Camí 35 Tram 1 0,28 0,28
Camí 36 Tram 1 0,35 0,35
29,99 30.731,351.024,72
I07001 m² Desyerbe de caminos para su conservación
Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo pre-
vio al escarificado y a la limpieza de cunetas.
Camí 8 Tram 1 898,75 3,50 3.145,63
Camí  11 Tram 1 82,32 4,00 329,28
Camí  11 Tram 2 21,35 4,00 85,40
Camí  11 Tram 3 101,73 4,00 406,92
Camí  11 Tram 4 83,78 4,00 335,12
Camí  11 Tram 5 169,08 4,00 676,32
Camí  11 Tram 6 784,30 4,00 3.137,20
Camí 21 Tram 1 504,29 3,00 1.512,87
Camí 21 Tram 2 303,88 3,00 911,64
Camí 21 Tram 4 817,03 3,00 2.451,09
Camí 21 Tram 5 339,46 3,00 1.018,38
Camí 22 Tram 1 2.055,84 3,50 7.195,44
Camí 22 Tram 2 1.771,22 3,50 6.199,27
Camí 22 Tram 3 1.967,30 3,50 6.885,55
34.290,11 2.057,410,06
I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm
Escarificado superficial de firmes granulares para su repara-
ción o conservación, hasta 20 cm de profundidad.
Camí 1 Tram 1 1.215,56 4,00 4.862,24
Camí 1 Tram 2 1.380,51 4,00 5.522,04
Camí 1 Tram 3 883,04 4,00 3.532,16
Camí 1 Tram 4 1.930,13 4,00 7.720,52
Camí 2 Tram 1 753,21 3,50 2.636,24
Camí 2 Tram 2 1.093,19 3,50 3.826,17
Camí 4 Tram 1 1.381,08 3,50 4.833,78
Camí 4 Tram 2 127,89 3,50 447,62
Camí 4 Tram 3 60,93 3,50 213,26
Camí 5 Tram 1 2.538,76 3,50 8.885,66
Camí 8 Tram 1 898,75 3,50 3.145,63
Camí 9 Tram 1 113,33 3,50 396,66
Camí 9 Tram 2 596,70 3,50 2.088,45
Camí  10 Tram 1 1.515,60 4,00 6.062,40
Camí  11 Tram 1 82,32 4,00 329,28
Camí  11 Tram 2 21,35 4,00 85,40
Camí  11 Tram 3 101,73 4,00 406,92
Camí  11 Tram 4 83,78 4,00 335,12
Camí  11 Tram 5 169,08 4,00 676,32
Camí  11 Tram 6 784,30 4,00 3.137,20
Camí  15 Tram 1 919,60 3,50 3.218,60
Camí  15 Tram 2 865,08 3,50 3.027,78
Camí 17 Tram 1 3.936,11 3,50 13.776,39
Camí 17,1 Tram 1 1.741,10 3,50 6.093,85
Camí 18 Tram 1 423,24 3,50 1.481,34
Camí 18 Tram 2 79,73 3,50 279,06
Camí 18 Tram 3 101,72 3,50 356,02
Camí 18 Tram 4 46,37 3,50 162,30
Camí 18 Tram 5 230,93 3,50 808,26
Camí 18 Tram 6 1.516,85 3,50 5.308,98
Camí 18 Tram 7 384,62 3,50 1.346,17
Camí 18 Tram 8 453,70 3,50 1.587,95
Camí 21 Tram 1 504,29 3,50 1.765,02
Camí 21 Tram 2 303,88 3,50 1.063,58
Camí 21 Tram 4 817,03 3,50 2.859,61
Camí 21 Tram 5 339,46 3,50 1.188,11
Camí 22 Tram 1 2.055,84 3,50 7.195,44
Camí 22 Tram 2 1.771,22 3,50 6.199,27
Camí 22 Tram 3 1.967,30 3,50 6.885,55
Camí 23 Tram 1 2.155,35 4,00 8.621,40
Camí24 Tram 1 822,71 3,50 2.879,49
Camí24 Tram 2 274,97 3,50 962,40
Camí 25 Tram 1 174,09 3,50 609,32
Camí 25 Tram 2 713,51 3,50 2.497,29
42 septiembre 2013
LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Camí 27 Tram 1 2.685,64 3,50 9.399,74
Camí 28 Tram 2 2.692,56 3,50 9.423,96
Camí 29 Tram 2 2.597,97 3,50 9.092,90
Camí 30 Tram 1 1.381,55 3,50 4.835,43
Camí 31 Tram 1 180,51 4,00 722,04
Camí 31 Tram 2 118,90 4,00 475,60
Camí 31 Tram 3 29,22 4,00 116,88
Camí 31 Tram 4 1.544,36 4,00 6.177,44
Camí 31 Tram 5 1.590,05 4,00 6.360,20
Camí 32 Tram 1 1.360,93 3,50 4.763,26
Camí 32 Tram 2 397,99 3,50 1.392,97
Camí 33 Tram 1 2.240,31 3,50 7.841,09
Camí 33 Tram 2 336,86 3,50 1.179,01
Camí 33 Tram 3 2.061,66 3,50 7.215,81
Camí 34 Tram 1 629,74 3,50 2.204,09
Camí 35 Tram 1 924,08 3,50 3.234,28
Camí 36 Tram 1 1.165,37 3,50 4.078,80
punts de gir
Camí 1 Tram 1 3 44,25 132,75
Camí 1 Tram 2 3 44,25 132,75
Camí 1 Tram 3 2 44,25 88,50
Camí 1 Tram 4 4 44,25 177,00
Camí 2 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí 2 Tram 2 3 44,25 132,75
Camí 3 Tram 1 1,5 44,25 66,38
Camí 4 Tram 1 3 44,25 132,75
Camí 4 Tram 2 1 44,25 44,25
Camí 4 Tram 3 1 44,25 44,25
Camí 5 Tram 1 6 44,25 265,50
Camí 6 Tram 1 8 44,25 354,00
Camí 8 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí 9 Tram 1 1 44,25 44,25
Camí 9 Tram 2 2 44,25 88,50
Camí  10 Tram 1 4 44,25 177,00
Camí  11 Tram 1 1 44,25 44,25
Camí  11 Tram 2 1 44,25 44,25
Camí  11 Tram 3 1 44,25 44,25
Camí  11 Tram 4 1 44,25 44,25
Camí  11 Tram 5 1 44,25 44,25
Camí  11 Tram 6 2 44,25 88,50
Camí  12 Tram 1 9 44,25 398,25
Camí  13 Tram 1 6 44,25 265,50
Camí  14 Tram 1 14 44,25 619,50
Camí  15 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí  15 Tram 2 2 44,25 88,50
Camí 16 Tram 1 6 44,25 265,50
Camí 17 Tram 1 8 44,25 354,00
Camí 17,1 Tram 1 4 44,25 177,00
Camí 18 Tram 1 1 44,25 44,25
Camí 18 Tram 2 1 44,25 44,25
Camí 18 Tram 3 1 44,25 44,25
Camí 18 Tram 4 1 44,25 44,25
Camí 18 Tram 5 1 44,25 44,25
Camí 18 Tram 6 4 44,25 177,00
Camí 18 Tram 7 1 44,25 44,25
Camí 18 Tram 8 1 44,25 44,25
Camí 18 Tram 9 2 44,25 88,50
Camí 19 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí 20 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí 21 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí 21 Tram 2 1 44,25 44,25
Camí 21 Tram 3 1 44,25 44,25
Camí 21 Tram 4 2 44,25 88,50
Camí 21 Tram 5 1 44,25 44,25
Camí 22 Tram 1 5 44,25 221,25
Camí 22 Tram 2 4 44,25 177,00
Camí 22 Tram 3 4 44,25 177,00
Camí 23 Tram 1 5 44,25 221,25
Camí24 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí24 Tram 2 1 44,25 44,25
Camí 25 Tram 1 1 44,25 44,25
Camí 25 Tram 2 2 44,25 88,50
Camí 26 Tram 1 17 44,25 752,25
Camí 27 Tram 1 6 44,25 265,50
Camí 28 Tram 1 1 44,25 44,25
Camí 28 Tram 2 6 44,25 265,50
Camí 29 Tram 1 1 44,25 44,25
Camí 29 Tram 2 6 44,25 265,50
Camí 30 Tram 1 3 44,25 132,75
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LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Camí 31 Tram 1 1 44,25 44,25
Camí 31 Tram 2 1 44,25 44,25
Camí 31 Tram 3 1 44,25 44,25
Camí 31 Tram 4 4 44,25 177,00
Camí 31 Tram 5 4 44,25 177,00
Camí 32 Tram 1 3 44,25 132,75
Camí 32 Tram 2 1 44,25 44,25
Camí 33 Tram 1 5 44,25 221,25
Camí 33 Tram 2 1 44,25 44,25
Camí 33 Tram 3 5 44,25 221,25
Camí 34 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí 35 Tram 1 2 44,25 88,50
Camí 36 Tram 1 3 44,25 132,75
sobre-amples
Camí 1 Tram 1 9 21,00 189,00
Camí 1 Tram 2 10 21,00 210,00
Camí 1 Tram 3 6 21,00 126,00
Camí 1 Tram 4 13 21,00 273,00
Camí 2 Tram 1 6 21,00 126,00
Camí 2 Tram 2 8 21,00 168,00
Camí 3 Tram 1 31 21,00 651,00
Camí 4 Tram 1 10 21,00 210,00
Camí 4 Tram 2 1 21,00 21,00
Camí 4 Tram 3 1 21,00 21,00
Camí 5 Tram 1 17 21,00 357,00
Camí 6 Tram 1 27 21,00 567,00
Camí 7 Tram 1 24 21,00 504,00
Camí 8 Tram 1 6 21,00 126,00
Camí 9 Tram 1 1 21,00 21,00
Camí 9 Tram 2 4 21,00 84,00
Camí  10 Tram 1 11 21,00 231,00
Camí  11 Tram 1 1 21,00 21,00
Camí  11 Tram 2 1 21,00 21,00
Camí  11 Tram 3 1 21,00 21,00
Camí  11 Tram 4 1 21,00 21,00
Camí  11 Tram 5 2 21,00 42,00
Camí  11 Tram 6 6 21,00 126,00
Camí  12 Tram 1 30 21,00 630,00
Camí  13 Tram 1 20 21,00 420,00
Camí  14 Tram 1 45 21,00 945,00
Camí  15 Tram 1 7 21,00 147,00
Camí  15 Tram 2 6 21,00 126,00
Camí 16 Tram 1 20 21,00 420,00
Camí 17 Tram 1 27 21,00 567,00
Camí 17,1 Tram 1 12 21,00 252,00
Camí 18 Tram 1 3 21,00 63,00
Camí 18 Tram 2 1 21,00 21,00
Camí 18 Tram 3 1 21,00 21,00
Camí 18 Tram 4 1 21,00 21,00
Camí 18 Tram 5 2 21,00 42,00
Camí 18 Tram 6 11 21,00 231,00
Camí 18 Tram 7 3 21,00 63,00
Camí 18 Tram 8 4 21,00 84,00
Camí 18 Tram 9 4 21,00 84,00
Camí 19 Tram 1 5 21,00 105,00
Camí 20 Tram 1 6 21,00 126,00
Camí 21 Tram 1 4 21,00 84,00
Camí 21 Tram 2 3 21,00 63,00
Camí 21 Tram 3 3 21,00 63,00
Camí 21 Tram 4 6 21,00 126,00
Camí 21 Tram 5 3 21,00 63,00
Camí 22 Tram 1 14 21,00 294,00
Camí 22 Tram 2 12 21,00 252,00
Camí 22 Tram 3 14 21,00 294,00
Camí 23 Tram 1 15 21,00 315,00
Camí24 Tram 1 6 21,00 126,00
Camí24 Tram 2 2 21,00 42,00
Camí 25 Tram 1 2 21,00 42,00
Camí 25 Tram 2 5 21,00 105,00
Camí 26 Tram 1 54 21,00 1.134,00
Camí 27 Tram 1 18 21,00 378,00
Camí 28 Tram 1 2 21,00 42,00
Camí 28 Tram 2 18 21,00 378,00
Camí 29 Tram 1 1 21,00 21,00
Camí 29 Tram 2 18 21,00 378,00
Camí 30 Tram 1 10 21,00 210,00
Camí 31 Tram 1 2 21,00 42,00
Camí 31 Tram 2 1 21,00 21,00
Camí 31 Tram 3 1 21,00 21,00
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LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Camí 31 Tram 4 11 21,00 231,00
Camí 31 Tram 5 11 21,00 231,00
Camí 32 Tram 1 10 21,00 210,00
Camí 32 Tram 2 3 21,00 63,00
Camí 33 Tram 1 15 21,00 315,00
Camí 33 Tram 2 3 21,00 63,00
Camí 33 Tram 3 14 21,00 294,00
Camí 34 Tram 1 5 21,00 105,00
Camí 35 Tram 1 7 21,00 147,00
Camí 36 Tram 1 8 21,00 168,00
242.634,13 33.968,780,14
Badén m² Formación de badén de 15 cm de grosor con hormigón desactivado
Camí 1 Tram 1 1 4,00 8,00 32,00
Camí 1 Tram 3 1 4,00 8,00 32,00
Camí 3 Tram 1 5 4,00 8,00 160,00
Camí 5 Tram 1 1 3,50 8,00 28,00
Camí 8 Tram 1 1 3,50 8,00 28,00
Camí 9 Tram 1 1 3,50 8,00 28,00
Camí 9 Tram 2 1 3,50 8,00 28,00
Camí  10 Tram 1 1 4,00 8,00 32,00
Camí  11 Tram 1 1 4,00 8,00 32,00
Camí  11 Tram 6 1 4,00 8,00 32,00
Camí 17 Tram 1 8 3,50 8,00 224,00
Camí 17,1 Tram 1 2 3,50 8,00 56,00
Camí 22 Tram 1 4 3,50 8,00 112,00
Camí 22 Tram 2 4 3,50 8,00 112,00
Camí 22 Tram 3 4 3,50 8,00 112,00
Camí 23 Tram 1 2 4,00 8,00 64,00
Camí 25 Tram 1 1 3,50 8,00 28,00
Camí 27 Tram 1 6 3,50 8,00 168,00
Camí 28 Tram 2 5 3,50 8,00 140,00
Camí 29 Tram 2 2 3,50 8,00 56,00
Camí 30 Tram 1 3 3,50 8,00 84,00
Camí 31 Tram 1 1 4,00 8,00 32,00
Camí 31 Tram 2 1 4,00 8,00 32,00
Camí 31 Tram 4 1 4,00 8,00 32,00
Camí 31 Tram 5 1 4,00 8,00 32,00
Camí 32 Tram 1 1 3,50 8,00 28,00
Camí 33 Tram 1 1 3,50 8,00 28,00
Camí 33 Tram 2 1 3,50 8,00 28,00
1.800,00 79.938,0044,41
Encachado m²  Encachado de piedra
Encachado de piedra con despiece natural, recibida con morte-
ro de cementeo 1:5 de 290 kg. de cemento, para distancia de
la piedra de hasta 30km
Camí 1 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí 1 Tram 3 1 8,00 1,00 8,00
Camí 3 Tram 1 5 8,00 1,00 40,00
Camí 5 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí 8 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí 9 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí 9 Tram 2 1 8,00 1,00 8,00
Camí  10 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí  11 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí  11 Tram 6 1 8,00 1,00 8,00
Camí 17 Tram 1 8 8,00 1,00 64,00
Camí 17,1 Tram 1 2 8,00 1,00 16,00
Camí 22 Tram 1 4 8,00 1,00 32,00
Camí 22 Tram 2 4 8,00 1,00 32,00
Camí 22 Tram 3 4 8,00 1,00 32,00
Camí 23 Tram 1 2 8,00 1,00 16,00
Camí 25 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí 27 Tram 1 6 8,00 1,00 48,00
Camí 28 Tram 2 5 8,00 1,00 40,00
Camí 29 Tram 2 2 8,00 1,00 16,00
Camí 30 Tram 1 3 8,00 1,00 24,00
Camí 31 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí 31 Tram 2 1 8,00 1,00 8,00
Camí 31 Tram 4 1 8,00 1,00 8,00
Camí 31 Tram 5 1 8,00 1,00 8,00
Camí 32 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí 33 Tram 1 1 8,00 1,00 8,00
Camí 33 Tram 2 1 8,00 1,00 8,00
496,00 27.428,8055,30
Rompeaguas u Formación de desagües naturales transversales
Camí 1 Tram 1 17 17,00
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LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Camí 1 Tram 2 28 28,00
Camí 1 Tram 3 36 36,00
Camí 1 Tram 4 26 26,00
Camí 2 Tram 1 11 11,00
Camí 2 Tram 2 22 22,00
Camí 3 Tram 1
Camí 4 Tram 1 19 19,00
Camí 4 Tram 2 2 2,00
Camí 4 Tram 3 2 2,00
Camí 5 Tram 1
Camí 6 Tram 1
Camí 7 Tram 1
Camí 8 Tram 1 36 36,00
Camí 9 Tram 1 2 2,00
Camí 9 Tram 2 24 24,00
Camí  10 Tram 1 31 31,00
Camí  11 Tram 1 2 2,00
Camí  11 Tram 2 1 1,00
Camí  11 Tram 3 3 3,00
Camí  11 Tram 4 2 2,00
Camí  11 Tram 5 7 7,00
Camí  11 Tram 6 16 16,00
Camí  12 Tram 1
Camí  13 Tram 1
Camí  14 Tram 1
Camí  15 Tram 1 19 19,00
Camí  15 Tram 2 12 12,00
Camí 16 Tram 1
Camí 17 Tram 1
Camí 17,1 Tram 1
Camí 18 Tram 1 9 9,00
Camí 18 Tram 2 2 2,00
Camí 18 Tram 3 3 3,00
Camí 18 Tram 4 1 1,00
Camí 18 Tram 5 5 5,00
Camí 18 Tram 6 21 21,00
Camí 18 Tram 7 6 6,00
Camí 18 Tram 8 10 10,00
Camí 18 Tram 9
Camí 19 Tram 1
Camí 20 Tram 1
Camí 21 Tram 1
Camí 21 Tram 2
Camí 21 Tram 3
Camí 21 Tram 4
Camí 21 Tram 5
Camí 22 Tram 1
Camí 22 Tram 2
Camí 22 Tram 3
Camí 23 Tram 1
Camí24 Tram 1 17 17,00
Camí24 Tram 2 4 4,00
Camí 25 Tram 1 4 4,00
Camí 25 Tram 2 15 15,00
Camí 26 Tram 1
Camí 27 Tram 1
Camí 28 Tram 1
Camí 28 Tram 2
Camí 29 Tram 1
Camí 29 Tram 2
Camí 30 Tram 1
Camí 31 Tram 1 4 4,00
Camí 31 Tram 2 2 2,00
Camí 31 Tram 3 1 1,00
Camí 31 Tram 4 31 31,00
Camí 31 Tram 5 22 22,00
Camí 32 Tram 1 19 19,00
Camí 32 Tram 2 6 6,00
Camí 33 Tram 1 30 30,00
Camí 33 Tram 2 5 5,00
Camí 33 Tram 3 42 42,00
Camí 34 Tram 1 13 13,00
Camí 35 Tram 1
Camí 36 Tram 1 24 24,00
614,00 9.173,1614,94
Traviesas m Formación de desagües con traviesas
Camí 1 Tram 1 113 4,62 522,06
Camí 1 Tram 2 61 4,62 281,82
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LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Camí 1 Tram 3 12 4,62 55,44
Camí 1 Tram 4 26 4,62 120,12
Camí 2 Tram 1 50 4,04 202,00
Camí 2 Tram 2 16 4,04 64,64
Camí 3 Tram 1
Camí 4 Tram 1 69 4,04 278,76
Camí 4 Tram 2 34 4,04 137,36
Camí 4 Tram 3 39 4,04 157,56
Camí 5 Tram 1
Camí 6 Tram 1
Camí 7 Tram 1
Camí 8 Tram 1 36 4,04 145,44
Camí 9 Tram 1 10 4,04 40,40
Camí 9 Tram 2 96 4,04 387,84
Camí  10 Tram 1 61 4,62 281,82
Camí  11 Tram 1 103 4,62 475,86
Camí  11 Tram 2 14 4,62 64,68
Camí  11 Tram 3 6 4,62 27,72
Camí  11 Tram 4 6 4,62 27,72
Camí  11 Tram 5 7 4,62 32,34
Camí  11 Tram 6 11 4,62 50,82
Camí  12 Tram 1
Camí  13 Tram 1
Camí  14 Tram 1
Camí  15 Tram 1 37 4,04 149,48
Camí  15 Tram 2 12 4,04 48,48
Camí 16 Tram 1
Camí 17 Tram 1
Camí 17,1 Tram 1
Camí 18 Tram 1 89 4,04 359,56
Camí 18 Tram 2 36 4,04 145,44
Camí 18 Tram 3 42 4,04 169,68
Camí 18 Tram 4 3 4,04 12,12
Camí 18 Tram 5 68 4,04 274,72
Camí 18 Tram 6 84 4,04 339,36
Camí 18 Tram 7 45 4,04 181,80
Camí 18 Tram 8 23 4,04 92,92
Camí 18 Tram 9
Camí 19 Tram 1
Camí 20 Tram 1
Camí 21 Tram 1
Camí 21 Tram 2
Camí 21 Tram 3
Camí 21 Tram 4
Camí 21 Tram 5
Camí 22 Tram 1
Camí 22 Tram 2
Camí 22 Tram 3
Camí 23 Tram 1
Camí24 Tram 1 33 4,04 133,32
Camí24 Tram 2 15 4,04 60,60
Camí 25 Tram 1 27 4,04 109,08
Camí 25 Tram 2 39 4,04 157,56
Camí 26 Tram 1
Camí 27 Tram 1
Camí 28 Tram 1
Camí 28 Tram 2
Camí 29 Tram 1
Camí 29 Tram 2
Camí 30 Tram 1
Camí 31 Tram 1 16 4,62 73,92
Camí 31 Tram 2 5 4,62 23,10
Camí 31 Tram 3 10 4,62 46,20
Camí 31 Tram 4 62 4,62 286,44
Camí 31 Tram 5 64 4,62 295,68
Camí 32 Tram 1 87 4,04 351,48
Camí 32 Tram 2 6 4,04 24,24
Camí 33 Tram 1 103 4,04 416,12
Camí 33 Tram 2 49 4,04 197,96
Camí 33 Tram 3 83 4,04 335,32
Camí 34 Tram 1 125 4,04 505,00
Camí 35 Tram 1
Camí 36 Tram 1 16 4,04 64,64
8.208,62 662.517,7280,71
PLOIM m² Construcción de base con polímero estabilizante e impermeabilizante. Prof 20
cm.Construcción de base con polímero estabilizante e impermeabi-
lizante. Escarificación del terreno a profundidad de 20 cm; rie-
go con producto tipo Rocamix; distribución de cemento; mez-
cla de material; nivelado y compactado.
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
Camí 1 Tram 2 1.380,51 4,00 5.522,04
Camí 1 Tram 3 883,04 4,00 3.532,16
Camí 2 Tram 2 1.093,19 3,50 3.826,17
Camí 8 Tram 1 898,75 3,50 3.145,63
Camí  10 Tram 1 1.515,60 4,00 6.062,40
Camí  11 Tram 3 101,73 4,00 406,92
Camí  11 Tram 5 169,08 4,00 676,32
Camí 18 Tram 1 423,24 3,50 1.481,34
Camí 18 Tram 3 101,72 3,50 356,02
Camí 21 Tram 1 504,29 3,50 1.765,02
Camí 21 Tram 2 303,88 3,50 1.063,58
Camí 21 Tram 4 817,03 3,50 2.859,61
Camí 21 Tram 5 339,46 3,50 1.188,11
Camí24 Tram 1 822,71 3,50 2.879,49
Camí 34 Tram 1 629,74 3,50 2.204,09
36.968,90 311.278,148,42
REP_BLANDONESm² Reposición de blandones
Camí 6 Tram 1 0,05 3.974,04 4,00 794,81
Camí 7 Tram 1 0,05 3.593,11 3,50 628,79
Camí  14 Tram 1 0,05 6.652,68 4,00 1.330,54
Camí 16 Tram 1 0,05 2.900,00 4,00 580,00
Camí 18 Tram 9 0,05 559,57 3,50 97,92
Camí 19 Tram 1 0,05 646,00 3,00 96,90
Camí 20 Tram 1 0,05 809,88 3,50 141,73
Camí 21 Tram 3 0,05 339,29 3,00 50,89
Camí 26 Tram 1 0,05 8.083,54 4,00 1.616,71
Camí 28 Tram 1 0,05 163,52 3,00 24,53
5.362,82 364.510,8867,97
ZA20 m² Construcción de base de 15 cm de espesor con zahorra artificial de 20 mm de
diàmetroCamí 1 Tram 1 1.215,56 4,00 4.862,24
Camí 1 Tram 4 1.930,13 4,00 7.720,52
Camí 2 Tram 1 753,21 3,50 2.636,24
Camí 4 Tram 1 1.381,08 3,50 4.833,78
Camí 4 Tram 2 127,89 3,50 447,62
Camí 4 Tram 3 60,93 3,50 213,26
Camí 5 Tram 1 2.538,76 3,50 8.885,66
Camí 9 Tram 1 113,33 3,50 396,66
Camí 9 Tram 2 596,70 3,50 2.088,45
Camí  11 Tram 1 82,32 4,00 329,28
Camí  11 Tram 2 21,35 4,00 85,40
Camí  11 Tram 4 83,78 4,00 335,12
Camí  11 Tram 6 784,30 4,00 3.137,20
Camí  15 Tram 1 919,60 3,50 3.218,60
Camí  15 Tram 2 865,08 3,50 3.027,78
Camí 17 Tram 1 3.936,11 3,50 13.776,39
Camí 17,1 Tram 1 1.741,10 3,50 6.093,85
Camí 18 Tram 2 79,73 3,50 279,06
Camí 18 Tram 4 46,37 3,50 162,30
Camí 18 Tram 5 230,93 3,50 808,26
Camí 18 Tram 6 1.516,85 3,50 5.308,98
Camí 18 Tram 7 384,62 3,50 1.346,17
Camí 18 Tram 8 453,70 3,50 1.587,95
Camí 22 Tram 1 2.055,84 3,50 7.195,44
Camí 22 Tram 2 1.771,22 3,50 6.199,27
Camí 22 Tram 3 1.967,30 3,50 6.885,55
Camí 23 Tram 1 2.155,35 4,00 8.621,40
Camí24 Tram 2 274,97 3,50 962,40
Camí 25 Tram 1 174,09 3,50 609,32
Camí 25 Tram 2 713,51 3,50 2.497,29
Camí 27 Tram 1 2.685,64 3,50 9.399,74
Camí 28 Tram 2 2.692,56 3,50 9.423,96
Camí 29 Tram 2 2.597,97 3,50 9.092,90
Camí 30 Tram 1 1.381,55 3,50 4.835,43
Camí 31 Tram 1 180,51 4,00 722,04
Camí 31 Tram 2 118,90 4,00 475,60
Camí 31 Tram 3 29,22 4,00 116,88
Camí 31 Tram 4 1.544,36 4,00 6.177,44
Camí 31 Tram 5 1.590,05 4,00 6.360,20
Camí 32 Tram 1 1.360,93 3,50 4.763,26
Camí 32 Tram 2 397,99 3,50 1.392,97
Camí 33 Tram 1 2.240,31 3,50 7.841,09
Camí 33 Tram 2 336,86 3,50 1.179,01
Camí 33 Tram 3 2.061,66 3,50 7.215,81
Camí 34 Tram 1 629,74 3,50 2.204,09
Camí 35 Tram 1 924,08 3,50 3.234,28
Camí 36 Tram 1 1.165,37 3,50 4.078,80
183.064,94 278.258,711,52
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 Badén m² 44,41
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
0002 Encachado m² Encachado de piedra con despiece natural, recibida con
mortero de cementeo 1:5 de 290 kg. de cemento, para dis-
tancia de la piedra de hasta 30km
55,30
CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0003 F04083 ha Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o
martillos en terrenos sin afloramientos rocosos. Su-
perficie cubierta de matorral menor o igual del 50%.
Pendiente mayor del 20% y menor o igual al 30%.
403,79
CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0004 F05041 pie Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado
con ramificación monopódica, con recorrido de po-
da mayor de  2 m y menor o igual a 3 m y ramas con
diámetro superior a 6 cm.
1,91
UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0005 F06109 pie Corta manual de pies en claras, con un diámetro nor-
mal superior a 20 cm e inferior o igual a 30 cm, y
densidad inicial mayor de 750 pies/ha.  En el caso de
que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá pre-
supuestar estimando el rendimiento correspondiente
a la intensidad de corte.
0,80
CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0006 F08164 ha Eliminación de residuos acordonados procedentes
de rozas, podas y/o claras o clareos, con densidad de
extracción mayor de 20 y menor o igual a 35 t/ha (es-
timación previa del residuo en verde), diámetro de
residuos inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima
de los cordones que permita el tránsito del tractor
por encima de él sin operaciones previas, en pen-
dientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en
terrenos exentos de pedregosidad que impida el co-
rrecto funcionamiento del equipo, con anchuras de
trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los
residuos, después de la eliminación, será el resultan-
te de operar dos veces por cordón, incluyendo en es-
ta segunda labor, un reacordonado de los residuos.
1.024,72
MIL VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0007 I07001 m² Desyerbe de caminos para su conservación, como
trabajo previo al escarificado y a la limpieza de cune-
tas.
0,06
CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0008 I07002 m² Escarificado superficial de firmes granulares para su
reparación o conservación, hasta 20 cm de profundi-
dad.
0,14
CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0009 PLOIM m² Construcción de base con polímero estabilizante e
impermeabilizante. Escarificación del terreno a pro-
fundidad de 20 cm; riego con producto tipo Roca-
mix; distribución de cemento; mezcla de material; ni-
velado y compactado.
8,42
OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0010 REP_BLANDONESm² 67,97
SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0011 Rompeaguas u 14,94
CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0012 Traviesas m 80,71
OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0013 ZA20 m² 1,52
UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1. TRABAJOS FORESTALES
I07001 m² Desyerbe de caminos para su conservación 2.057,41
Desyerbe de caminos para su conservación, como trabajo previo al esca-
rificado y a la limpieza de cunetas.
34290,11 0,06
F04083 ha Roza mecanizada cabida cubierta <= 50%, pendiente >20%-<=30% 12.109,66
Roza mecanizada con desbrozadora de cadenas o martillos en terrenos
sin afloramientos rocosos. Superficie cubierta de matorral menor o igual
del 50%. Pendiente mayor del 20% y menor o igual al 30%.
29,99 403,79
F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 1.225,60
Corta manual de pies en claras, con un diámetro normal superior a 20 cm
e inferior o igual a 30 cm, y densidad inicial mayor de 750 pies/ha.  En el
caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar es-
timando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.
1532,00 0,80
F05041 pie Poda altura 5,5 m, recorrido >2-<=3 m, ø ramas > 6 cm 28.802,80
Poda hasta una altura máxima de 5,5 m en arbolado con ramificación
monopódica, con recorrido de poda mayor de  2 m y menor o igual a 3
m y ramas con diámetro superior a 6 cm.
15080,00 1,91
F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 30.731,35
Eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o
claras o clareos, con densidad de extracción mayor de 20 y menor o igual
a 35 t/ha (estimación previa del residuo en verde), diámetro de residuos
inferiores o iguales a 8 cm, sección máxima de los cordones que permita
el tránsito del tractor por encima de él sin operaciones previas, en pen-
dientes superior al 10% e inferior o igual al 20%, y en terrenos exentos de
pedregosidad que impida el correcto funcionamiento del equipo, con an-
churas de trabajo superiores a los 2,5 m. El tamaño final de los residuos,
después de la eliminación, será el resultante de operar dos veces por cor-





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm 33.968,78
Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conser-





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS
Rompeaguas u Formación de desagües naturales transversales 9.173,16614,00 14,94
Traviesas m Formación de desagües con traviesas 662.517,728208,62 80,71
Badén m² Formación de badén de 15 cm de grosor con hormigón desactivado 79.938,001800,00 44,41
Encachado m²  Encachado de piedra 27.428,80
Encachado de piedra con despiece natural, recibida con mortero de cementeo





CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4. PAVIMENTOS
PLOIM m² Construcción de base con polímero estabilizante e impermeabilizante. Prof 20 cm. 311.278,14
Construcción de base con polímero estabilizante e impermeabilizante. Es-
carificación del terreno a profundidad de 20 cm; riego con producto tipo
Rocamix; distribución de cemento; mezcla de material; nivelado y com-
pactado.
36968,90 8,42
ZA20 m² Construcción de base de 15 cm de espesor con zahorra artificial de 20 mm de
diàmetro
278.258,71183064,94 1,52





CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
1. TRABAJOS FORESTALES ............................................................................................................................................ 74.926,82 4,07
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 33.968,78 1,84
3. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS ............................................................................................................... 779.057,68 42,29
4. PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 954.047,73 51,79
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.842.001,01
21% IVA ................................................ 386.820,21
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.228.821,22
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
, 27 de agosto 2013.
12 septiembre 2013
